

주 문

양주군의회 회의규칙 제15조제1항의 규정에 의거 주요 사업장 현지시찰을 위하여 본회의를 휴회함.

제안이유

관내 주요사업장 현지시찰을 위하여 양주군의회 회의규칙 제15조제1항의 규정에 의거 5. 31 ~ 6. 7 까지 8일간 본회의를 휴회하려는 것임.

【 15 】 94년도주요사업현지확인결과채택의견

제출년월일 : 1994. 6. 9.

제 출 자 : 주요특위원장

제안이유

주요사업 현지확인 결과를 의회안으로 채택하려는 것임.

주요골자

- 확인기간 : 94. 5. 31 - 6. 2 (3일간)
- 확인 대상사업 : 16개 사업장
- 확인결과 : 별첨

## '94 주요사업 현지확인 결과

## 목 적

과년도 이월 및 94년도에 새로이 발주된 주요 예산투자 사업에 대하여 현지 확인을 함으로써 사업 시행과정에서 나타날 수 있는 제반 문제점 등 사업 진행 상황을 파악하여 사업이 정해진 기간내에 완료될 수 있도록 하려는데 있음.

## 기 간

94. 5. 31 ~ 6. 2 (3일간)

## 현지확인 대상사업

16개 사업

## 현지확인 주체

94년도 주요사업 현지확인 특별위원회

- 위원장 : 한상익
- 간 사 : 권선안
- 위 원 : 안광순, 우충국, 이은선, 김재현, 정명훈

## 현지확인 내용 (사업별)

1. 주내 - 가남간 도로 확포장 공사

◦ 사업비 : 115억7,500만원

◦ 사업기간 : 91. 3 ~ 95. 12. 31

◦ 사업 추진상황 - 용지보상 및 공사업체 계약 완료되어 목적기간내 완공 불능  
- 공사지연으로 교통체증 지역발전 지장 및 주민과의 약속 불이행

초래

◦ 문제점 : 사업비 미확보

2. 연곡 - 가업간 도로확포장 공사

◦ 사업비 13억

◦ 기간 : 94. 4 ~ 95. 12. 31

◦ 사업 추진상황 : 사업구간 절토 공사중으로 전체 공정 10%선

◦ 문제점 : 냇대 - 홍골 구간 연결 부분을 직선이 아닌 곡선으로 설계 함으로써

도로기능 효과 반감 예상

3. 평화로 우회도로 개설사업

◦ 사업비 : 380억

◦ 사업기간 : 94. 1 ~ 97. 12. 31

◦ 사업 추진상황 : 공사 시행에 따른 절차 이행중

◦ 문제점 : 사업비 미확보

4. 쓰레기 종합처리장 설치

◦ 사업비 : 93억3,000만원

◦ 기간 : 94. ~ 96.

◦ 사업 추진상황 : 공사 미착수

○ 문제점 : 쓰레기 종합처리장 설치계획에 대한 전반적 재검토

5. 백석면 정주생활권 개발사업

○ 사업비 : 14억3,000만원

○ 기 간 : 94. 1 ~ 94. 12. 31

○ 사업 추진상황 : 주택 신축 24동은 거의 완료 단계이나 가업 - 복지간 도로를  
사업비 미확보로 미착공

○ 문제점 : 가업 - 복지간 도로확포장은 주내면 어둔리를 걸쳐 의정부시와 연계할  
수 있는 계획

6. 군립 공공도서관 건립

○ 사업비 : 17억5,000만원

○ 기 간 : 92 ~ 94년

○ 사업 추진상황 : 기타 및 지상 3층 골조공사 완료, 전체공정 36%

○ 문제점 : 기본장서 미확보

7. 문화예술회관 조립공사

○ 사업비 : 109억2,200만원

○ 사업 추진상황 : 기초공사 완료, 전체공정 4%

○ 문제점 : 부족사업비 71억1,900만원 미확보

8. 농촌지도소 건립공사

○ 사업비 : 27억7,900만원

○ 기 간 : 93 ~ 95

○ 사업 추진상황 : 5월말 기초공사 착공

○ 문제점 : 부족사업비 15억2,800만원 미확보

9. 광적우회도로 개설공사

- 사업비 : 27억6,600만원
- 기 간 : 91. 3 ~ 94. 10. 31
- 사업 추진상황 : 사업 마무리 단계, 10월 준공예정
- 문제점 : 교차로 부분 협소로 차량진입 불편 예상

10. 신천 정화사업

- 사업비 : 145억6,000만원
- 기 간 : 93 ~ 96년
- 사업 추진현황 : 실시 설계 착수
- 문제점 : 하천 기본계획에 의한 하천개수 공사와의 연계가 어려워 하천 정화  
효과 반감, 부족 사업비 미확보

11. UR대비 사업

가. 시설채소 및 화분시설

- 사업비 총액 : 4억70만원
- 시설규모
  - └ 비닐하우스 11,600평
  - └ 기계, 기구류 : 17종
- 품목
  - └ 채소 : 상추, 쪽갓, 부추
  - └ 화분 : 알로에, 양란

나. 한우 비육 및 번식

- 사업비 : 2억6,300만원
- 시설규모
  - └ 축사 및 창고 533평
  - └ 기계, 기구류 : 10종

- 운영상황
  - 93 : 77두
  - 94(예산) : 129두

다. 위탁 영농회사

- 회사명 : 광적 위탁영농 (합)
- 사업비 : 1억270만원
- 농기계 : 트랙터외 6종 27
- 94 영농계획 : 250ha
- 문제점 및 개선방안 : 농기계 보관창고 및 부대시설 보완이 요구되며, 향후 농가일손 부족등을 고려 점차 확대하는 것이 바람직함.

라. 향토 관광마을 육성사업

- 위치 : 백석면 기산리 일원
- 사업비 : 1억3,020만원
- 규모 : 18세대 49명
- 사업내용
  - 향토 관광마을 사업 - 유실수, 석재등 4종
  - 자원개발 및 주거환경 사업
  - 기타 자부담 사업 - 문화공간 조성등 7종
- 문제점 : 관광소 특허개발 측면에서는 좋으나 향토 식품개발 부문에 대한 투자가 필요함.

총 합 의 견

현재 추진중에 있는 대부분의 사업이 사업비의 미확보로 계획대로 진행되지 못하고 있음을 감안 신규 사업은 가급적 지양하고 기위 추진중인 사업 마무리

리에 치중하여야 겠으며, 이를 대비한 사업은 농산물이 농가 소득증대와 경쟁  
력에서 이길 수 있는 작목을 선정, 지원하여야 할 것임.

【 16 】 양주군발전특별위원회구성안

제의년월일 : 1994. 5. 26

제 의 자 : 의 장

주 문

양주군 발전 방안을 파악하기 위한 특별위원회를 양주군의회 위원회 조례 제2조  
제3항의 규정에 의거 구성할 것을 결의함.

제안이유 및 주요골자

양주군의 균형적인 발전과 주민 숙원 사업등의 해결방안을 모색하기 위하여 양주군  
의회 위원회 제2조제3항의 규정에 의한 특별위원회를 권선안, 우충국, 한상익,  
이은선, 김재현, 정명훈 위원등 6인으로 구성하고자 함.

【 17 】 양주군장흥국민관광지시설사용료징수조례개정조례안

제출년월일 : 1994. 6. 8.

제 출 자 : 양 주 군 수

제안이유

- 주차료율 인상
- 야영료 징수 신설

주요골자

- 시설사용료 징수 범위를 주차료, 급수료 등에서 관광지내 공공시설물로 확대