

## (도 시 과)

### 주요업무보고

- ◎ 도시기본계획 변경 및 지구단위계획 수립
- ◎ 옥정·광석·회천지구 신도시 개발
- ◎ (구)국군 덕정병원 지장물 철거사업
- ◎ 남면도시계획도로개설사업(중로3-1외1)
- ◎ 백석도시계획도로개설사업(중로2-1)
- ◎ 회천도시계획도로개설사업(소로3-5)
- ◎ 남면도시계획도로개설사업(소로3-2)
- ◎ 회천도시계획도로개설사업(소로2-4)
- ◎ 상수취락지역가로망정비사업(소로1-2)
- ◎ 덕계취락지가로망정비사업(소로2-15)
- ◎ 선암취락지가로망정비사업(소로2-6)
- ◎ 백석도시계획도로개설사업(소로1-2)
- ◎ 광적도시계획도로개설사업(중로3-8외2)
- ◎ 남면도시계획도로개설사업(소로1-2)
- ◎ 백석도시계획도로개설(소로2-1)
- ◎ 남면도시계획도로개설(소로2-8)
- ◎ 회천도시계획도로개설(소로3-13)
- ◎ 회천도시계획도로개설(소로2-17)
- ◎ 덕계취락지가로망정비(소로2-6)
- ◎ 덕계취락지가로망정비(소로3-12)
- ◎ GS자이 연결도로개설(중로2-9)

## 담당별 분장사무

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
도시계획 담당	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국토 및 지역계획의 수립 및 조정</li> <li>· 도시시설 및 시 종합건설계획 수립</li> <li>· 수도권 정비계획 관련업무</li> <li>· 광역도시계획 수립 및 조정</li> <li>· 도시기본계획 수립 및 조정</li> <li>· 도시관리계획 수립 및 조정</li> <li>· 도시계획시설 입안 및 결정(변경)</li> <li>· 지구단위계획 수립 및 지정</li> <li>· 도시계획위원회 관리</li> <li>· 토지적성평가체계구축</li> <li>· 토지이용계획확인원 발급관련 업무</li> <li>· 도시통계</li> <li>· 복합민원 협의(국토계획법 제5장, 제6장 외)</li> </ul>	
도시개발 담당	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 택지개발사업지구지정 및 종합계획 수립</li> <li>· 기반시설부담금</li> <li>· 온천관리 업무</li> <li>· 타기관 토지수용 재결업무</li> <li>· 주한 미군 공여구역 관리</li> <li>· 특별회계 관리</li> </ul>	
도시정비 담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시계획시설집행</li> <li>· 취락지가로망정비사업</li> <li>· 도시계획시설 실시계획인가</li> <li>· 도시계획사업 연차별 집행계획 수립</li> <li>· 도시계획장기 미집행시설 보상(미불용지보상포함)</li> <li>· 도시계획시설 기부채납 및 소유권 관리</li> </ul>	
개발민원 담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 개발행위허가</li> <li>· 개발행위 준공 및 사후관리</li> <li>· 군사시설보호구역 관련 업무</li> <li>· 복합민원 협의(국토계획법 제5장, 제6장)</li> </ul>	

# 도시와 하반기 주요업무 정책 목표 및 전략

## 정 책 목 표

미래 지향적 중·저밀도 친환경 전원도시 건설

미래 지향적 도시  
-도시계획 완성-

중·저밀도 친환경  
신도시개발 본격 추진

도시기반시설의  
지속적 확충

세  
부  
추  
진  
목  
표

자연과 도시, 역사와 첨단이 어우러진 도시, “양주”

- 미래 지향적 공간구조를 갖춘 도시계획 마련
- 개발과 보전이 조화로운 중저밀도의 자족 전원 도시 건설
- 체계적이고 균형적인 개발을 위한 도시기반시설 확충

## 추진 전략

미래 지향적 공간구조를  
갖춘 도시계획 마련

- 미래 지향적인 도시 계획 기틀 마련
  - 「2020 양주 도시기본계획」 수립 및 승인
- 시 전역에 대한 체계적인 최초의 도시관리계획
  - 「2015 도시관리계획」 조기 확정 추진

개발과 보전이 조화로운  
중저밀도의 자족 전원  
도시 건설

- 택지개발사업의 지속적인 추진
  - 고읍, 덕정2
- 수도권내 가장 낮은 수준의 중 저밀도 신도시 개발
  - 회천, 옥정, 광석 개발 계획 조기 확정

체계적이고 균형적인  
개발을 위한 도시기반  
시설 확충

- 지속적인 기반시설 확충을 통한 주거환경 개선
  - 도시계획 도로(13개) , 취락지구 가로망(5개) 확충
  - LCD부품 업체 진입도로(뉴옵티스) 적기 완공
  - GS자이 6,7단지 연결도로 조기 완공
  - 구 덕정병원부지 공원 등 조성 계획 조기 추진

# 도시기본계획 변경 및 지구단위계획 수립

[ 도시계획담당 ]

## □ 목 적

- 2004. 6. 18. 도시기본계획 승인 이후 급격한 개발 수요를 신속히 수용
- 도시계획 지역 안에서 토지이용을 체계적·효율적인 개발계획 마련

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 전역 (310.24km<sup>2</sup>)
- 목표연도 : 2020년 (계획인구 52만명) - 기정: 2021년(40만명)
- 사업기간 : 2005. 8. ~ 2006. 12.
- 총 용역비 : 2,127백만원 (기 투자 500백만원, 2006년 1,627백만원)
- 사업내용
  - 수도권 광역도시계획 반영(GB 우선해제지역 및 조정가능지역, 지역현안사업)
  - 자족기능 강화를 위한 공업 지역 등 추가 확보
  - 계획 목표 인구 상향 조정에 따른 기반시설(공공시설) 계획 추가 검토
  - 시가화예정용지에 대한 지구단위계획(제1종) 수립

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 3월 ~ 5월 2020 양주도시기본계획(안) 작성 및 의견 수렴
- 2006. 5월 2020 양주도시기본계획(안) 검토 보고
- 2006. 6월 2020 양주도시기본계획(안) 및 지구단위계획(안) 확정

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7월 2020도시기본계획(안) 주민공청회 개최
- 2006. 8월 시 의회 의견 청취 및 시 도시계획위원회 자문
- 2006. 9월 ~ 12월 도시기본계획(변경) 승인 신청 및 승인 (결정고시)

## □ 문제점 및 대책

- 도시관리계획 중 도시지역 확장(건교부) 선행 절차 조기 결정 후 추진 가능  
⇒ 도시지역 확장 결정 전 사전 공람 절차 이행하여 의견 수렴 등 기간 단축
- 광역도시계획(G.B해제 및 조정 가능지) 확정 지역은 금회 기본계획 반영 불투명  
⇒ 우선 광역도시계획(안)을 기본계획에 포함하고 확정 결과에 따라 최종 결정

# 옥정 · 광석 · 회천지구 신도시개발

[ 도시개발담당 ]

## □ 목 적

- 택지의 효율적인 개발과 저렴한 공급으로 수도권 지역의 인구분산
- 중 · 저밀도의 택지개발(신도시)로 쾌적한 도시정비와 지역간 균형개발 추진

## □ 사업개요

지 구 명	위 치	면 적(천평)	수 용 인 구		인구밀도 (인/ha)	사업주체	비 고
			가 구	인 구			
계		11,722천㎡(3,546)	50,300	150,800		2개	
광석지구	가남리외 2	1,200천㎡( 363)	4,800	14,400	120	토지공사	
옥정지구	옥정동외 4	6,105천㎡(1,847)	26,500	79,400	130	토지공사	
회천지구	회정동외 4	4,417천㎡(1,336)	19,000	57,000	129	주택공사	

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 2 ~ 4 : 옥정 · 광석지구 개발사업 용역사항 설명회(각 1회)
- 2006. 5. 30 : 회천 택지개발 예정지구 지정(건설교통부)
- 2005. 5 ~ 2006. 현재 : 옥정 · 광석지구 개발계획 수립 추진

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7. ~ 8. : 옥정 · 광석지구 개발계획 사전 협의
- 2006. 9. ~ 12. : 옥정 · 광석지구 개발계획 승인 협의
  - ※ 옥정지구 - 건설교통부장관, 광석지구 - 경기도지사
- 2005 ~ 2007 : 주변지역 기반시설 확보 협의
  - ※ 덕정병원 부지 매입, 광적 생활체육공원, 시 추진 도로사업등
- 2006.7 ~ 2007 : 회천 지구 개발계획 수립 추진
  - ※ 보상 협의(예정) : 옥정·광석 지구 - 2007년, 회천지구 : 2008년

## □ 문제점 및 대책

- 2007년부터 양도세 실거래가 적용에 따른 보상민원 발생예상
  - 주민 대책위 등과 협의하여 주민피해가 최소화 될 수 있도록 추진
    - ※ 기준시가 적용을 위한 조세 특례 제한법 개정 건의(재정경제부)
  - 양주시(3회), 토지공사(1회, 2006. 5월)

# 구) 국군덕정병원 지장물 철거사업

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 덕계동에 소재하고 있던 (구)국군덕정병원 부지에 도시기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 조성
- 부지 내 소재하고 있는 노후된 건축물·지장물을 철거하여 임시주차장 등 효율적인 이용방안 강구

## □ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 466-1번지 일원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 10
- 사 업 량 : 건축물·공작물 철거 (67동, 7,746㎡, 폐기물 13,544톤)
- 사 업 비 : 950백만원

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 02. 20 : 실시설계 완료
- 2006. 05. 25 : 공사착공
- 2006. 05. 30 : 건축물 관리전환 협약체결(국군덕정병원 ⇒ 양주시)
- 2006. 6월 현재 추진공정 : 60%

## □ 향후 추진계획

- 2006. 9월 : 잔여사업비 370백만원으로 기본 및 실시설계 추진
- 2006.10월 : 지장물 철거 공사 완료
- ※ 회천지구 지구지정(2006. 5. 30)에 따라 부지매입비 및 공사비를 확보(주택공사)하여 기본 및 실시설계에 따른 근린공원, 주차장, 공용의 청사 등 도시기반시설 설치

# 남면 도시계획도로개설(중로3-1외1)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소
- 구암 일반지방산업단지 진·출입 차량의 원활한 소통 및 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 구암리 238-1번지 일원(구암 일반지방산업단지 진입로)
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 2006. 11
- 사업량 : L = 624m, B = 12m
- 사업비 : 1,700백만원( 도비 1,020백만원, 시비 680백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 05. 01 : 공사착공
- 2006. 06월 현재 추진 공정 : 25%

## □ 향후 추진계획

- 2006. 11월 : 공사 준공

# 백석 도시계획도로개설(중로2-1)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석을 방성리 238-1번지 일원(방성1리 마을회관 ~ 고능말부락)
- 사업기간 : 2005. 6 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 301m, B = 15m
- 사업비 : 2,886백만원(2005년 1,386백만원, 2006년 1,000, 향후 500백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 02. 22 : 공사발주(총괄발주 : 공사비1,800백만원중 1,300백만원 확보)
- 2006. 04. 13 : 공사착공(1차분)
- 2006. 06월 현재 추진 공정 : 30%완료

## □ 향후 추진계획

- 2006. 12. 12 : 공사 준공(1차분)
- 2007. 03월 : 잔여분 공사 착공
- 2007. 09월 : 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 금번 도로개설로 기존 부락간 도로와 교차지점의 지반고 차이(5m)가 있어 기존 부락간 도로 단절이 불가피 함
- 대책 : 단절구간이 현재 도시계획지역 내 주거지역 및 자연녹지지역 경계로 기존 도로에서 신설도로로 보행자 진출입이 가능할 수 있도록 다각적인 방안 모색

# 회천 도시계획도로개설(소로3-5)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 주거 밀집 지역 내 소방도로개설 및 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 덕정동 135-3번지 일원(동일연립 ~ 덕정우체국)
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2006. 11
- 사업량 : L = 132m, B = 6m
- 사업비 : 620백만원(2005년 30백만원, 2006년 590백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 05 : 보상협의 완료
- 06. 06. 02 : 공사착공

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 11. 01 : 공사 준공

# 남면 도시계획도로개설(소로3-2)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 주거 밀집 지역 내 소방도로개설 및 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 신산리 285-164번지 일원(남면우체국 ~ 신산목욕탕)
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2006. 12
- 사업량 : L = 115m, B = 6m
- 사업비 : 400백만원(2005년 30백만원, 2006년 370백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 05 : 보상협의

## □ 향후 추진계획

- 06. 08 : 보상협의 완료
- 06. 09 : 공사착공
- 06. 12 : 공사준공

# 회천 도시계획도로개설(소로2-4)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 주거 밀집 지역 내 소방도로개설 및 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 덕정동 116-7번지 일원(새터부락)
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 2006. 12
- 사업량 : L = 100m, B = 8m
- 사업비 : 700백만원(2005년 400백만원, 2006년 300백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 05 : 보상협의 64%완료

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 08 : 보상협의 완료
- 06. 09 : 공사착공
- 06. 12 : 공사준공

# 상수취락지 가로망정비(소로1-2)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 기반시설 확충으로 도·농간 지역발전 균형 유도과 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 취락지역 도로개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 남면 상수리 150-11번지 일원(갯바위 부락)
- 사업기간 : 2005. 1 ~ 2006. 12
- 사 업 량 : L = 230m, B = 10m
- 사 업 비 : 1,200백만원(2005년 500백만원, 2006년 700백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 04 : 보상협의 95%완료
- 06. 04. 17 : 공사착공 (공정 20%)

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 08 : 보상협의 완료
- 06. 12 : 공사준공

# 덕계취락지 가로망정비(소로2-15)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 도시기반시설 확충 및 정비로 쾌적한 주거환경 개선
- 도로개설로 인하여 도시가스공급 가능으로 오랜 주민숙원사업 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 573-2번지 일원(브니엘교회 ~ 극동빌라)
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2006. 6
- 사업량 : L = 154m, B = 8m
- 사업비 : 1,200백만원

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 04 : 보상협의 완료
- 06. 06 : 공사완료

# 선암취락지 가로망정비(소로2-6)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 기반시설 확충으로 도·농간 지역발전 균형 유도과 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 취락지역 도로개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 은현면 선암리 350-17번지 일원(은현면사무소 주변)
- 사업기간 : 2005. 10 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 364m, B = 8m
- 사업비 : 1,590백만원(2005년 490백만원, 향후1,100백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 2006년 예산범위 내 보상협의 93% 완료

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(1,100백만원)
- 07. 03 : 용지보상 완료
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 백석 도시계획도로개설(소로1-2)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 방성리 54-9번지 일원 (백석농협 방성분소 뒤)
- 사업기간 : 2005. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 352m, B = 10~12m
- 사업비 : 2,308백만원(2005년 834백만원, 향후 1,474백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 2006년 예산범위 내 보상협의 94% 완료

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(1,474백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 광적 도시계획도로개설(중로3-8외2)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 기반시설 확충으로 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 광적면 석우리 67번지 일원 (가남교회 인근)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 501m, B = 6~12m
- 사업비 : 2,800백만원(2006년 1,000백만원, 2007년 1,800)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 2006년 예산범위 내 보상협의 83%완료

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(1,800백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 남면 도시계획도로개설(소로1-2)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 기반시설 확충으로 도·농간 균형발전 유도과 쾌적한 주거환경 개선
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 남면 신산리 322-1번지 일원 (신창빌라 옆)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 158m, B = 10m
- 사업비 : 900백만원(2006년 30백만원, 2007년 870백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 현재 수립 중에 있는 도시관리계획상 계획 노선 부합 검토

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 11 : 용역발주
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 06 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

## ☐ 문제점 및 대책

- 문제점 : 현재 수립 중에 있는 도시관리계획 상 계획 노선 변경이 예상 됨
- 대책 : 도시관리계획 결정 이후 결과에 따라 사업추진

# 백석 도시계획도로개설(소로2-1)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 읍사무소 진입도로 혼잡 및 교통사고 발생을 미연에 방지
- 백석초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 오산리 517-3번지 일원 (백석읍사무소 진입로)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 170m, B = 6 ~ 8 m
- 사업비 : 500백만원(2006년 추경 20백만원, 향후 480백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주

## ☐ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(480백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 남면 도시계획도로개설(소로2-8)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 신신우체국 이전 예정부지 진입도로 개설로 이용주민 불편 해소
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 신신리 321-5번지 일원 (신산우체국 이전 예정부지 진입로)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 100m, B = 8m
- 사업비 : 420백만원(2006년 추경 15백만원, 향후 405백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(400백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 회천 도시계획도로개설(소로3-13)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 주거 밀집 지역내 소방도로개설로 주민 불편 및 재산권 보호
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 덕정동 222-14번지 일원 (중앙병원 ~ 제일주유소 구간)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 196m, B = 6m
- 사업비 : 900백만원(2006년 추경 20백만원, 향후 880백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(880백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 회천 도시계획도로개설(소로2-17)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 도시계획도로 구간(315m) 중 일부구간(100m)이 미 개설로 인한 주민통행 불편 해소
- 장기미집행 도시계획도로 개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 덕정동 286-13번지 일원 (한국아파트 101동~103동)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 100m, B = 8m
- 사업비 : 800백만원(2006년 추경 20백만원, 향후 780백만원)

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주

## ☐ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(780백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# 덕계취락지 가로망정비(소로2-6)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 주거 밀집 지역내 도로개설로 주민 불편 해소
- 장기미집행 도로개설로 사유재산권 침해 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 417-11번지 일원 (신우목욕탕 앞)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사업량 : L = 100m, B = 6 ~ 8m
- 사업비 : 415백만원

## ☐ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주(2006년 추경 15백만원 확보)

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 08 : 실시설계 용역 준공
- 06. 09 : 공사착공
- 06. 11 : 공사준공

# 덕계취락지 가로망정비(소로3-12)

[ 도시정비담당 ]

## □ 목 적

- 주거 밀집 지역 내 소방도로 개설로 주민 불편 해소 및 사유재산권 보호
- 장기미집행 도로개설로 사유재산권 침해 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 678-2번지 일원 (한주아파트 남측 경계)
- 사업기간 : 2006. 5 ~ 2007. 12
- 사 업 량 : L = 160m, B = 6m
- 사 업 비 : 700백만원

## □ 상반기 추진실적

- 06. 06월 현재 : 실시설계용역 발주

## □ 향후 추진계획

- 07. 01 : 부족예산 확보(680백만원)
- 07. 03 : 용지보상
- 07. 04 : 공사착공
- 07. 12 : 공사준공

# GS자이 연결도로 개설(중로2-9)

[ 도시정비담당 ]

## ☐ 목 적

- 양주자이아파트 주택건설사업계획 승인 시 부여된 조건 이행
- 아파트 1~5단지에서 6,7단지가 연결되므로 서 학생 및 입주민 통행불편 해소

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 삼송동 189-6번지 일원
- 사업기간 : 2006. 4 ~ 2006. 7
- 사 업 량 : L = 222m, B = 13.5m
- 사 업 비 : 1,304백만원(보상비 1,044백만원, 공사비260백만원)

## ☐ 추진실적

- 보상(양 주 시) : 65%완료
- 공사(건남개발) : 25%완료

## ☐ 향후 추진계획

- 06. 07월 : 용지보상 및 공사완료

## ☐ 문제점 및 대책

- 토지소유자 12인(18필지) 중 3인(7필지)이 보상가 상향조정을 요구하며 협의거부
- 협의된 구간부터 공사를 시행하고, 미 협의된 토지는 토지소유자와 지속적으로 협의와 토지수용절차 병행

## (건 설 과)

### 주요업무보고

- ◎ 효율적인 지하수 보존 및 관리
- ◎ 전문건설업 등록 및 관리
- ◎ 국·공유재산 관리
- ◎ 하천(석우천, 홍죽천)개수공사
- ◎ 연곡천 수해상습지 개선사업
- ◎ 효촌천 수해상습지 개선사업
- ◎ 중랑천 하도준설사업
- ◎ 소하천 정비사업
- ◎ 하천(지방2급, 소하천) 유지관리사업
- ◎ 소하천(능안2천) 정비사업
- ◎ 노후하수관거 정비사업
- ◎ 하수처리장 건설사업
- ◎ 하수관거 정비사업

# □ 담당별 인원 및 담당업무

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
관리담당	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국공유지 소송 ( 국가, 행정)</li> <li>· 폐천부지관리</li> <li>· 국유지 용도폐지</li> <li>· 지방2급하천 보상 및 보상관련 소송</li> <li>· 전문건설업관리</li> <li>· 국유재산, 공유재산 관리</li> <li>· 하천점용허가, 소하천 점용허가</li> <li>· 공유수면 점·사용허가, 유(주)수사용허가</li> <li>· 지하수관리</li> <li>· 유도선, 수상레저시설 관리</li> </ul>	행정6급1  행정7급1 토목9급2 행정9급1 기능8급1  ●청원경찰1
하천담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방2급 하천 및 소하천정비 종합계획 수립</li> <li>· 지방2급 하천 및 소하천 정비사업 시행</li> <li>· 지방2급 하천 및 소하천 유지관리 및 사업시행 (수해복구 포함)</li> <li>· 지방2급 하천 및 소하천내 공작물설치허가 관리</li> <li>· 골재채취허가 관리</li> <li>· 지방2급 하천 및 소하천내 불법행위단속 및 감시</li> </ul>	토목6급1  토목7급1 토목9급1  ●청원경찰2
하수관리 담당	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수도 특별회계 운영</li> <li>· 원인자부담금 부과징수 및 체납관리</li> <li>· 하수도 사용료 부과징수 및 체납관리</li> <li>· 하수처리구역 지정 및 고시</li> <li>· 노후관거 정비 및 유지보수 공사</li> <li>· 비관리청 공공하수도 설치허가</li> <li>· 배수설비 설치신고 및 협의</li> <li>· 하수처리장 및 마을하수도 운영 관리</li> <li>· 하수도 준설 및 민원처리</li> <li>· 하수도 사용료 부과징수 및 체납관리</li> </ul>	행정6급1  토목7급1 행정8급2 토목9급1  ●일용직6

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
하수시설 담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수도 정비 기본계획(변경)수립</li> <li>· 하수처리장 건설</li> <li>· 하수시설 민자사업 추진</li> <li>· 차집관로 설치공사 추진</li> <li>· 하수관거 정비사업 추진</li> <li>· 하수처리장 관련 주민지원 사업추진</li> </ul>	토목6급1  토목7급2

# 효율적인 지하수 보존 및 관리

[ 관 리 담 당 ]

## □ 목 적

- 현재 개발·이용하고 있는 지하수는 일부 한정된 시민만이 이용하는 것이 아닌 불특정다수의 시민이 최종수요자인 공적자원임으로 보다 더 안정적이고 효율적으로 보존·관리코자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 일원
- 사업규모 : 지하수법 제7조나 제8조에 의해 허가 또는 신고를 득한 후 개발·이용한 자 ⇒ 11,259건(신고11,200건/허가59건)
- 사업시기 : 2006. 1 ~ 12월

## □ 상반기 추진실적

- 수질측정망 수질검사 및 관리 5개소
- 양주시 지하수 조례제정(2006.6.19)
- 지하수 개발·이용 주요처리 실적 137건(신고129건/허가 8건)

## □ 향후 추진계획

- 지하수 이용부담금 부과대상 실태조사 2,028건

구 분	신고·허가	부 과 제 외 대 상							부과대상
		소계	국방·재난 전시대비용	농업용	상수도	하천법유수 사용시설	학교·복지 시설	가정용	
계	11,259	9,231	13	4,324	51	-	-	4,835	2,028
신고	11,200	9,215	13	4,316	51	-	-	4,835	1,985
허가	59	5	-	5	-	-	-	-	54

### ※ 2007.7.1 부과예정

한강수계상수원수질개선 및 주민지원등에 관한법률 제19조의 규정에 의한 물이용부담금 상당액(140원/톤)의 35% ⇒ (49원/톤)

- 수질검사 270건
- 지하수 이용부담금 부과(전산장비 등)에 따른 소요예산 확보
- 2007.7.1 지하수 이용부담금 부과 및 지하수 특별회계 설치 운영

## □ 문제점 및 대책

- 2007.7.1 지하수 이용부담금 부과에 따른 관리 인력 · 징수관련 검침인력 부족  
⇒ 중기인력운영계획 수립 시 반영토록 관련부서에 건의하였음

## □ 개선 및 보완사항

- 장기적으로 지하수는 지속가능한 수원으로써 지표수와 연계하여 안전한 청정 지하수환경 조성을 기본방향으로 볼 때 업무의 능률성과 전문성을 감안하여 지하수 담당부서 설치 방안을 모색코자 함

# 전문건설업 등록 및 관리

[ 관 리 담 당 ]

## □ 목 적

- 관내 전문건설업체 등록관리 철저에 따른 부실건설업체 근절
- 기업하기 좋은 환경조성을 위한 건설업체 행정지원 철저

## □ 사업개요

- 등록관리 : 신규 전문건설업 등록
- 기재사항 변경 : 건설업의 각종변경사항 변경처리
- 행정처분 : 부당업체에 대한 행정처분
- 갱신신고 : 등록업체에 대한 3년 등록사항신고 처리
- 등록현황(업종수)

(2006. 5.31기준)

계	토공사업	석공사업	철근,콘크	상하수도	포장공사	금속창호	기계설비	조경업	기타
269	42	29	63	42	13	16	8	12	44

## □ 상반기 추진실적

- 신규등록 : 토공사업 등 등 8건
- 기재사항 변경 : 36건  
(전출 : 2건, 전입 : 5건, 변경사항 : 23건, 재교부 : 4건, 폐업 : 2건)
- 행정처분 : 27건  
(등록말소 : 3건, 영업정지 : 20건 과태료 : 4건)
- 갱신신고 : 17건

## □ 향후 추진계획

- 전문건설업체 관리 철저
  - 등록기준 미달업체에 대한 지속적인 관리와 계도
- 각종 법개정사항 및 지침 지속적인 홍보
  - 건설산업기본법의 잦은 개정에 따른 개정사항 안내
  - 각종 변경사항 및 등록사항신고(갱신신고)에 사전안내
- 전문건설업 등록기준에 대한 일제 조사 실시
  - 등록사항 미 신고 업체 및 부당업체에 대한 일제 조사를 통한 부실업체 근절

# 국·공유재산 관리

[ 관 리 담 당 ]

## □ 목 적

- 철저한 국·공유재산 관리를 통한 불법 및 무단사용 근절
- 적정한 점용 및 대부허가에 따른 민원예방 및 세수확보
- 행정재산으로 사용이 중지된 국·공유재산 용도폐지 및 매각

## □ 사업개요

- 사용허가 : 건설교통부 소관 하천, 소하천, 공유수면 부지 사용허가
- 용도폐지 : 행정재산을 용도폐지하여 잡종재산화(건교부 소관 ⇒ 재경부 소관)
- 재산관리 내역

구 분		필 수 지	면 적(㎡)	비 고
합 계		7,917	9,587,548	
하 천	국(건설교통부)	3,073	5,659,598	행정재산
	경 기 도	3,286	1,481,215	행정재산, 잡종재산
구 거	국(건설교통부)	1,558	2,446,735	행정재산

## □ 상반기 추진실적

- 국·공유재산 무단사용 단속실적

구 분	계			하 천			소 하 천			공 유 수 면		
	건수	필지수	면적(㎡)	건수	필지수	면적(㎡)	건수	필지수	면적(㎡)	건수	필지수	면적(㎡)
실적	307	395	198,342	177	230	130,936	48	63	21,143	82	102	46,263

※ 국·공유재산 무단사용에 대한 변상금 부과로 13,786천원 세외수입 증대

※ 국·공유재산 실태조사 실시계획에 따라 계속적으로 무단사용 단속 실시  
(261건 / 121,334㎡)

- 용도폐지 : 고읍동 346-9번지 외1필지

## □ 향후 추진계획

- 지속적으로 국·공유재산 무단사용에 대한 단속실시로 세외수입 증대
- 추후 예산에 반영하여 하천, 소하천, 구거 등 국·공유재산에 대하여 전수조사를 실시하여 체계적인 재산관리
- 행정재산으로 관리가 필요하지 않은 국·공유재산에 대한 실태조사를 실시하여 용도폐지를 통하여 토지민원 해결

# 하천(석우천, 홍죽천)개수공사

[ 하 천 담 당 ]

## □ 목 적

- 하천정비 기본계획에 의거 하천을 개수 하천의 유수로 인한 피해예방
- 친환경적 하천정비로 주거지역 환경개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 광적면 석우리(석우천), 백석읍 오산리(홍죽천)
- 사업기간 : 석우천 : 2003. 4. 15 ~ 2007.12. 30, 홍죽천 : '04.1 ~ 08.12.30
- 도 급 자 : 석우천 : (주) 형제건설 대표 이 용 순 , 홍죽천: 용지보상
- 사업내용 : 석우천 ⇒ 하천개수(축제) L =2.96km, 교량 5개소  
홍죽천 ⇒ 하천개수 L =1.94km, 교량 2개소
- 예산액 : 1,091백만원 (본예산 1,000백만원 명시이월 91백만원)

(단위 : 백만원)

하천명	총사업비	기투자	2006년도 사업비					향후투자	비고
			계	국비	도비	시비	기타		
계	21,525	6,500	1,000		1,000			14,025	전액도비사업
석우천	8,525	6,000	500		500			2,025	"
홍죽천	13,000	500	500		500			12,000	"

## □ 상반기 추진실적

- '05년 예산부족으로 감액 계약된 공중 설계변경 추진(호안 50m, 제방도로 700m등)
- 홍죽천 감정평가 완료 : 홍죽천 신천합류 ~ 오산리(단촌교) L=1.0km  
용지보상 : 10필지 협의 완료

## □ 향후 추진계획

- 석우천 공사준공 및 노후교량(4개소) 사업비(2,025백만원) 확보
- 홍죽천 용지보상 : 30필지 협의

## □ 문제점 및 대책

- 석우천 부족사업비 2,025백만원 미확보에 따라 교량 4개소 설치공사 지연
- 석우천 부족사업비(교량4개소)에 대하여 추경에 확보될 수 있도록 경기도에 지속건의

# 연곡천 수해상습지 개선사업

[ 하 천 담 당 ]

## □ 목 적

- 수해상습지역에 대하여 하천정비 기본계획에 의거 하천정비로 수해피해 위험해소
- 친환경적 하천정비로 주거지역 환경개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 백석읍 오산리 ~ 백석읍 연곡리(신천 합류)
- 사업기간 : 2003. 4. 1 ~ 2007.12. 30
- 사업내용 : 하천개수 L =1.67km, 교량 7개소
- 예 산 액 : 2,758백만원(시설비 2,748백만원 시설부대비 10백만원)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
		계	국 비	도 비	시 비	기 타		
14,000	2,642	2,758	1,655	1,103			8,600	국비: 60% 도비: 40%

## □ 상반기 추진실적

- 편입용지 토지보상 129필지 협의 완료
- 하천개수 공사 총괄발주 L=1.67km
  - 2006년 하천개수 L=0.4km 교량 2개소 추진

## □ 향후 추진계획

- 편입용지 토지보상 8필지, 지장물 39건 협의
- 1차분 하천개수 L=0.4km 교량 2개소 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 부족사업비 2007년까지 미확보 시 용지보상 및 공사기간 지연
- 부족사업비 8,600백만원을 계획기간 내 확보될 수 있도록 국·도비 지원건의

# 효촌천 수해상습지 개선사업

[ 하 천 담 당 ]

## □ 목 적

- 수해상습지역에 대하여 하천정비 기본계획에 의거 하천정비로 수해피해 위험해소
- 친환경적 하천정비로 주거지역 환경개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 남면 상수리 ~ 남면 두곡리(효촌저수지)
  - 사업기간 : 2003. 4. 1 ~ 2008.12. 30
  - 사업내용 : 하천개수 L =2.6km, 교량 1개소
  - 예 산 액 : 3,000백만원 (시설비 2,990백만원 시설부대비 10 백만원)
- (단위 : 백만원)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
		계	국 비	도 비	시비	기타		
11,000	2,470	3,000	1,800	1,200			5,530	국비: 60% 도비: 40%

## □ 상반기 추진실적

- 편입용지 토지보상 33필지 협의 완료
- 하천개수 공사 총괄발주 L=2.6km
  - 2006년 하천개수 L=0.7km, 교량 1개소 추진

## □ 향후 추진계획

- 편입용지 토지보상 68건 협의
- 1차분 하천개수 L=0.7km 교량 1개소 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 부족사업비 2007년까지 미확보 시 용지보상 및 공사기간 순연
- 부족사업비 5,530백만원을 계획기간 내 확보될수 있도록 국·도비 지원건의

# 중랑천 하도준설사업

[ 하 천 담 당 ]

## □ 목 적

- 하천정비 기본계획에 의거 하도준설 및 하천개수 유수로 인한 피해예방
- 자연친화적인 하천정비로 시민들의 삶의 질 향상

## □ 사업개요

- 위 치 : 중랑천(의정부시계) ~ 양주시 남방동(양주교)
- 사업기간 : 2006. 1. 1 ~ 2008.12. 30
- 사업내용 : 하도준설 및 개수 L =2.4km
- 예 산 액 : 1,000백만원

(단위:백만원)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
		계	국비	도비	시비	기타		
3,000	-	1,000	600	400			2,000	국비: 60% 도비: 40%

## □ 상반기 추진실적

- 중랑천 하도준설 실시설계 용역 착수
- 실시설계 관련 경기도 2청 사전협의(하도준설 용역을 하천개수가 포함된 실시설계 용역으로 변경 협의)
- 중랑천 상류 하도준설 공사 착수(새아침 주민건의 구간 : 산북동 샘내)

## □ 향후 추진계획

- 중랑천 상류 하도준설공사 준공
- 중랑천 하도준설 실시설계 용역 준공
- 중랑천 하도준설 총괄 발주 및 1차분 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 본 사업은 중랑천 하도준설 목적으로 국·도비가 내시된 사업으로 하천 친환경적 개수 사업은 사업목적에 맞지 않아 사전 경기도 승인이 필요함
- 실시설계 용역 완료전에 경기도와 사전협의를 통하여 최소한 실시설계 부분만이라도 친환경적 하천개수로 실시설계를 완료하고 사업은 저수호안 및 하도준설을 병행하여 추진하고 하천개수사업은 향후 연차적 사업비를 지원받아 사업추진

# 소하천 정비사업

[ 하 천 담 당 ]

## ☐ 목 적

- 소하천정비 종합계획에 의거 소하천정비 홍수등 재해피해 위험해소
- 친환경적 소하천정비로 주거지역 환경개선

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주시 용암리,가업리,매곡리,울대리
- 사업기간 : 2003. 1월 ~ 2008.12. 30
- 사업내용 : 4개 소하천 정비 L =8.15km
- 예 산 액 : 851백만원

(단위 : 백만원)

하천명	총사업비	기투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
			계	국비	도비	시비	기타		
소계	16,392	2,534	851	293		558		13,007	8.15km 국비: 34% / 시비: 66%
용암천	4,392	938	126	34		92		3,328	3.2km 국비: 27% / 시비: 73%
가업2천	4,300	492	226	62		164		3,582	1.55km 국비: 27% / 시비: 73%
매곡천	3,800	412	126	34		92		3,262	1.6km 국비: 27% / 시비: 73%
울대천	3,900	692	373	163		210		2,835	1.8km 국비: 44% / 시비: 56%

## ☐ 상반기 추진실적

- 편입용지 토지보상 176필지 협의 완료

## ☐ 향후 추진계획

- 편입용지 토지보상 10필지 협의

## ☐ 문제점 및 대책

- 소하천 정비사업에 대한 국비 지원금이 미약하여 공사기간 장기간 순연 예상
- 확보된 예산 범위에서 우선 용지보상 지급 후 추가 예산확보 추진

# 하천(지방2급, 소하천) 유지관리사업

[ 하 천 담 당 ]

## ☐ 목 적

- 하천(지방2급, 소하천)의 유지관리를 통하여 사전에 홍수등 재해피해 위험해소
- 하천유지관리를 친환경적 정비로 주변지역 환경개선

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 양주시 일원 지방2급하천 20개소, 소하천 118개소
- 사업기간 : 2006. 1월 ~ 2006.12. 30
- 사업내용 : 하천과 관련된 읍.면동 주민건의사항 중점 정비
- 예 산 액 : 690 백만원

(단위 : 백만원)

하천명	'05년투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
		계	국비	도비	시비	기타		
소계	840	690		145	545			도비: 21% / 시비: 79%
지방2급	290	290		145	145			배수문함 도비: 50% / 시비: 50%
소하천	550	400			400			전액 시비사업

## ☐ 상반기 추진실적

- 하천(소하천) 유지관리사업 10건 공사 착수
- 배수문 정비 1개소 완료

## ☐ 향후 추진계획

- 하천(소하천) 유지관리사업 10건 공사 준공

## ☐ 문제점 및 대책

- 읍면동 주민건의에 대한 하천유지관리 사업신청이 많아 소요사업비 부족
- 확보된 예산 범위에서 우선 사업 대상지를 선정 추진하고 부족사업비에 대하여는 2007년 예산 확보하여 우선순위에 의거 추진

# 소하천(능안2천) 정비사업

[ 하 천 담 당 ]

## □ 목 적

- 소하천(능안2천) 일부(공장단지내)가 복개되어 있어 매년 우기시 수해피해가 있어 이를 해소하고자 방성천 수해상습지 개선사업과 병행하여 실시설계를 완료하고 친환경적 하천정비로 주거환경 개선은 물론 사유재산을 보호하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 백석읍 방성리 (대도물산앞)
- 사업기간 : 2005. 4월 ~ 2007.12. 30
- 사업내용 : 능안2천 하천정비 L=0.83km
- 예 산 액 : 578 백만원 (본예산: 100백만원 명시이월: 478백만원)

(단위 : 백만원)

하천명	총사업비	기투자	2006년도 사업비					향후투자	비 고
			계	국비	도비	시비	기타		
소계	12,514	1,490	100			100			전액 시비사업
능안2천	3,115	0	100			100			전액 시비사업
방성천	9,399	1,490	0			0			

## □ 상반기 추진실적

- 분할측량 및 감정평가 완료

## □ 향후 추진계획

- 편입토지 용지보상 (방성천.능안2천 병행추진)

## □ 문제점 및 대책

- 방성천 지류가 아닌 소하천 능안2천을 방성천 수해상습지 개선사업과 병행추진 함에 따라 소요사업비 시비 부담이 불가피함
- 확보된 방성천 수해상습지 이월사업비와 금회 확보된 능안2천 예산 범위에서 우선 용지보상을 추진하고 2007년 방성천 수해상습지 개선사업비를 최대한 확보하여 병행추진

# 노후하수관거정비사업

[ 하수관리담당 ]

## □ 목 적

- 노후하수관거 정비를 통하여 하수도의 보급률 확대 및 처리효율 제고
- 하천의 수질개선 및 쾌적한 주민 생활환경 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 일원
- 사 업 량 : L=10.744km(4.707km 완료, 잔여 6.037km)
- 사업기간 : 2003년 3월 ~ 2007년 12월
- 사 업 비 : 7,210백만원(도비:4,326 / 시비:2,884)

(단위 : 백만원)

사 업 명	총사업비	기투자	2006년 사업비					향후계획
			계	국 비	도 비	시 비	기 타	
노후관교체	7,210	1,990	1,500	-	900	600	-	3,720

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 1 ~ 2월 : 실시설계
- 2006. 3. ~6월 : 상반기 하수관거 정비공사 발주 및 준공  
[(L=2km / 587,248천원 ) - 백석읍 방성리 외 17개소]

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7 ~ 8월 : 실시설계
- 2006. 9 ~ 12월 : 하반기 공사 착공 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- 도로굴착으로 인한 차량 및 주민통행 불편에 따른 민원 발생
- 주민설명회 등을 통한 하수관거정비 필요성 홍보
- 굴착기간 최소화와 도로복구 동시 시공으로 주민불편 최소화

# 하수처리장 건설사업

[ 하수시설담당 ]

## □ 목 적

- 하천으로 유입되는 각종 오·폐수를 차집정화 처리하여 하천의 수질개선
- 환경보호시설 확충에 따른 생활환경 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 일원
- 사 업 량 : 신천 외 4개 하수처리장(88,250톤/일)
- 사업기간 : 2003년 3월 ~ 2008년 6월
- 사 업 비 : 155,572백만원(국비:71,389 / 도비:31,653 / 시비:41,653 / 기타:10,877)  
(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2006년 사업비					향후계획
			계	국 비	도 비	시 비	기 타	
계	155,572	113,095	14,695	7,523	3,337	3,835		27,782
신천처리장	86,109	74,695	2,795	1,481	657	657		8,619
장흥처리장	13,894	3,221	4,370	2,316	1,027	1,027		6,303
송추처리장	9,475	-	4,408	2,336	1,036	1,036		5,067
남방처리장	37,027	30,918	2,179	890	395	894		3,930
기산처리장	9,067	4,261	943	500	222	221		3,863

## □ 상반기 추진실적

- 신천처리장 : 처리장 시운전, 차집관로 L=48.2km 중 L=47.7km 매설완료  
체육시설 및 조경시설, 진입도로 등 시공중
- 남방처리장
  - 1단계(5,000톤/일) : 처리장 수전 및 시운전 준비완료  
차집관로 매설 L=20.51km 중 L=19.204km 매설완료
  - 2단계(8,000톤/일) : 설계완료 및 경기도건설기술심의위원회 심의완료
- 장흥처리장 : 처리장 설계완료, 차집관로 L=15.5km 중 L=14.6km 매설완료
- 송추처리장 : 처리장 설계완료, 차집관로 L=8.3km 중 L=7.9km 매설완료
- 기산처리장 : 실시설계완료 및 사전환경성 검토 협의 중

## □ 향후 추진계획

- 2006년 6월 : 기산·남방(2단계)하수처리장 설치인가 및 재원협의 신청
- 2006년 7월 : 송추·장흥·기산·남방(2단계) 처리장 착공
- 2006년 8월 : 신천하수처리장 준공
- 2006년12월 : 남방하수처리장 1단계(5,000톤/일) 준공

# 하수관거정비사업

[ 하수시설담당 ]

## □ 목 적

- 하수도정비기본계획에 의거 체계적인 하수관거 정비사업을 통한 하수도 보급 확대
- 하수처리장의 운영효율 제고와 하천의 수질개선 및 쾌적한 생활환경 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시(신천, 장흥, 송추(곡릉), 남면 처리구역) 일원
- 사 업 량 : 오수관거(79.87km), 우수관거(6.72km), 배수설비(3,381개소)
- 사업기간 : 2003년 3월 ~ 2007년 12월
- 사 업 비 : 48,794백만원

(단위 : 백만원)

구역 명	총사업비	기 투자	2006년 사업비					향후계획
			계	국 비	도 비	시 비	기 타	
계	48,974	19,162	8,137	5,108		3,029		21,675
신천처리 구역	27,743	11,072	3,320	2,296		1,024		13,351
장흥 처리구역	8,801	2,203	1,594	1,116		478		5,004
곡릉 처리구역	6,417	1,574	2,353	1,647		706		2,490
남면 처리구역	6,013	4,313	870	49		821		830

## □ 상반기 추진실적

- 2006년 1월 : 신천, 장흥, 송추(곡릉) 처리구역 4차분 착공
  - 오수관거 L=29.86km, 우수관거 L=1.68km, 배수설비 1,392개소
- 2006년 5월 : 남면처리구역 2차분 착공
  - 오수관거 L=2.86km, 배수설비 54개소

## □ 향후 추진계획

- 2006년 12월 : 신천, 장흥, 송추(곡릉), 남면처리구역 4차분 준공
- 2007년 1월 : 신천, 장흥, 송추(곡릉), 남면 향후분 착공
- 2007년 12월 : 신천, 장흥, 송추(곡릉), 남면처리구역 전체분 준공

## ※ 하수관거 BTL사업 추진

- '07년 하수관거 BTL사업 대상지 신청 ('06. 4.19 - 환경부 생활하수과)
  - 사 업 비 : 997억원 (국비 70%, 시비 30%)
  - 사 업 량 : 하수관로 L=262.01km, 배수설비 9,425개소
  - 신청지역 : 양주시 회천1~4동, 백석읍, 은현면, 광적면 지역 일원
    - ⇒ 현재 재정사업으로 추진중인 지역 제외
  - 해당처리구역 : 옥정, 회암, 백석, 은현, 광적처리구역 ⇒ 신천처리장 유입

## (도 로 과)

### 주요업무보고

- 시도 확·포장 및 정비사업
- 상급기관 및 유관기관 추진사업
- 정비가 필요한 군·현도로 정비공사
- 도로표지판 정비공사
- 위험도로 구조개선 공사
- 노후 가로등(보안등)교체 및 신설공사
- 가로등 원격자동감시제어시스템 설치공사
- 주민숙원사업
- 인도설치사업
- 마을회관 신·증축 리모델링사업

## 업무분장 현황

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
도로행정담당	7	경기도위탁사업(도로)용지보상 교통량 조사 도로굴착 관련사업 도로점용허가 및 점용료 부과·징수 노점상 및 노상적치물 지도단속 접도구역관리 국·공유재산관리 과적차량 단속업무	
도로시설담당	5	도로정비 기본계획수립 및 시행 지방도 위탁사업 시도 개설 및 확포장사업 농어촌도로 개설 및 확포장사업 경원선 전철공사 관련업무(2006년 개통시까지)	
도로관리담당	8	도로선형(굴곡), 교량, 육교의 증·개축 사업 도로, 교량 및 육교의 유지관리 도로안전시설물 설치 관리 도로표지판 신설 및 유지관리 가로등 신설 및 유지관리 도로 설해대책 도로, 교량 수해복구사업(지방도, 시도, 농어촌도로) 수로원 지도감독 및 장비 운영	
지역개발담당	3	소규모주민숙원사업 취약지개발사업 소도읍개발사업 수해복구 사업	

# 일 반 현 황

(2006. 6. 30 현재)

## □ 도로연장 및 포장율

구 분	노선수	연 장(km)			포장율 (%)	비 고
		계	포 장	비포장		
계	168	515.42	288.86	226.56	56	

### 【 고속국도 】

구 분	노선수	연 장(km)			포장율 (%)	비 고
		계	개통	미개통		
고속국도 100호선 (서울외곽순환)	1	10.8	6.68	4.12 (사패산구간)	61.8	영업소 : 1개소 교량 : 3개소/ 697m 터널 : 2개소/3,172m

### 【 국 도 】

구 분	노선수	연 장(km)			포장율 (%)	비 고
		계	포 장	비포장		
계	2	21.3	21.3	-	100.0	
국도 3호선 (남해-조산)	1	12.4	12.4	-	100.0	
국도 39호선 (부여-의정부)	1	8.9	8.9	-	100.0	

### 【 국가지원지방도 】

구 분	노선수	연 장(km)			포장율 (%)	비 고
		계	포 장	비포장		
계	3	63.7	54.9	8.8	86.2	
국지도 39호선 (의정부-동두천)	1	29.6	26.8	2.8	90.5	
국지도 56호선 (김포-인제)	1	16.7	16.7	0.0	100.0	
국지도 98호선 (인천-춘천)	1	17.4	11.4	6.0	65.5	

### 【 지방도· 시도· 농어촌도 】

구 분		노선수	연 장 ( km )			포장율 (%)	비 고
			계	포장	비포장		
계		162	419.62	205.98	213.64	49.1	
지 방 도		6	76.58	76.58	-	100	
시도	소 계	118	251.84	95.5	156.34	37.0	
	동 지역	100	155.74	35.6	120.14	22.9	
	읍면지역	18	96.1	59.9	36.2	62.3	군도
농어촌도로		38	91.2	33.9	57.3	37.2	

## □ 도로시설물 현황

구 분	터 널	육 교	지 하 도	기 타
수 량	3	2	1	-

## □ 교량 현황

구 분	계	고속국도	국 도	지 방 도	시 도	국가지원 지 방 도
개소	89	3	4	34	26	22
m	3,817	697	161	969	1,156	834

## □ 장비현황

총계 (대)	차량 및 장비				제 설 장 비							비고
	덤프	로우더	굴삭기	가로등 보수차	제 설 기				염화칼슘살포기			
					소계	덤프용	군차량용	트렉터용	소계	덤프용	1톤트럭용	
88	1	1	1	1	65	1	10	54	19	5	14	

## □ 가로(보안)등 현황

구 분 읍면동별	총 계	가 로 등	보 안 등	비 고
계	11,775	3,942	7,833	
백 석 읍	1,623	382	1,241	
은 현 면	995	493	502	
남 면	1,201	272	929	
광 적 면	1,274	482	792	
장 흥 면	1,751	268	1,483	
양주1동	1,531	550	981	
양주2동	1,097	278	819	
회천1동	868	310	558	
회천2동	705	497	208	
회천3동	288	169	119	
회천4동	442	241	201	

# 시도 확·포장 및 정비사업

[ 도로시설담당 ]

## □ 목 적

- 읍면동간 연결 도로 개설 및 낙후지역 도로기반 시설 확충
- 노폭 확장, 굴곡 노선 개량 정비로 상습 교통정체 구간 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 관내 시도
- 규 모 : 도로 확·포장 23개 사업 L=76km
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 441,790백만원 (기투자 92,042 '06 확보 20,715 향후 329,033)

## □ 상반기 추진실적

- 대상 : 23개 사업 -

- 공 사 : 계속공사 6개노선(삼현-경신, 고읍지구외곽도로, 은동-회암, 의정부시계-광사동, 홍죽-연곡, 덕정-내촌)  
신규착공 5개노선(산북초교-집단묘지, 백석중 진입로, 입암-하패, 덕계-고읍, 덕계저수지 진입로)
- 보 상 : 보 상 3개노선 (선암-하패, 어둔-녹양, 어둔-유양)  
분 할 2개노선 (용암-도하, 가남-연곡)
- 설 계 : 계속추진 4개노선 (부곡-복지, 만송-포천, 테마자전거, 덕계-도하)  
신규착수 3개노선 (복지-가업, 도하-덕도, 신암저수지 진입로)

## □ 향후 추진계획

- 공 사 ➡ 준공개통 4개노선(삼현-경신, 고읍지구외곽도로, 백석중 진입로, 산북초교-집단묘지)  
➡ 계속공사 7개노선(은동-회암, 의정부시계-광사동, 홍죽-연곡, 덕정-내촌, 입암-하패, 덕계저수지 진입로, 덕계-고읍)
- 보 상 ➡ 추진 5개노선(선암-하패, 어둔-녹양, 어둔-유양, 용암-도하, 가남-연곡)
- 설 계 ➡ 완료 7개노선(부곡-복지, 만송-포천, 테마자전거, 덕계-도하, 복지-가업, 도하-덕도, 신암저수지 진입로)

## □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 향후 투자 사업비 329,033백만원의 적기 확보가 어려워 사업 추진이 원활하지 못하고 도로 준공이 지연될 우려가 있음  
⇒ 특별교부세, 도비, 시책추진비 등 다각적인 사업비 확보 후 도로사업 시행

# □ 시도 확·포장 사업(계속사업)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업규모	총 사업비	기투자	'06 사업비	향후 투자	추진 기간	상반기 추진실적	향후 추진계획	비 고
계	19개 사업	L=62.91km	308,590	92,042	20,115	196,433				
1	삼현~경신간 도로확포장	L=8.9km B=11m	34,000 (5,300)	27,395	2,248	4,357	1997.7 ~ 2006.12	공사 : 85% 보상 : 95%	공사 준공 보상 완료	준 공
2	고읍지구 외곽도로 확포장	L=1.0km B=35m	19,300 (9,516)	19,300	이월사업	-	2004.8 ~ 2006.8	공사 75% 보상 91%	공사 준공 보상 완료	준 공
3	산북초교~ 집단묘지간 도로포장	L=0.9km B=12m	387 (95)	387	이월사업	-	2005.1 ~ 2006.10	공사 70% 보상 25%	공사 준공 보상 완료	준 공
4	백석중 진입로정비	L=0.21km B=15m	2,000 (1,270)	50	1,000	950	2004.6 ~ 2006.12	공사 착공 보상 27%	공사 준공 보상 완료	준 공
5	홍죽~연곡간 도로확포장	L=2.5km B=25m	18,700 (9,000)	8,941	500	9,259	2002.1~ 2008.12	공사 10% 보상 92%	공사 20% 보상 95%	계 속
6	의정부시계~ 광사동간 도로확포장	L=2.5km B=25m	18,500 (6,032)	14,000	4,500	-	2003.10 ~ 2008.12	공사 10% 보상 62%	공사 20% 보상 80%	계 속
7	덕정~내촌간 도로확포장	L=0.75km B=15m	3,800 (1,563)	1,554	500	1,746	2003.9 ~ 2007.12	공사 20% 보상 67%	공사 30% 보상 70%	계 속
8	은동~회암간 도로확포장	L=1.8km B=12m	14,500 (2,249)	5,500	1,500	7,500	2003.1 ~ 2007.12	공사 13% 보상 93%	공사 30% 보상 95%	계 속
9	임암~하패간 도로확포장	L=2.4km B=13m	8,863 (4,442)	3,101	1,300	4,462	2002.1~ 2007.12	공사 5% 보상 : 72%	공사 10% 보상 75%	계 속

연번	사업명	사업규모	총사업비	기투자	'06 사업비	향후 투자	추진 기간	상반기 추진실적	향후 추진계획	비 고
10	덕계저수지 진입로정비	L=0.7km B=11m	2,500 (808)	800	200	1,500	2004.6 ~ 2007.12	공사 5% 보상 82%	공사 10% 보상 85%	계 속
11	선암~하패간 도로확포장	L=3.1km B=25m	33,700 (9,772)	2,664	1,136	29,900	2002.1 ~ 2008.12	보상 25%	보상 : 30%	계 속
12	어둔~녹양간 도로확포장	L=0.75km B=15m	4,000 (1,712)	500	500	3,000	2004.1 ~ 2007.12	보상 37%	보상 37%	계 속
13	어둔~유양간 도로확포장	L=1.3km B=11m	2,800 (1,211)	600	500	1,700	2004.3 ~ 2007.12	보상 23%	보상 23%	계 속
14	덕계~고읍간 도로 확포장	L=2.3km B=25-35m	20,000 (10,380)	2,300	5,800	11,900	2004.3~ 2008.12	공사 발주 보상 47%	공사 20% 보상 47%	계 속
15	용암~도하간 도로확포장	L=2.5km B=15m	7,500	330	미확보	7,170	2003.1~ 2008.12	편입용지 통보	보상 협의	계 속
16	가남~연곡간 도로 확포장	L=2.4km B=25m	18,000	290	미확보	17,710	2002.1 ~ 2008.12	설계완료	토지분할 및 감정평가	계 속
17	부곡~복지간 도로확포장	L=7.1km B=15-25m	76,600	1,800	이월사업	74,800	2003.7 ~ 2009.12	설계 70% 환경,교통 영향평가	설계 완료 행정절차 이행	계 속
18	만송~포천간 도로확포장	L=6.2km B=25m	7,500	2,380	이월사업	5,120	2004.1 ~ 2010.12	설계 65% 환경,교통 영향평가	설계 완료 행정절차 이행	계 속
19	테마자전거 도로 조성	L=15.2km B=2-4.5m	15,940	150	431	15,359	2004.1 ~ 2008.12	실시설계 70%	실시설계 완료	계 속

# □ 시도 확·포장 사업('06년 신규 사업)

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업규모	총 사업비	기 투자	'06 사업비	향후 투자	추진 기간	상반기 추진실적	향후 추진계획	비 고
계	4개 사업	L=13.09km	133,200		600	132,600				
1	복지~가업간 도로개량	L=2.0km B=12m	2,500	-	100	2,400	'06.1 ~ '07.12	설계 추진 80%	실시설계 용역 완료	신 규
2	도하~덕도간 도로확포장	L=3.0km B=15m	9,000	-	300	8,700	'06.1 ~ '09.12	설계 추진 10%	실시설계 용역 완료	신 규
3	신암저수지 진입로 정비	L=2.3km B=15m	8,500	-	200	8,300	'06.1 ~ '08.12	설계 추진 60%	실시설계 용역 완료	신 규
4	덕계~도하간 도로확포장	L=5.79km B=25m	113,200	-	-	113,200	'06.1 ~ '10.12	민자사업 제안서 검토	실시설계 용역 추진	계 속

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-1

### 【삼현~경신간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 광적면과 남면을 연결하는 도로가 노폭이 협소하고 굴곡이 심하여 도로 확·포장 공사로 교통불편을 해소하고 균형 있는 지역발전 도모

#### □ 사업개요

- 위 치 : 광적면 비암리(지방도360호)~남면 경신리(국지도39호) 시도8호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=8.9km, B=11m (2차로)
- 사업기간 : 1997. 7 ~ 2006. 12
- 사 업 비 : 34,000백만원(국비(양) 8,464, 도비 9,641, 시비 11,097, 교부금 4,496, 시책 300)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국비(교)	도 비	시 비	기 타	
34,000	27,395	2,248	2,248			-	4,357

#### □ 상반기 추진실적

- 공사 추진 (시공사: 호성종합건설)
  - '06. 5월 6차분 준공 (전체 공정 85 %)
  - 부분 개통 : 광적면 석우리(석우교) ~ 남면 경신리(국지도39호) L=3.0km
  - 광적면 비암리 - 석우리 구간 아스팔트 기층 포설 완료 (생태터널구간 제외)
- 용지 보상 : 보상율 95.34%
  - 토지 322필지/ 307필지, 지장물 55건 / 16건 협의
- ※ 잘 된 점 : 시재정이 어려운 실정임에도 파주LCD 협력업체 유치에 따른 조기 개통

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 전체 구간 아스콘포장 및 도로 개통 예정

#### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 4,357백만원 확보가 어려워 연내 준공이 불가함  
⇒ 도비 및 교부세 지원 확보 후 사업 시행 마무리 준공

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-2

### 【고읍지구 외곽도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 고읍 택지개발지구의 차량 및 인구 집중에 따른 차량분산 및 교통체증 해소

#### □ 사업개요

- 위 치 : 고읍동(고읍IC)~고읍동(장거리교)
- 규 모 : 도로 확·포장 L=1.0km, B=35m (6차로)
- 사업기간 : 2004. 8 ~ 2006. 8
- 사 업 비 : 19,300백만원(국비-, 도비- 시비-, 토지공사 19,300)

총사업비	기투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국비(양)	도 비	시 비	기 타	
19,300	19,300		-	-		-	

#### □ 상반기 추진실적

- 공사 추진 (시공사 : 대웅건설)
  - 고읍IC - 장거리교 2차로 개통 : 공정 75%
  - ※ 한국토지공사 위탁사업
- 용지보상 시행 : 보상율 91.7%
  - 토지 181 필지 / 166 필지, 지장물 81건 / 74건 협의
  - ※ 잘 된 점 : 토지공사와 긴밀히 협의하여 소요사업비를 교부받아 교통개선 대책 대처

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 8 : 전체 도로공사 준공 예정

#### □ 개선 및 보완사항

- 복잡한 고읍동 장거리 사거리 구간 교통체계 개선

■ 시도 확 · 포장 사업(계속사업)-3

【산북초교~집단묘지간 도로포장 사업】

□ 목 적

- 불곡산 등산로 입구 구간 도로가 비포장 상태로 요철이 심하여 불곡산 등산객과 집단묘지 이용객의 통행 불편을 초래하여 도로 포장을 시행하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 산북동 (산북초교)~산북동(천주교 공원묘지)
- 규 모 : 도로 포장 L=0.9km, B=12m
- 사업기간 : 2005. 1~2006. 10
- 사 업 비 : 387백만원(국비 -, 도비 - 시비 387)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
387	387		-	-		-	

□ 상반기 추진실적

- 공사 발주 및 착공 (시공사 : 신우종합건설)
  - 보조기층 포설 및 배수로 설치 완료
  - 옹벽 설치 공사 중
  - 6월 현재 공정 : 70%
- 용지보상 추진 : 보상율 25 %
  - 토지 16필지 / 4 필지 협의
  - ⇒ 잔여토지 기공 승락 완료
- ※ 잘 된 점 : 천주교 소유 토지 기부채납 및 보상 미협의 사전 토지 기공 승낙(원주)

□ 향후 추진계획

- 2006. 8 : 아스팔트 포장 완료 및 공사 준공

□ 개선 및 보완사항

- 도로포장 구간으로 나뭇가지가 늘어차량통행을 방해하는 수목의 전지작업 시행

## 【백석중 진입로 정비 사업】

### □ 목 적

- 백석 초, 중교 진입로가 정비되지 않아 등하교시 통학 불편 및 교통사고 발생 우려가 높아 통학로 환경을 정비하여 보행 안전을 확보하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 복지리(훼미리마트) ~ 백석읍 복지리(백석중)
- 규 모 : 도로 확·포장 L=210m, B=13.5m(2차로), 인도 설치 L=425m B=2.5m
- 사업기간 : 2004. 6 ~ 2006. 12
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비 -, 도비 , 시비 2,000)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,000	50	1,000	-	-	1,000	-	950

### □ 상반기 추진실적

- 인도 설치 : 훼미리마트 ~ 신지초교 구간(우) L=35m B=2.5m
- 진입로 정비 공사 발주 및 착공 (시공사 : 이연건설)
- 용지보상 시행 : 보상율 27.8%
  - 토지 18필지 / 5필지. 지장물 28건 / 0 건 협의
- ※ 잘 된 점 : 보상 미 협의 토지 사전 기공승락 및 공사 발주로 면학분위기 조성

### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 진입로 정비공사 준공
- 2006. 7 ~ 12 : 용지 보상 협의 추진

### □ 문제점 및 대책

- 지장물(주택 1동, 소유자 오은영)이 편입되어 철거하여야 하나 인근지역이 시가화 예정구역으로 지정되어 있어 건축허가 불가로 지장물 철거가 불가능하여 공사 추진 지연 우려
  - ⇒ 공공사업으로 철거되는 지장물(주택)에 한하여 건축허가 시행

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-5

### 【홍죽~연곡간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 기존 도로의 노폭이 협소하고 굴곡이 심하여 교통사고의 우려가 높아 도로확장 및 노선 개량으로 교통 사고 위험 해소하고자 함

#### □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 홍죽리(국지도39호선) ~ 연곡리(지방도 360호선) 시도18호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.5km, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 2002. 1~008. 12
- 사 업 비 : 18,700백만원(국비 -, 도비 10,200, 시비 7,500, 시책 1,000)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
18,700	8,941	500	-		500	-	9,259

#### □ 상반기 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 발주 및 착공 (시공사 : 광우건설)
  - 지장물 철거 및 토공작업 시행
  - 박사부교 교량 설치 공사 중
  - 6월 현재 공정 10%
- 용지 보상 : 보상율 92.3%
  - 토지 194필지 / 179필지, 지장물 136건/ 86건 협의
- ※ 잘 된 점 : 가가호호 방문으로 90% 이상 보상협의로 조기 사업추진

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 1차분 공사 준공
- 2008. 12 : 전체 도로공사 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 9,259백만원 확보가 어려운 상황임
  - ⇒ 도비 및 교부세 지원 요청 확보 후 사업 시행

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-8

### 【은동~회암간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 덕정동(은동)과 봉양동을 연결하는 최단거리 노선이며 낙후지역 균형발전 도모를 위한 시도정비사업 지역간 연계기능 확보

#### □ 사업개요

- 위 치 : 덕정동(은동)~봉양동(5기갑 삼거리) 시도12호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=1.8km, B=12m(2차로)
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 14,500백만원(국비 -, 도비 6,800, 시비 6,700, 시책 1,000 기타(토공)1,500)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
14,500	5,500	1,500	-	-	-	1,500 (토공)	7,500

#### □ 상반기 추진실적

- 공사 추진 (시공사 : 영도산업건설 외 1개사)
  - 5기갑 삼거리-석우동간(L=0.9km) 공사 추진
  - '06년 6월 현재 공정 : 13% 추진
- 문화재 시굴조사 완료 (육사 화랑대 연구소)
- 용지 보상 추진 : 보상율 93.7%
  - 토지 63필지 / 59필지, 지장물 65건 / 38건 협의
- ※ 잘 된 점 : 문화재 시굴조사업체 적어 계약이 어려웠으나 해당 발굴기관을 방문 설득으로 조기계약 및 조기조사 완료

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 석우동 - 은동 구간 토공사 추진
- 2007. 12 : 도로공사 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 부족사업비 7,500백만원 확보 지난
  - 생태터널 설치 등 사전환경성검토 결과 이행조건으로 당초 사업비 보다 증액 됨
  - ⇒ 연차별 사업계획에 의하여 도비, 시비 확보 추진
- 산지비탈 부분으로 우기대비 지속적인 현장관리 시급

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-9

### 【입암~하패간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 양주권 광역자원 회수시설(2007년 가동) 진입도로 개설
- 지역주민들의 오랜 숙원사업으로 지역간 연계기능과 농·축산물 수송원활

#### □ 사업개요

- 위 치 : 남면 입암리(시도28호선)~은현면 하패리(지방도375호선) 시도24호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.4km, B=13m(2차로)
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 8,863백만원(국(양) 561, 도비 3,781, 시비 3,021, 시책 1,500)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
8,863	3,101	1,300	-	-	300	1,000 (시책)	4,462

#### □ 상반기 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 발주 및 착공 (시공사 : 대양한주종합건설)
  - 토공작업 시행 및 가설사무실 축조 중
  - '06년 6월 현재 추진공정 : 5%
- 용지 보상 협의 : 보상을 72.8%
  - 토지 151필지 / 110필지, 지장물 63건 / 44건 협의
- ※ 잘 된 점 : 양주시 광역자원회수시설 설치에 대비 사전 공사 발주

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 1차분 도로공사 준공
- 2007. 12 : 전체 도로공사 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형평상 잔여 사업비 4,462백만원 확보가 어려워 양주권 광역자원 회수 시설 가동 전 도로 개통이 어려운 실정임
  - ⇒ 자원회수시설 공사 진입로 구간(하패리) 우선 공사 착공

## 【덕계저수지 진입로 정비사업】

### □ 목 적

- 청소년 수련관 진입 도로가 협소하고 구배가 심하여 차량 교행이 어려우며,  
특히 겨울철 도로 빙결로 인한 교통사고 발생 위험이 높아 도로를 정비하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 덕계동 (신호섬유)~덕계저수지 (덕계교) 시도10호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=0.7km, B=11m (2차로)
- 사업기간 : 2004. 6 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 -, 도비 - 시비 2,200, 시책 300)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,500	800	200	-	-	200	-	1,500

### □ 상반기 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 발주 및 착공 (시공사 : 태형종합건설)
  - 지장물 철거 및 옹벽 공사 중
  - 6월 현재 공정 5%
- 용지보상 시행 : 보상율 82.6 %
  - 토지 23필지 / 19필지 협의
- ※ 잘 된 점 : 농어촌 기반공사와 긴밀히 협의하여 덕계저수지 부분 사전착공

### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 1차분 도로공사 준공
- 2007. 12 : 전체 도로공사 준공

### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 1,500백만원 확보가 어려운 상황임  
⇒ 도비 및 교부세 지원 요청 확보 후 사업 시행

■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-11

【선암~하패간 도로 확·포장 사업】

□ 목 적

- 낙후 지역내 주민 교통 편익을 증진하고 동두천시간 직접 연결 도로를 개설 하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 은현면 선암리(지방도 375호)~동두천 경계(송내동) 시도28호선  
 ○ 규 모 : 도로 확·포장 L=3.1km, B=25m(4차로)  
 ○ 사업기간 : 2002. 1~2008. 12  
 ○ 사 업 비 : 33,700백만원(국비 -, 도비 20,200, 시비 13,500)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
33,700	2,664	1,136	-		1,136	-	29,900

□ 상반기 추진실적

- 용지 보상 : 보상을 25.3%  
 - 토지 146필지 / 37필지, 지장물 142건/ 43건 협의  
 ※ 잘 된 점 : 시재정이 어려운 실정임에도 사업의 시급성을 감안 조기에 실시설계비 확보하여 사업추진(설계 및 토지분할 감정평가 완료)

□ 향후 추진계획

- 2006.7 ~ 12 : 용지보상 추진

□ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 29,900백만원 확보가 어려운 상황임  
 ⇒ 도비 및 교부세 지원 요청 확보 후 사업 시행

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-12

### 【어둔~녹양간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 백석읍 및 어둔동과 의정부시 녹양동을 연결하는 도시계획도로(중로1-53호선)로서 의정부시와 양주시간 원활한 교통소통 및 주변지역 주민의 이용편의 제공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 양주시 어둔동(시도2호선)~의정부시계(녹양동) 시도3호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=0.75km, B=15m(2차로)
- 사업기간 : 2004. 1 ~ 2007.12
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 -, 도비 2,400, 시비 1,600)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국비(양)	도 비	시 비	기 타	
4,000	500	500	-	-	500	-	3,000

#### □ 상반기 추진실적 및 성과

- 용지보상 추진 : 보상율 37.7 %  
- 토지 61필지 / 23필지, 지장물 32건 / 13 건 협의
- 잘 된 점 : 의정부시구간과 연계되는 사업구간으로 조기에 실시설계 및 감정평가 실시로 주민화합도모

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 용지보상 추진
- 2007. 1 : 도로공사 발주 및 착공
- 2007. 12 : 도로공사 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 의정부시 구간은 도로개설 공사를 완료하였으나 우리시 구간은 시 재정 형평상 부족 사업비 3,000백만원 연내 확보가 어려워 공사 착공이 어려운 실정임  
⇒ '06년 하반기 특별교부세 신청 및 추가경정 시 도비 지원 요청

## 【어둔~유양간 도로 확·포장 사업】

### □ 목 적

- 어둔동에 거주하고 있는 유양초등학생이 유양초교까지 직접 연결되는 통학로가 없어 남방동으로 우회하는 통학 불편을 해소하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 어둔동(산성마을)~유양동(유양초교) 시도3호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=1.3km, B=11m(2차로)
- 사업기간 : 2004. 3~2007. 12
- 사 업 비 : 2,800백만원(국비 - 도비 - 시비 2,800)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,800	600	500	-	-	500	-	1,700

### □ 상반기 추진실적

- 용지보상 시행 : 보상을 23%
  - 토지 74필지 / 17필지, 지장물 67건 / 13건 협의
- ※ 잘 된 점 : 어둔동의 초등학생들의 통학로 개설로 면학분위기 조성

### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 용지보상 추진
- 2007. 1 : 도로공사 발주 및 착공
- 2007. 12 : 도로공사 준공

### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 1,700백만원 확보가 어려운 상황임
  - ⇒ 도비 및 교부세 지원 요청 확보 후 사업 시행

## ■ 시도 확·포장 사업(계속사업)-14

### 【덕계~고읍간 도로 확·포장 사업】

#### □ 목 적

- 고읍 택지지구 및 농수산물 유통센터 건립에 따른 차량 분산 및 교통체증 해소

#### □ 사업개요

- 위 치 : 덕계동(철도과선교)~고읍동(고읍IC) 시도8호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.3km, B=25~35m (4~6차로)
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 -, 도비 6,000, 시비 5,90, 기타(KS 2,300, 토공 5,800))

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국비(양)	도 비	시 비	기 타	
20,000	2,300	5,800	-	-		5,800 (토공)	11,900

#### □ 상반기 추진실적

- 1차 구간(현진아파트 구간) 도로공사 발주
  - 덕계과선교- 고덕배수지 구간 (L=1.2km b=25m)
  - ※ 옥정지구 교통대책사업비(한국토지공사) : 58억원 사용
- 용지보상 시행 : 보상율 47.3%
  - 토지 184필지 / 87필지. 지장물 113건 / 90건 협의
  - ※ 잘 된 점 : 토지공사 부담금(옥정택지 교통개선 부담금)으로 사업 착공으로  
현진에버빌 아파트 입주민등 지역 교통대책 마련

#### □ 향후 추진계획

- 2006. 7 ~ 2007. 6 : 1차 구간 도로공사 착공 및 준공
- 2007. 1 ~ 2008.12 : 2차 구간(고읍동) 도로공사 착공 및 준공

#### □ 문제점 및 대책

- 11,900백만원 미확보로 고읍동 구간 용지보상 및 도로공사 착공이 어려운 실정임  
⇒ 옥정택지개발예정지구 시행시 교통개선대책비로 부담 시행(토지공사)

## 【용암~도하간 도로 확·포장 사업】

### □ 목 적

- 낙후지역 균형발전 도모를 위한 지역간 연계기능 확보
- 지역 주민들의 오랜 숙원사업해결

### □ 사업개요

- 위 치 : 은현면 용암리(국지도 56호)~도하리(지방도 375호) 시도20호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=2.5km, B=15m(2차로)
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 7,500백만원(국비 -, 도비 4,500, 시비 3,000)

총사업비	기투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
7,500	330	-	-	-	-	-	7,170

### □ 상반기 추진실적

- 편입용지 분할 완료 및 토지소유주 통보
- 용지보상 대상 : 토지 157필지
- ※ 잘 된 점 : 편입용지에 대하여 사전 토지소유자에게 통보하여 행정의 신뢰성 제고

### □ 향후 추진계획

- 2007. 1 ~ 2 : 감정평가 완료
- 2007. 3 ~ 12 : 용지보상 시행

### □ 문제점 및 대책

- '06 사업비 미확보로 감정평가 및 용지보상 협의 추진이 어려운 실정임  
⇒ 도비 지원 요청 및 시비 확보 후 용지보상 시행

## 【가남~연곡간 도로 확·포장 사업】

### □ 목 적

- 문예회관 주변지역의 아파트 건설 등 이용차량 급증에 따른 원활한 교통 처리와 문예회관 이용객들의 편의제공을 위한 도로 정비사업 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 광적면 가남리(지방도360호선)~백석읍 연곡리(시도18호선) 시도35호선
- 규 모 : 도로 확,포장 L=2.4km, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 18,000백만원(국비 -, 도비 10,800, 시비 7,200)

총사업비	기투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
18,000	290	-	-	-	-	-	17,710

### □ 상반기 추진실적

- ※ 잘 된 점 : 어려운 시재정임에도 불구하고 우선 실시설계비 확보하여 설계완료

### □ 향후 추진계획

- 2007. 1 ~ 3 : 편입용지 분할 및 감정평가

### □ 문제점 및 대책

- '06 사업비 미확보로 감정평가 및 용지보상 협의 추진이 어려운 실정임  
⇒ 도비 지원 요청 및 시비 확보 후 용지보상 시행

## 【부곡~복지간 도로 확·포장 사업】

### □ 목 적

- 백석읍에서 장흥면을 연결하는 최단거리 노선으로 서울외곽순환 고속도로 송추IC 연결 도로망 개설 및 주변지역의 교통 분산을 위한 도로 기반시설 확보

### □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 부곡리(국지도39호선)~백석읍 오산리 (국지도98호선) 시도31호선
- 규 모 : 도로 확,포장 L=7.1km, B=15m~25m (2차로~4차로)
- 사업기간 : 2003. 7 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 76,600백만원(국비(교) 6,600, 도비 23,900, 시비 16,100, 지역개발 30,000)

총사업비	기투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
76,600	1,800		-	-		-	74,800

### □ 상반기 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 공정 70% (용역사 : 건화엔지니어링 외 1개사)
- 환경 및 교통영향 평가 용역 수행 중 : 공정 30% (환경영향평가서 초안 작성 완료)  
⇒ 환경 및 교통영향평가 결과를 설계에 반영하고자 환경 및 교통영향 평가 완료시 까지 도로확장 기본 및 실시설계 용역 중지 중
- ※ 잘 된 점 : 사전주민설명회를 통하여 주민들이 요구한 도로선형을 도로시설기준에 맞도록 설계 반영

### □ 향후 추진계획

- 2006. 08 : 교통 및 환경영향평가 초안 주민공람 실시
- 2006. 11 : 경기도지방건설기술 심의
- 2006. 12 : 실시설계 용역 완료
- 200.6 04 : 분할측량 및 용지 보상 시행
- 2008. 01 ~ 2009. 12 : 공사 착공 및 준공

### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 74,800백만원 확보가 어려운 상황임  
⇒ 경기도 지역개발기금 차입 및 도비 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

### □ 개선 및 보완사항

- 토지공사에서 추진중인 국지도 39호선과 비교하여 사업 비교검토 필요

## 【만송~포천간 도로 확·포장 사업】

### □ 목 적

- 옥정, 고읍택지개발지구 개발에 따른 교통량 분산을 위한 광역 교통 대책 수립
- 서울, 연천(동두천)간 민자유치고속 건설시 소홀IC 직접 연결되는 도로 개설

### □ 사업개요

- 위 치 : 광사동(원학동)~포천시 소흘면(국도 43호선) 국지도98호선
- 규 모 : 도로 확·포장 L=6.2km, B=25m(4차로)
- 사업기간 : 2004. 1 ~ 2010. 12
- 사 업 비 : 7,500백만원(국비(양) 2,380, 도비 2,560, 시비 2,560)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
7,500	2,380	-	-	-	-	-	5,120

### □ 상반기 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 공정 65% (용역사: (주)KG엔지니어링)
- 환경 및 교통영향 평가 용역 수행 중 : 공정 30% (환경영향평가서 초안 작성 완료)  
⇒ 환경 및 교통영향평가 결과를 설계에 반영하고자 환경 및 교통영향 평가 완료시 까지 도로확장 기본 및 실시설계 용역 중지 중
- ※ 잘 된 점 : 광사동(원학동) - 만송동(중촌) 구간 사전 주민설명회로 주민저항 사전예방

### □ 향후 추진계획

- 2006. 8 : 환경 및 교통영향평가 초안 주민공람 실시
- 2006. 9 : 경기도지방건설기술 심의
- 2006. 12 : 실시설계 용역 완료
- 2007. 3 : 분할측량 및 용지 보상 시행
- 2008. 1 ~ 2010. 12 : 공사 착공 및 준공

### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 5,120백만원 확보가 어려운 상황임  
⇒ 국비 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

### □ 개선 및 보완사항

- 서울~포천(동두천)민자사업과 협의하여 도로선형 확정 시급(기협의중임)

# 【테마자전거 도로 조성 사업】

## □ 목 적

- 자연환경이 수려한 장흥면 곡릉천을 중심으로 주변지역에 자전거 도로 등 레크레이션, 스포츠 생활 공간을 조성하여 수도권 관광객을 유치하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 장흥면 삼상리(신흥유원지)~삼하리(곡릉철교)
- 규 모 : 인라인 및 자전거 도로 L=11.2km, B=4.5m  
산악자전거 도로 L= 4.0km, B=2.0m
- 사업기간 : 2004. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 15,940백만원(국비 7,680, 도비 , 시비 8,260)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
15,940	150	431	-	-	431	-	15,359

## □ 상반기 추진실적

- 실시설계용역 추진(용역사 : (주)대도기술단 외 1개사)
  - 현황 측량 및 노선 선정 완료 , 개발계획 수립중
  - 6월 현재 용역 공정 : 70%
- 2006. 3 : '07년 사업비(60억) 국비지원 요청
- ※ 잘 된 점 : 경관이 수려한 1일 관광지내로서 각광을 받고 있는 천혜관광 자원지로서 현지 부합되도록 실시설계에 반영

## □ 향후 추진계획

- 2006. 8.16 : 기본 설계 및 개발계획수립 설계 용역 준공
- 2006. 12 : 도시관리계획 시설 결정 절차 이행

## □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 15,359백만원 확보가 어려운 상황임  
⇒ 국비, 교부세 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

## □ 개선 및 보완사항

- 년차별 계획에 의하여 국비 (문화관광부) 확보 방안 강구  
(2007년도 국비 30억원 건의 및 방문)

■ 시도 확·포장 사업('06년 신규 사업)-1  
**【복지~가업간 도로개량 사업】**

□ 목 적

- 도로 폭이 협소하여 차량 교행이 어렵고, 도로 선형이 불량한 구간을 개량하여 교통사고 예방 및 차량 통행 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 복지리(동화@)~백석읍 가업리(세림@) 시도2호선
- 규 모 : 도로 개량 L=2.0km, B=12m(2차로)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2007. 12
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 -, 도비 -, 시비 2,500)

총사업비	기 투자	2005년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,500		100	-	-	100	-	2,400

□ 상반기 추진실적

- 실시설계용역 착수 (용역사 : 강서엔지니어링)
  - 선형 및 현황 측량 완료
  - 주민설명회 개최 (6/9)
  - 6월 현재 용역 공정 : 80%
- ※ 잘 된 점 : 차도와 인도가 분리되지 않아 교통사고가 빈번히 발생한 지역으로 사업대상지 적정한 지역 선정으로 교통사고 사전예방

□ 향후 추진계획

- 2006. 8 : 실시설계용역 완료
- 2006. 9 ~12 : 분할 측량 및 감정평가 이행
- 2007. 1 ~12 : 용지보상 시행
- 2007. 3 ~12 : 도로개량 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 2,400백만원 확보가 어려운 상황임  
 ⇒ 도비, 교부세 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

■ 시도 확·포장 사업('06년 신규 사업)-2  
**【도하~덕도간 도로 확·포장 사업】**

□ 목 적

- 도하리, 덕도리간 낙후지역 균형발전 도모를 위한 지역간 연계기능 확보
- 지역 주민들의 오랜 숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 광적면 가남리(국지도39호선)~광적면 덕도리(국지도56호선) 시도8호선
- 규 모 : 도로 확,포장 L=3.0km, B=15m(2차로)
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2009. 12
- 사 업 비 : 9,000백만원(국비 -, 도비 5,400, 시비 3,600)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
9,000		300	-	-	300	-	8,700

□ 상반기 추진실적

- 실시설계용역 착수 (용역사 : 이지엔지니어링)
  - 노선 검토 중
  - 6월 현재 용역 공정 : 10%
- ※ 잘 된 점 : 지역주민들이 건의한 가남~용암간(경기도 시행) 도로에 연결토록 경기도와 주기적인 협조로 설계에 반영토록 협의완료

□ 향후 추진계획

- 2006. 10 : 실시설계용역 준공
- 2006. 11 ~12 : 분할 측량 및 감정평가 이행
- 2007. 1 ~ 12 : 용지보상 시행
- 2008. 3 : 도로 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 8,700백만원 확보가 어려운 상황임  
 ⇒ 도비, 교부세 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

## 【신암저수지 진입로 정비 사업】

### □ 목 적

- 감악산 관광지 진입도로가 협소하고, 정비되지 않아 통행 차량의 불편을 초래하여 신암저수지 진입로를 정비하여 통행안전을 확보하고, 관광객 유치에 기여하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 남면 신암리(지방도371호)~남면 신암리(감악산 입구) 시도26호선
- 규 모 : 도로 정비 L=2.3km, B=15m
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2008. 12
- 사 업 비 : 8,500백만원(국비 -, 도비 , 시비 8,500)

총사업비	기 투자	2006년도 사업비 (백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
8,500		200	-	-	200	-	8,300

### □ 상반기 추진실적

- 실시설계용역 착수 (용역사 : (주)한맥기술)
  - 기본설계 및 현황 측량 완료
  - 6월 현재 용역 공정 : 60%
- 사전환경성 검토 용역 및 문화재 지표조사 용역 발주
- ※ 잘 된 점 : 감악산 관광지 기본계획에 맞추어 도로 기반시설 개선 노력

### □ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 실시설계용역 완료
- 2007. 3 : 분할 측량 및 감정평가 이행
- 2007. 4 ~ 12 : 용지보상 시행
- 2008. 3 ~ 12 : 진입로 정비공사 착공 및 준공

### □ 문제점 및 대책

- 시 재정 형편상 잔여 사업비 8,300백만원 확보가 어려운 상황임
  - ⇒ 도비, 교부세 등 및 지원 요청 확보 후 사업 시행

## 상급기관 및 유관기관 추진사업

# 지방도 위험도로 개량사업(도위탁사업)

[ 도로시설담당 ]

## □ 사업개요

노 선 명	위 치	사업규모	사업비 (백만원)	사업기간	비 고
계	6개 사업	L=2.55km	3,923		
비암1리 선형개량	광적면 비암1리 (군후련장앞)	L=0.17km	205	'05.10-' 06.12	지방도360호
기산리 도로 확장	백석읍 기산리 (흑과백-방어벽)	L=0.5km (방어벽확장)	964	'05.10-' 06.12	국지도 39호
비암2리 선형개량	광적면 비암2리 (송추CC 입구)	L=0.52km	1,013	'05.10-' 07.12	지방도360호
비암2리 도로확장	광적면 비암2리 (방어벽-발랑저수지)	L=0.46km	486	'05.10-' 07.12	지방도360호
우고리 선형개량	백석읍 연곡리- 광적면 우고리 (가스공사 가압장앞)	L=0.4km	424	'05.10-' 07.12	지방도360호
오산리 선형개량	백석읍 오산리 (단촌 여관앞)	L=0.5km	831	'05.10-' 07.12	국지도 39호

## □ 상반기 추진실적

- 비암1리 선형개량 공사 : 도로개량 구간 보조기층 포설 (공정 90%),
- 기산리 도로확장 공사 : 방어벽 기초 타설 및 확장구간 보조기층 포설(공정 60%)
- 용지 보상 : 비암2리 선형개량 : 19필지 / 4필지 (보상율 : 22%),  
비암2리 도로확장 : 32필지 / 3필지 (보상율 : 10%)  
우고리 선형개량 : 26필지 / 5필지 (보상율 : 18%),  
오산리 선형개량 : 48필지 / 4필지 (보상율 : 8%)

## □ 향후 추진계획

- 공사 준공 : 비암1리 선형개량, 기산리 도로확장
- 용지 보상 : 비암2리 선형개량, 비암2리 도로확장, 우고리 선형개량,  
오산리 선형개량

## □ 문제점 및 대책

- 편입부지에 대한 낮은 보상가 및 이의신청에 따른 사업 추진이 지연됨  
⇒ 보상 협의 적극 추진

# 국가지원지방도 및 지방도 확·포장

[ 도로시설담당 ]

## □ 사업개요

노 선 명	구 간	사업규모	사 업 비	사업기간	비 고
계	6개 노선	L=44.54km	4,220억원		
법원~상수	광적 효촌리 남면 상수리	L=10.06km 4차로	1,778억원	1999년~2009년	
국지도39호선 (장흥-광적)	장흥면 부곡리 광적면 가남리	L=12km 6차로	54억원	2005년~2007년	한국토지공사 설계용역중
남면~봉암	동두천시계 남면 신산리	L=8.0km 4차로	367억원	1997년~2006년	
마전~삼송	삼송동 포천시계	L= 4.14km 4차로	757억원	2003년~2007년	
가남~용암	광적면 가남리 은현면 운암리	L=6.66km 4차로	701억원	2003년~2008년	
삼송~회암	삼송동 울정동	L= 3.68km 4차로	563억원	2002년~2007년	공사중지

## □ 상반기 추진실적

- 설계중 : 국지도 39호선(4/30 설계용역 일시중지 중 : 국제자유도시 지구지정 지연)  
※ 주한미군 공여구역 주변지역 지원특별법 시행령 '06년 9월 제정 예정
- 공사중 : 법원~상수(공사 5%, 보상 56%), 남면~봉암(공사 80%, 보상 91%),  
마전~삼송(공사 12%, 보상 69%), 가남~용암(공사 10.5%, 보상 58%)  
삼송~회암(보상 42%, 공사중지중)

## □ 향후 추진계획

- 준 공 : 남면~봉암 ('06. 10)
- 설 계 : 국지도 39호선 장흥- 광적 설계용역 재착수 예정
- 공사추진 : 법원~상수, 마전~삼송, 가남~용암, 삼송~회암

# □ 국지도 및 지방도

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업규모	총사업비	'06사업비	추진 기간	상반기 추진실적	향후 추진계획	비고
	계	6개 사업 L=44.54km	422,098	35,235				
1	법원~상수간 도로 확포장	L=10.06km B=20m	177,808	9,500	'02.1~ '09.12	공사 : 5 % 보상 : 56 %	공사 : 10% - 보상 : 60%	국지도 56호선
2	국지도39호선 도로 확포장 (장흥-광적)	L=12km B=30m	5,496 (설계비)	-	'05.6~ '07.12	실시설계 용역 중지 (한국토지공사)	실시설계 용역 재착수 (한국토지공사)	국지도 39호선
3	남면~봉암간 도로 확포장	L=8.0km B=20m	36,650	6,505	'97.1~ '06.10	공사 : 80% 보상 : 91%	- 공사 준공 - 보상 완료	지방도 364 호선
4	마전~삼송간 도로 확포장	L=4.14km B=20m	75,700	13,320	'03.1~ '07.12	공사 : 12% 보상 : 69%	공사 : 15% 보상 : 75%-	지방도 360 호선
5	가남~용암간 도로 확포장	L=6.66km B=20m	70,144	5,900	'03.1~ '08.12	공사 : 10.5% 보상 : 58 %	공사 : 15% 보상 : 65%-	지방도 375 호선
6	삼송~회암간 도로 확포장	L=3.68km B=20m	56,300	10 (부대비)	'02.1~ '07.12	공사 중지 보상 : 42 %	공사 중지 보상 : 45%-	지방도 379 호선

# 국지도 및 지방도 확·포장공사 추진

[ 도로행정담당 ]

## □ 사업개요

- 위 치 : 법원~상수간 외 4개구간
- 사업기간 : 1998년~2010년
- 사 업 비 : 53,302백만원

## □ 상반기 추진실적

- 용지보상 5,848,470천원 지급(세부내역 : “별첨”)
- ※ 잘 된 점 : 미보상액 경기도에 수시배정촉구, 보상을 증가 노력

## □ 향후 추진계획

- 미지급 보상액의 조기확보(경기도)
- 용지 협의매수의 조속한 시행

## □ 문제점 및 대책

- 각종 지방도 확·포장사업에 수반되는 용지보상액의 확보 지연
- 사업계획과 연계된 보상액 적기확보 필요

## □ 개선 및 보완사항

- 적기에 보상금이 지급될 수 있도록 사업비 배정 적극협조(경기도 제2청)
- 사업비(보상액)의 선확보 후, 보상협의로 주민불편해소 필요

# □ 용지보상(경기도 위탁사업) 현황

## 【 세부내역 】

【 단위 : 천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 보상액	2006년 계 획	추진 기간	상반기 실적	하반기 계획	비고
	계	5 건	104,312,915	53,302,492		5,848,470	31,160,850	
1	법원~상수	· L = 10.06km · B = 4차로	20,011,052	11,457,904	2004~ 2010	1,258,199	10,199,705	
2	가남~용암	· L = 6.66km · B = 4차로	29,597,465	16,438,106	2003~ 2008	672,631	15,765,475	
3	삼송~회암	· L = 3.68km · B = 4차로	29,349,648	16,293,172	2002~ 2008	-	-	
4	마전~상송	· L = 4.14km · B = 4차로	15,753,815	7,098,331	2002~ 2008	3,819,735	3,278,596	
5	남면~봉암	· L = 8.0km · B = 4차로	9,600,935	2,014,979	1997~ 2006	97,905	1,917,074	

# 고속도로 및 국도 확장사업

[ 도로시설담당 ]

## □ 사업개요

노 선 명	구 간	사업규모	사 업 비	사업기간	시 행 자
계	4개 노선	L=110.55km	46,161억원	99~23년	4개 기관
국도3호선 우회도로	의정부 자금동~봉양동	L=12.6km 4차로	1,803억원	99~08년	서울지방 국토관리청
국도39호선 우회도로	장흥-송추	L=8.25km 4차로	2,442억원	02~11년	서울지방 국토관리청
서울외곽순환 고속도로	일산-퇴계원	L=36.3km 8차로	25,476억원	01~07년	한국도로공사
서울~연천간 고속도로	구리-동두천	L=53.4km 4-8차로	16,440억원	2010예정	민자사업 (건교부)

## □ 상반기 추진실적

- 서울외곽순환고속도로 : 공사중 (78%)
- 국도 3호선 우회도로 : 공사중 (53%), 4 → 6차로 확장 설계 변경
- 국도39호선 우회도로 : 공사중 (0.35%), 문화재 발굴조사 중
- 서울연천간고속도로 : 민자제안서 검토, '07년 사업 추진 검토 중 (건교부, 국토연구원)
- 수도권제2외곽순환고속도로 : 수도권장기고속도로망 수립 용역 완료(건교부, 국토연구원)

## □ 향후 추진계획

- 서울외곽순환고속도로 : 공사완료, 일산IC-송추IC, 퇴계원IC-의정부IC 구간 부분  
개통(6.30), 사패산 터널 구간 : 2008.6 개통 예정
- 국도 3호선 우회도로 : 공사중 (55%), 고읍IC-자금IC구간(L=5km) 부분개통 추진
- 국도39호선 우회도로 : 공사중 (0.4%) 문화재 발굴조사 완료
- 서울연천간고속도로 : 민자사업 착수 예정(2006→건교부)

# □ 고속도로 및 국도 확장사업

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사업규모	총사업비	'06사업비	추진 기간	상반기 추진실적	향후 추진계획	비고
	계	4개 사업 L=110.55km	4,416,063	220,450				
1	평화로우회 도로개설	L=12.6km B=20m	180,300	7,000	'99.6~ '08.12	공사 : 53% 보상 : 100%	공사 : 55% (부분개통 추진)	국도 3호선
2	국도39호선 확포장	L=8.25km B=20m	244,163	3,450	2002~ 2007	공사 : 0.35% 보상 : 0.1%	- 공사 : 0.4% - 보상 : 0.5%	국도 39호선
3	서울외곽순환 고속도로 (일산~퇴계원)	L=36.3km B=37.8m 8차로	2,547,600	210,000	'01.6~ '07.12	공사 : 78%	공사 : 100% (일산IC-송추IC 퇴계원IC-의정부IC 개통)	고속 도로
4	서울(구리)~ 연천(동두천)간 고속도로	L=53.4km 4~8차로	1,644,000	-	2010년 까지	민간제안서 검토 (건교부, 국토연구원)	민간제안 사업 추진	고속 도로

# 경원선 복선 전철화 사업

[ 도로시설담당 ]

## □ 사업개요

- 사업구간 : 의정부시(북부역) → 양주시 → 동두천시(동안역)
- 사업량 : 전철화 L=23.5km (양주시 구간 12.1km),  
역설치 : 주내역, 덕정역(개량), 덕계역(신설)
- 사업기간 : '95. 10 ~ 2007. 12
- 사업비 : 8,681억원 (국비 6,169, 지방비 2,489, 기타 23)
  - 양주시 부담 : 25,983백만원('05 까지 17,950 '06 투자 7,119(확보 3,063) 향후투자 917)
- ※ 대도시권교통관리에관한특별법 - 국비75%, 지방비25% (도80%,시20%)

## □ 상반기 추진실적

- 주내고가 구간 교량 구조물 완료 및 평화로 복구 완료
- 덕계역 편입용지 분할 및 감정평가 시행
  - 보상 : 대상 27필지 11,990㎡ / 협의 7필지 2,065㎡ (보상율 : 17.2%)
- 2006. 6월 현재 공정 : 78%

## □ 향후 추진계획

- 덕계역 편입용지 보상 협의 및 토지수용절차 이행
- 2006. 12 : 경원선 전철 개통

## □ 문제점 및 대책

- 건교부에서 덕계역 사업시행 승인 지연 및 덕계역 부지 협의 매수 지연으로 '06년 12월말 경원선 전철 개통시 덕계역 이용 불가
  - ⇒ 용지매입 독려 및 토지수용절차 이행하여 덕계역(절대공기 7개월) 착공시기를 최대한 앞당겨 준공하여 덕계역 이용 주민 불편 해소
- ※ 건교부(광역철도과), 한국철도시설공단(수도권지역본부)에 '06년 12월말 개통 건의 (06. 6.14)

# 정비가 필요한 군훈련도로 정비공사

[ 도로관리담당 ]

## □ 목 적

- 군 훈련장 진입도로를 정비하여 군·민간 민원 및 교통불편사항 해소
- 도로이용자(차량) 및 군 훈련차량의 통행편의 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 남면 두곡리 마을안길(느티장말)외 4개소
- 사업규모 : 진입로 정비 L= 6.1km
  - 광적면 비암리 농로(비암리 훈련장) L=0.4km B=6m → (완공)
  - 광적면 가남리 마을안길(군부대 사격장) L=0.4km B=8m → (완공)
  - 광적면 비암리 마을안길(비암리 윗괴움) L=1.5km B=4~8m → (완공)
  - 광적면 효촌리 마을안길(효촌리 효계울) L=2.2km B=4~5m → (45%)
  - 남면 두곡리 마을안길(느티장말) L=1.6km B=4~12m → (50%)
- 사업기간 : 2004. 2~2006. 12
- 사 업 비 : 5,934백만원(국비 -, 도비 2,967, 시비 2,967)

총사업비	기투자	2006년 사업비(백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
5,934	4,134	860	-	430	430	-	940

## □ 상반기 추진실적

- 2004. 9. 10~2005. 12. 30 : 공사완료(L=2.3km)
  - 총 5개사업장 중 완료 3개소(비암리 훈련장, 가남리 마을안길, 비암리 윗괴움),
- 2005. 11. 18 : 광적면 효촌리 마을안길 1차분 착공 → 교량 L=24m, 도로 L=240m
- 2006. 4. 3 : 광적면 효촌리 마을안길 2차분 착공 → 교량 L=13.5m, 도로 L=80m
- 2006. 4. 12 : 남면 두곡리 마을안길 2차분 착공 → 도로 L=1.06km
- ※ 잘 된 점 : 군 작전 및 훈련등으로 주민들의 교통사고위험을 사전예방

## □ 향후 추진계획

- 2006. 8. 1 : 광적면 효촌리 마을안길 1차분 준공 → 교량 L=24m, 도로 L=240m
- 2006. 9. 29 : 광적면 효촌리 마을안길 2차분 준공 → 교량 L=13.5m, 도로 L=80m
- 2006. 10. 8 : 남면 두곡리 마을안길 2차분 준공 → 도로 L=1.06km

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 광적면 효촌리 마을안길 정비사업 추진에 따른 사업비 부족
  - 도로정비 L=1.84km 부족사업비 940백만원

### ○ 대책

- 부족사업비 940백만원 2회추경 또는 2007년 본예산 확보 요망

## □ 개선 및 보완사항

- 군훈련도로정비사업은 국가적인 차원에서 사업비 확보 강구시급  
(예: 사업비 재원이 도비, 시비가 아닌 전액 국비 지원건의)

# 도로표지판 정비공사

[ 도로관리담당 ]

## □ 목 적

- 도로상 방향표지판, 이정표 및 경계표지판을 정비, 신설하여 양주시를 찾는 관광객, 지역주민, 도로이용자에게 편의제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 평화로, 국지도, 지방도, 시도상 일원
- 사업규모 : 도로표지판 신설 80개소, 문안수정 94개소(전체 942개소)
- 사업기간 : 2006. 3 ~ 12
- 사 업 비 : 1,363백만원(국비 -, 도비 531, 시비 832)

총사업비	기투자	2006년 사업비(백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
1,363	763	600	-	225	375	-	-

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 2. 27 : 도로표지판 정비 실시설계 용역 완료
- 2006. 6. 1 : 지방도 및 국지도등 도로표지판 정비공사 착공 → (진도 5%)
- 2006. 6. 5 : 시도등 도로표지판 정비공사 착공 → (진도 5%)
- ※ 잘 된 점 : 실시설계 용역과정의 지속적 확인 점검으로 표지판의 표기의 오류 방지

## □ 향후 추진계획

- 2006. 9. 23 : 지방도 및 국지도등 도로표지판 정비공사 준공예정  
(신설73, 문안수정 20)
- 2006. 8. 3 : 시도등 도로표지판 정비공사 준공예정(신설 7, 문안수정 74)

## □ 개선 및 보완사항

- 송추IC 개통 등 지속적인 관심으로 표기누락 부분 재확인 필요

# 위험도로 구조개선 공사

[ 도로관리담당 ]

## □ 목 적

- 도로폭 및 굴곡이 심한 시도를 확·포장, 선형개량하여 차량소통을 원활하게 하고 안전사고를 미연에 방지

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 가업리(시도 2호선)
- 사업규모 : 도로확·포장 및 선형개량 L=381m B=12m
- 사업기간 : 2004. 4 ~ 2007. 4
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 450, 도비 -, 시비 2,050)

총사업비	기투자	2006년 사업비(백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,500	900	800	-	-	800	-	800

## □ 상반기 추진실적

- 2004. 9~2006. 6 : 편입토지 손실보상 협의
  - 총 25필지 6,824㎡ - 보상실적 21필지 6,237㎡(92%)
- 2006. 4. 6 : 공사착공(진도 5%)
- ※ 잘 된 점 : 손실보상 협의의 원활한 추진으로 사업계획 일정 준수

## □ 추진계획

- 2006. 6 ~ 8 : 편입토지 손실보상 협의
- 2007. 4. 12 : 공사준공 (예정)

## □ 문제점 및 대책

- 가업리 위험도로 구조개선사업 추진에 따른 사업비 800백만원 부족
- 추경예산 또는 2007년도 본예산에 부족사업비 800백만원 시비 반영 요망

# 노후 가로등(보안등)교체 및 신설공사

[ 도로관리담당 ]

## ☐ 목 적

- 도로에 설치된 가로(보안)등을 교체·신설·보수하여 주민통행 및 교통사고 예방
- 2006년 시민과의 대화시 건의사항 해결

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 국도, 국지도, 지방도, 시도 및 부락내 도로상
- 사업규모 : 가로등 및 보안등 신설·보수 정비 3,500등(신설 1,000등, 정비 및 교체 2,500등)
- 사업기간 : 2006. 2~12
- 사 업 비 : 1,687백만원(국비 -, 도비 412, 시비 1,275)

총사업비	기투자	2006년 사업비(백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
1,687	637	1,050	-	275	775	-	-

## ☐ 상반기 추진실적

- 2006. 1~ 3 : 사업량 조사 및 실시설계 완료
- 2006. 3~ 6 : 사업발주 및 업체선정
- 2006. 3~ : 사업착공
- ※ 잘 된 점 : 대상지 선정시 시민의견 수렴 및 숙원사업 해결위주로 추진

## ☐ 향후 추진계획

- 2006. 12 : 사업 준공
- 2006. 1~12 : 년중 가로등 및 보안등 정비·보수(자체보수팀 운영)

## ☐ 개선 및 보완사항

- 오지지역까지 수혜범위의 확장을 위한 연차적 계획 수립

# 가로등 원격자동 감시제어시스템 설치공사

[ 도로관리담당 ]

## □ 목 적

- 도로변에 설치된 가로등을 원격자동감시제어 시스템 구축
- 일괄 점·소등으로 전력낭비 제거 등 에너지 절약에 기여
- 고장 가로등을 자동 확인 접수로 빠른 대민 행정서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 국도, 국지도, 지방도, 시도, 도시계획도로, 농어촌도로등
- 사업규모
  - 관제시스템 및 중계제어기 1식 및 가로등용 감시점멸기등 200개소
- 사업기간 : 2006. 2 ~ 12
- 사 업 비 : 2,202백만원(국비 -, 도비 -, 시비 2,202)

총사업비	기투자	2006년 사업비(백만원)					향후투자
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
2,202	-	417	-	-	417	-	1,785

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 2~ 3 : 경기도 인근 시군 실태조사
- 2006. 4. 26 : 사업 착공(조달청 사업자선정)
- ※ 잘 된 점 : 선진사례 벤치마킹으로 사업의 문제점 사전파악 및 원활한 추진기여

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7. 26 : 사업 준공(예정)

## □ 문제점 및 대책

- 시 재정상 부족사업비 1,785백만원 확보 지난
  - 년차적으로 시비 반영하여 사업추진

## □ 개선 및 보완사항

- 순찰 및 주민신고에 의존 가로등 보수에서 원격감시제어 시스템을 구축으로 사무실에서 점·소등 및 고장 가로등을 동시에 확인함으로써 에너지 절약은 물론 신속한 행정서비스 제공
- 보안등 제어시스템 개발에 대비한 연차적 추진계획 수립

# 도로 및 구거정비와 교량설치사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고
계	25건		2,603,000	2,603,000	06. 1월 ~ 06.11월			
1	교현리 셋골마을 교량가설공사	L=20m B=8.0m H=2.0m	300,000	300,000	06. 1월 ~ 06. 9월	06. 1월:실시설계 06. 4월:공사발주	부족사업비 290백만원 2회추경 또는 07년도 본예산반영	공사 계약전
2	가남2리 구거 및 농로정비사업	L=180m H=1.8m B=3.0m	82,000	82,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 15.:착공 06. 7.:준공예정		공사중 공정율 85%
3	구암리(모래말) 구거 정비사업	L=140m B=1.5m H=1.2m	42,000	42,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 23.: 착공 06. 5. 6.: 준공		완료
4	상수리(밤골) 구거 정비사업	L=210m H=2.0m	84,000	84,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 17.: 착공 06. 5.16: 준공		완료
5	구암리 덮개설치 사업	L=530m B=1.1~ 1.7m	110,000	110,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 24.: 착공 06. 5.22: 준공		완료

# □ 도로 및 구거정비와 교량설치사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고
6	만송1통 구거정비사업	L=180m (폴룸관 L=100m PC암거 L=80m)	63,000	63,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 19.: 착공 06. 6.30: 준공		완료
7	덕정5통 배수구 정비사업	L=92m (암거L=6 2m, 흙관부설 L=30m)	143,000	143,000	06. 1월 ~ 06. 6월	06. 1월:실시설계 06. 3. 27.: 착공 06. 6.22: 준공		완료
8	남방2통 (공병대앞) 인도설치사업	L=120m B=2.0m	55,000	55,000	06. 1월 ~ 06. 11월	06. 1월:실시설계 06. 7월:발주예정		발주 준비중
9	선업교~하패리 아스콘덧씌우기 사업	L=1.2km B=4.0m	53,000	53,000	06. 1월 ~ 06. 6월	06. 1월:실시설계 06. 5. 22.: 착공 06. 6.30: 준공예정		완료
10	만송3통 구거정비사업	L=200m H=1.2~ 1.5m	64,000	64,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 6. 1.: 착공 06. 7.20: 준공예정		공사중 공정율 70%
11	방성4리 구거정비사업	L=200m H=1.5m (양안)	120,000	120,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 4. 3.: 착공 06. 5.17: 준공		완료

# □ 도로 및 구거정비와 교량설치사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	'06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고
12	가읍2리 구거정비	L=50m D=1,000 mm	65,000	65,000	06. 1월 ~ 06. 4월	06. 1월:실시설계 06. 3. 27.: 착공 06. 4. 25: 준공		완료
13	우고리(가재울) 구거 정비공사	L=180m B=6.0m	292,000	292,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 15.: 착공 06. 7.13: 준공예정		완료
14	선암리 도로변 배수로 정비사업	L=300m	75,000	75,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 20.: 착공 06. 5. 18 : 준공		완료
15	용암1리 구거정비사업	L=150m H=2.0m	75,000	75,000	06. 1월 ~ 06. 6월	06. 1월:실시설계 06. 4. 26.: 착공 06. 6.14: 준공		완료
16	용암2리 구거정비사업	L=300m φ=1,000 mm	75,000	75,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 20.: 착공 06. 5.18: 준공		완료
17	하패1리 농로포장사업	L=450m B=3~4m	80,000	80,000	06. 1월 ~ 06. 5월	06. 1월:실시설계 06. 3. 20.: 착공 06. 5.18: 준공		완료
18	운암1리 구거정비공사	L=85m H=2.0m	70,000	70,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 22.: 착공 06. 7.20: 준공예정		공사중 공정율 30%
19	선암2리 구거정비공사	L=150m H=2.0m	75,00	75,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 22.: 착공 06. 6. 9: 준공		완료

# □ 도로 및 구거정비와 교량설치사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고
20	용암2리 구거(석축) 정비사업	L=150m H=1.8m (양안)	130,000	130,000	06. 1월 ~ 06. 11월	06. 1월:실시설계 06. 5. 9.: 착공 06. 7. 7: 준공예정	10월 공사재착공	영농으로 공사중지
21	용암3리 구거정비사업	석축 L=150m H=1.2m (양안)	120,000	120,000	06. 1월 ~ 06. 8월	06. 1월:실시설계 06. 4. 27.: 착공 06. 6. 14: 준공		완료
22	도하2리 구거정비사업	석축 L=250m H=1.5m	100,000	100,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 17.: 착공 06. 7. 16: 준공		완료
23	산북1통 휴식공간 조성 사업	석축 L=200m H=2.5m 웬스설치 L=200m 배수로정비 L=200m 가로수 벤치설치	150,000	150,000	06. 1월 ~ 06. 7월	06. 1월:실시설계 06. 5. 23.: 착공 06. 7. 21: 준공예정		공사중 공정율 80%
24	차량방범용 CCTV설치	양주시 관내 17개소	150,000	150,000	06. 5월 ~ 06. 10.	1회추경시 예산확보	06. 6. 설계 06. 8. 착공 06. 10. 완료예정	설계 계약전
25	남면 입암리 세월교 실시설계	L=100m	30,000	30,000	06. 5.월 ~ 06. 7.	06. 6. 2.~ 실시 설계용역중	06년 추경 또는 07년 본예산에 사업비 확보	설계 용역중

# 주 민 숙 원 사 업

[ 지역개발담당 ]

## □ 목 적

- 주민생활에 필요하고 불편을 느끼는 소규모 주민숙원사업 해결
- 건의사항 해결로 행정의 신뢰와 주민 생활의 편익도모 및 시정 참여의식 고취

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 가업리외 25개소
- 사 업 량 : 소규모 도로, 구거정비,교량설치,기타사업등 25개소
- 소요예산 : 2,603,000천원

## □ 상반기 추진실적

- 사 업 량 : 도로포장(아스콘덧씌우기) 및 구거와 배수로 정비등 25개소
- 추진실적 : 70% - (완료 16개소, 추진중 6개소, 발주준비중 1개소, 설계중 2개소)
- 사 업 비 : 2,603,000천원
- ※ 잘 된 점 : 주민숙원사업 조기발주로 지역 경제활성화 기여 및 생활편익도모

## □ 향후 추진계획

- 셋골교량 설치를 제외한 모든 주민숙원사업 11월중 준공예정

## □ 문제점 및 대책

- 사업구간내 사유토지 편입으로 사전 동의서 징구에 어려움이 있어 사업추진 지연  
⇒사유토지 소유자를 이해 설득하여 사전 동의서를 징구하여 사업추진
- 셋골교 설치는 사업비가 290백만원이 부족하여 금년8월 준공이 어려운 실정임.  
⇒확보된 사업비로 우선 교대등은 설치하고 2회 추경 또는 2007년 본예산에 부족 사업비를 확보하여 사업 마무리

## □ 개선 및 보완사항

- 읍면동에서 지역개발사업 건의 시 우선 토지소유자의 토지 사용동의서를 징구 후 사업을 건의토록 조치
- 예산확정이전 동의서등 사전절차 이행 필요

# □ 인도설치사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고
계	3건	L=2,160m B=2~3m	785,000	785,000	06. 1월 ~ 06.9월			
1	석우리~덕도리 인도설치공사	L=700m B=2.0m	200,000	200,000	06. 1월 ~ 06.7월	06. 1. 설계완료 06. 3. 공사발주 06. 5. 공사착공	06. 7. 준공예정	공사중 공정율 30%
2	장흥아트파크 주변 인도 설치공사	L=360m B=2.5~3 m	500,000	500,000	06. 5.~ 06. 9.	06. 5. 설계완료 06. 6. 공사발주	06. 9. 준공예정	공사 계약전
3	천보초등학교 인도설치공사	L=1,100m 볼라드 설 치 180개	85,000	85,000	06. 5.~ 06. 9.	06. 6. 1.설계용역발주 06. 7. 18. 설계완료(예정)	06. 9월:준공예정	설계중

# 인 도 설 치 사 업

[ 지역개발담당 ]

## □ 목 적

- 지방도371호선변 인도를 설치하여 학생 및 주민의 안전한 보행권 확보와 사전 교통사고 예방
- 장흥관광지(장흥아트파크주변) 진입로 주변 인도를 정비하여 주변환경을 개선하여 방문객의 안전한 보행권 확보와 사전 교통사고 예방.

## □ 사업개요

- 위 치 : 광적면 석우삼거리 ~ 덕도리 마을입구(지방도371호선)  
장흥면 일영리 일원(국지도 39호선)
- 사 업 량 : 인도설치 3개소 L=2,160m, B=2.0~3.0
- 추진계획 : 시에서 직접시행
- 소요예산 : 785,000천원

## □ 상반기 추진실적

- 사 업 량 : 인도설치 L=2,160m, B=2.0~3.0
- 추진실적 : · 석우리~덕도리 인도설치 공사발주 - 2006. 3. 22.  
· 석우리~덕도리 인도설치 공사착공 - 2006. 5. 15.  
· 장흥아트파크앞 인도설치 실시설계완료 - 2006. 5. 25.  
· 천보초등학교앞 인도설치공사 실시설계용역발주 - 2006. 6. 1.
- 사 업 비 : 785,000천원
- ※ 잘 된 점 : 인도설치 및 가로환경정비로 도시기반시설 구축 및 특히, 교통사고예방 중점

## □ 향후 추진계획

- 석우~덕도리간 인도설치 2006. 7. 20.이전 공사완료
- 지역개발사업으로 장흥 아트파크 앞 인도설치 L=360m
- 천보초등학교 인도설치공사 발주 2006. 7. 18.(예정)

## □ 문제점 및 대책

- 사업구간 내 상가밀집지역으로 인도설치공사에 따른 영업손실 등에 따른 민원제기

## □ 개선 및 보완사항

- 공사시행전 지역주민과의 협의를 통하여 시행
- 대상지 선정 및 설계 시 충분한 시민의견 수렴

# ☐ 마을회관 신, 증축사업

【 단위:천원 】

연 번	주요업무 및 사 업 명	사업규모	총 사업비	'06년 사업비	추진 기간	'06년 상반기 실적	'06년 하반기 계 획	비 고 (우선순위)
계	8건		1,085,000	1,085,000	2006. 1. ~ 2006. 8.			
1	어둔동 마을회관신축	건축면적 200㎡ (2층)	170,000	170,000	06. 2월 ~ 06. 8월	06.2.5. 재배정 06. 4. 1.착공 현재 내부공사중		공정율 95%
2	고양2통 마을회관증축	100㎡ 증축	95,000	95,000	06. 2월 ~ 06. 8월	06.2.5. 재배정 06. 4. 23.착공 현재 내부공사중		공정율 40%
3	봉양1통 마을회관신축	건축면적 180㎡	170,000	170,000	06. 2월 ~ 06. 8월	06.2.5. 재배정 06. 5. 1.착공 현재 내부공사중		공정율 70%
4	연곡1리 마을회관신축	200㎡ (2층)	170,000	170,000	06. 2월 ~ 06. 8월	06.2.5. 재배정 06. 5. 1.착공 현재 내부공사중		공정율 90%
5	비암1리 마을회관증축	82.6㎡ (2층증축)	80,000	80,000	06. 2월 ~ 06. 5월	06.2.5. 재배정 06. 3. 6.착공 06. 5. 완공		완료
6	덕계7통 마을회관증축	140㎡ (2층증축)	130,000	130,000	06. 2월 ~ 06. 12월	06.2.5 재배정 06. 6. 29. 계약		착공중
7	석현리 마을회관 리모델링(증축)	99㎡ (1층30평) 증축	120,000	120,000	06. 2월 ~ 06. 6월	06.2.5. 재배정 06. 4. 1.착공 06. 6. 1. 완공		완료
8	황방1리 마을회관 및 다목적실 신축	200㎡ (2층60평) 건축	150,000	150,000	06. 2월 ~ 06. 12월	06. 2. 5.재배정 농지전용협의중		착공전

# 마을회관 신·증축 및 리모델링 사업

[ 지역개발담당 ]

## □ 목 적

- 노후되고 협소한 마을회관을 신,증축 및 리모델링하여 주민숙원사업 해결
- 건의사항 해결로 행정의 신뢰와 주민 생활의 편익도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 백석읍 연곡리 등 8개소
- 사 업 량 : 마을회관 신,증축 및 리모델링사업 → 8개소
- 추진계획 : 읍면동에 민간자본보조로 재배정하여 추진
- 소요예산 : 1,085,000천원

## □ 상반기 추진실적

- 공사추진실적 : 70%
- 예산재배정(읍,면,동) : 2006. 2. 5.
- 공사추진현황 : · 완료사업(2) - 석현리 마을회관 리모델링, 비암1리 마을회관 증축  
· 공사중사업(4) - 어둔동, 고암2통, 봉양1통, 연곡1리 마을회관신축  
· 착공 전(2) - 덕계7통 마을회관 증축, 황방1리 마을회관 신축
- 사 업 비 : 1,085,000천원
- ※ 잘 된 점 : 노후된 마을회관 신,증축 사업비 지원으로 주민 복지기여 및 주민화합도모

## □ 향후 추진계획

- 2006. 12. 이전 공사완료
- 2006. 10월 2007년도 사업대상 조사 및 선정

## □ 문제점 및 대책

- 마을회관 부지 확보에 어려움이 있어 다소 사업기간이 지연되고 있는 실정임.  
⇒ 사업대상지 선정시 마을회관 부지가 확보된 사업에 대하여 우선 선정

## □ 개선 및 보완사항

- 사업신청 및 예산확보 시 회관부지 확보 여부에 따라 우선순위를 정하여 추진
- 사업대상지 선정시 마을회관 부지가 확보된 사업에 대하여 우선 선정하여 사업이 조기에 이루어질 수 있도록 추진

## (공 원 녹 지 과)

### 주요업무보고

- ◎ 도시공원 및 가로환경 정비사업
- ◎ 양묘장 운영 및 꽃묘식재
- ◎ 임도사업
- ◎ 어린이공원 조성
- ◎ 감악산 등산로 주차장조성
- ◎ 학교 숲 조성공사
- ◎ 등산로 조성사업
- ◎ 1억그루 나무심기
- ◎ 산불방지대책
- ◎ 조림사업
- ◎ 숲가꾸기사업
- ◎ 우량 소나무림 및 회양목자생지 보존사업
- ◎ 소나무 식재 및 관리
- ◎ 개발제한구역 주민지원사업

## 담당별 분장사무

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
공원관리담당	5	<div>도시공원관리</div> <div>꽃묘 식재사업, 유지관리</div> <div>군관협력 사업</div> <div>임도사업(신설, 구조개량)</div> <div>산림병해충 방제 사업</div> <div>양묘장 관리</div> <div>보호수 지정 및 관리</div> <div>가로수 관리, 가로환경 정비 사업</div>	
공원시설담당	3	<div>공원 신설계획 수립 및 공원조성</div> <div>공원조성 예정부지 보상 및 매입</div> <div>1억그루 나무심기사업</div> <div>학교 숲 조성사업</div> <div>등산로 신설 및 유지관리사업</div>	
산림담당	5	<div>조림사업</div> <div>산림경영(토지거래)타당성 검토</div> <div>토석채취 허가 및 사후관리</div> <div>산림보호단속 및 사법업무</div> <div>산불방지 업무</div> <div>산지전용허가 및 사후관리(적지복구 준공)</div> <div>육림사업(덩굴류제거)</div> <div>보안림 지정, 해제 및 관리</div> <div>산림풍수해 예방, 지정, 관리</div>	
녹지관리담당	4	<div>개발제한구역관리 종합계획 수립, 시행</div> <div>개발제한구역내 불법행위 조치</div> <div>개발제한구역 제도개선, 관리</div> <div>개발제한구역 감시원의 지도감독</div> <div>개발제한구역관리 우선 해제</div> <div>개발제한구역내 취락지구 지정</div> <div>개발제한구역내 주민지원사업</div> <div>개발제한구역 행위허가·준공</div> <div>개발제한구역 훼손부담금 부과·징수</div>	

# 도시공원 및 가로환경 정비사업

[ 공원관리담당 ]

## □ 목 적

- 도시공원 및 주요도로변의 지속적인 관리로 쾌적한 도시환경 조성

## □ 사업개요

- 공원현황 : 25개소
  - 근린공원(1), 어린이공원(12), 체육공원(2), 소공원(3), 완충녹지(7)
- 가로수 현황 : 은행나무 외 8종 12,523본(3번국도외 24개 노선)

## □ 상반기 추진실적

- 공원 내 시설물보수 : 농구대외 10종 보수
- 가로수 전지전정 및 수형조절 : 은행나무 외 1종 700본
- 주요도로변 및 공원 내 제초작업 실행 : 평화로 등 약 100km 1회실시

## □ 향후 추진계획

- 가로수 전지전정 및 수형조절 : 2006. 9월중
- 주요도로변 제초작업 실행 : 2006. 05월 ~ 10월 (년6회 실시)
- 주요도로변 하천 제방둑 풀베기실행 : 2006. 06월 ~ 10월 (년5회 실시)
  - 대상지 : 청담천외 8개소
  - 연 장 : 35 km
  - 사업비 : 50,000천원

# 양묘장운영 및 꽃묘 식재

[ 공원관리담당 ]

## □ 목 적

- 자체 양묘장에 다양한 꽃묘를 재배 및 식재함으로서 쾌적한 생활환경조성

## □ 사업개요

- 양묘장 현황 : 양주시 마전동 167-1외 5필지 (4,787㎡)  
(※의정부시 양묘장 임대계약 : 2006.06.01 → 계약기간 2006.06.01~2007.12.31)
- 주요도로변 화분대, 마을주변, 공원 등 꽃묘 식재

## □ 상반기 추진실적

- 직영 양묘장 운영
  - 봄철 꽃묘 생산 : 팬지 외 4종 245,000본
  - 식재현황 : 군부대지원(136,000본), 마을식재(24,000본), 공원식재(50,000본)  
가로변식재(35,000본)
  - 가을철 및 2007년 봄철 식재용 종자파종 : 메리골드 외 3종
- 꽃묘 구입식재 : 팬지 외 13종 137,000본
  - 교량난간 꽃박스 설치 : 양주교외 2개교(300m)
  - 화분대 꽃묘 식재 : 팬지 외 5종 64,000본
  - 우리꽃길 갖기 협약 및 꽃묘 식재 : 팬지 외 5종 53,000본 (22단체)
  - 도시녹화용 덩굴장미 식재 : 6,500본
  - 가로변 화목류 식재 : 개나리 외 1종 13,500본

## □ 향후 추진계획

- 직영 양묘장 이전
  - 이전사유 : 현재 운영중인 양묘장이 마전택지개발예정지구로 고시됨
  - 이전장소 : 양주시 마전동 18번지 (소유자 : 의정부시, 면적 : 4,744㎡)
  - 임대계약 : 2006. 06. 01 (임대기간 : 2006. 06. 01 ~ 2007. 12. 31)
  - 이전시기 : 2006. 10월중
  - 이전사업비 : ₩50,000천원
- 꽃묘 구입 식재
  - 화분대 및 가로화단 꽃묘 교체 : 꽃양배추 외 4종

# 임 도 사 업

[ 공원관리담당 ]

## □ 목 적

- 산림경영기반 확충 및 농산촌지역사회의 균형발전 도모

## □ 사업개요

### ○ 임도 신설

- 위 치 : 양주시 남면 황방리 산86-1번지(2001년~2005년 시설지 연결)
- 연 장 : 0.72km
- 사업비 : 176,253천원

(※양주시 임도 총연장 : 27.65km)

### ○ 임도 구조개량

- 위 치 : 양주시 광적면 비암리 및 우고리 임도 ('96년, '97년 시설지 보수)
- 연 장 : 3.3km
- 사업비 : 211,974천원

## □ 상반기 추진실적

- 실시설계 용역발주 : 2006. 01. 18
- 실시설계 용역준공 : 2006. 05. 12
- 설계감리 및 평가의뢰 → 경기도산림환경연구소 : 2006. 05. 15
- 설계감리 현장 확인 : 2006. 05. 29
- 공사발주 계약의뢰 : 2006. 06. 15

## □ 향후 추진계획

- 임도신설 및 구조개량공사 시행 : 2006. 06월 ~ 10월

# 어린이공원 조성

[ 공원시설담당 ]

## □ 목 적

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의거 결정·고시된 장기 미 집행된 어린이 공원에 대하여
- 어린이공원을 조성하여 지역 주민의 쉼터 제공

## □ 사업개요

- 조성위치 : 광적면 가남리 732-18번지 일원
- 사업면적 : 1,454㎡(약440평)
- 조성내역 : 어린이 놀이시설 및 녹지 조성
- 사 업 비 : 1,380,514천원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 11월

## □ 상반기 추진실적

- 지적분할측량 : 2006. 2. 16
- 토지감정평가 : 2006. 4. 18
- 용지보상협의(1차) : 2006. 5. 15
- 토지주 이의신청서 접수처리 : 2006. 5. 26

## □ 향후 추진계획

- 용지보상협의(2차) : 2006. 6월
- 용지보상 및 보상금지급 : 2006. 7월
- 실시설계 용역 : 2006. 8월
- 사업자 선정 및 공원조성 : 2006. 9월 ~ 10월

## □ 문제점 및 대책

- 토지주와의 용지보상 협의 지연
- 공공사업의 취지를 홍보하여 지속적인 용지보상 협의

# 감악산 등산로 주차장 조성

[ 공원시설담당 ]

## □ 목 적

- 감악산 등산객의 편의제공 및 양주 감악산 홍보를 위한 주차장부지 및 관리동을 신축하여
- 우리시를 찾는 등산객에게 편의제공과 지역 관광 활성화

## □ 사업개요

- 조성위치 : 양주시 남면 신암리 129-1, 130-10번지
- 사업면적 : 6,053㎡(약1,800평)
- 조성내역 : 주차장, 관리동(화장실), 조경공사(쉼터 등)
- 사 업 비 : 500,000천원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월

## □ 상반기 추진실적

- 지적측량 : 2006. 3. 20
- 도시계획시설 반영의뢰(1차) : 2006. 3. 2
- 도시계획시설 반영의뢰 보완 및 재 의뢰(2차) : 2006. 4. 6
- 농지전용허가 취득(991㎡) : 2006. 4. 25
- 실시설계 용역 의뢰(991㎡) : 2006. 5. 15

## □ 향후 추진계획

- 실시설계 완료 : 2006. 7월
- 공사용역의뢰 : 2006. 8월
- 주차장 및 관리동(화장실) 신축 : 2006. 9월~10월
- 도시계획 시설결정

## □ 문제점 및 대책

- 도시계획시설 결정 지연으로 일부만 농지전용허가를 득하여 사업추진
- 농지전용허가 면적을 먼저 조성하고 도시계획시설 결정 후 잔여 면적조성

# 학교 숲 조성공사

[ 공원시설담당 ]

## □ 목 적

- 녹지 환경이 부족한 학교옥외공간을 친환경적인 공간으로 조성하여 학생들에게 다양한 현장체험학습 공간을 제공하고 지역공동체 의식 증진

## □ 사업개요

- 사업량 : 1개교 (조양중학교 : 광적면 광석리48)
- 사업내용 : 학교 운동장 주변의 친환경적인 녹지공간조성으로 교육환경 개선 및 주민유대강화의 장 마련
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 11월
- 사업비 : 100,000천원(도비:50,000 시비:50,000)

## □ 상반기 추진실적

- 대상지 선정 및 교육청 협의 : 2006. 3월 ~ 4월
- 추진협의회 구성 : 2006. 3. 2
- 숲 조성 관련 협의회 실시(2회) : 2006. 3. 2 / 3.8
- 실시설계용역 완료 : 2006. 3. 21
- 공사 사업자선정 완료 : 2006. 4. 21
- 공사실시 연기(일시중지) : 가을철로 사업실시 일정 조정  
(학교 측 요구 및 수목식재시기 고려)

## □ 향후 추진계획

- 공사 재개 및 사업 완료 : 2006. 10월

## □ 문제점 및 대책

- 사업자 선정 및 계약지연으로 수목식재 시기를 고려 가을철(10월)에 사업추진

# 등산로 조성 사업

[ 공원시설담당 ]

## □ 목 적

- 등산객들에게 휴식공간 및 운동공간을 제공하여 정서함양 및 건강증진에 기여하고 아름다운 도시로 우리시의 이미지 제고

## □ 사업개요

- 대 상 지 : 감악산 외 3개소(신규정비대상지 발굴)
- 사업내용 : 등산에 필요한 편의시설 설치
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 11월
- 사 업 비 : 130,000천원

## □ 상반기 추진실적

- 대상지 선정(신규 등산로 발굴 및 기존등산로 보수정비) : 2006. 1 ~ 3월
- 등산로 정비 및 시설물 유지, 보수
  - 천보산등산로 정비 : 2006. 5. 11
    - 등산로개설 기념비 설치 1개소 설치, 휴게용평의자 18개 설치
    - 안전로프 220m설치, 목계단 10m설치, 등산로폐쇄 20m, 이정표 47개 교체
  - 도락산등산로 정비 : 2006. 5. 29
    - 목계단 30m설치, 휴게용평의자 7개 설치, 산철죽 1,200본 경관식재

## □ 향후 추진계획

- 하반기 보수소요 파악 및 발주 : 2006. 7월 ~ 9월
- 불곡산등산로 보수 : 2006. 7월 ~ 10월
- 월암산등산로 보수 : 2006. 7월 ~ 10월
- 호명산등산로 보수 : 2006. 7월 ~ 10월

# 1억그루 나무심기

[ 공원시설담당 ]

## □ 목 적

- 생활권 주변을 나무와 숲으로 조성하여 시민들에게 쾌적한 삶의 환경을 제공하고자 함.

## □ 사업개요

- 대 상 지 : 주요 도로변 및 생활권 주변 나대지 등
- 사업기간 : 2006. 1월 ~ 11월
- 사 업 비 : 333,333천원

## □ 상반기 추진실적

- 대상지 선정 및 설계서 작성 : 1/4분기
- 사업실시 : 2006. 4월 ~ 5월
  - 유양삼거리 소공원조성 : 947㎡, 소나무외 7개 수종 2,942본 식재
  - 가로수 식재 : 2개소
    - 국도3호선 우회도로 : 4km, 복자기나무 400본 식재
    - 청소년수련관 진입로 : 800m, 산벚나무 100본 식재
  - 특화마을 조성(1개소) : 남면 매곡리, 매화나무식재 100본
  - 생활권주변 경관조성 : 4개소
    - 장흥면 석현리 도로변 : 산벚나무 200본 식재
    - 백석읍 오산3리 : 산벚나무 5본, 쥐똥나무 500본, 영산홍 500본
    - 은현면 봉암리 : 살구나무 100본
    - 양주1동 도로변 : 쥐똥나무 2000본

## □ 향후 추진계획

- 하반기 대상지 선정 및 설계서 작성 : 2006. 7월 ~ 8월
- 사업실시 : 2006. 9월 ~ 10월

## □ 문제점 및 대책

- 특색 있는 경관연출 효과 미흡
- 도시관리계획과 연계하여 장기적인 종합계획에 의하여 체계적으로 식재 및 관리하며 양주시 미래전원도시 구현

# 산 불 방 지 대 책

[ 산 림 담 당 ]

## □ 목 적

- 다양한 산불예방 및 홍보활동 전개로 산불발생 최소화
- 장비·인력의 확충 및 운영 내실화로 초동진화체제 구축

## □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 관내 전 산림
- 사업기간 : 2006년 2월~5월(봄철), 2006년 11월~12월(가을철)
- 사업내용 : 다양한 산불예방 활동 및 초동진화체제 구축
- 소요예산 : 605,939천원

## □ 상반기 추진실적

- 산불대책본부 운영 : 13개소(시1, 읍·면·동11, 농업기술센터1)
- 일·공휴일 산불비상대기조 편성운영 : 전 직원 1/6
- 산불전문예방진화대 운영 : 5개조 20명
- 공익근무요원 및 유급산불감시원 배치 : 96명(공익26, 유급감시원 70)
- 산림 연접지 논밭두렁 소각 : 10km

## □ 향후 추진계획

- 산불대책본부 운영 : 13개소(시1, 읍·면·동11, 농업기술센터1)
- 일·공휴일 산불비상대기조 편성운영 : 전 직원 1/6
- 산불전문예방진화대 운영 : 5개조 20명
- 공익근무요원 및 유급산불감시원 배치 : 96명(공익26, 유급감시원 70)

# 조 림 사 업

[ 산 림 담 당 ]

## □ 목 적

- 산림이 갖는 경제·사회·환경적인 다양한 기능이 최적발휘 될 수 있는 경제림 조성
- 지역특성에 적합한 맞춤형 조림을 추진하여 조림정책 품질향상과 지역발전 및 산주 소득증대에 기여

## □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 관내 임야
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 미입목지·산불피해임지·수확벌채지 및 수종갱신지 등의 조림
- 사 업 량 : 35ha(경제수조림10ha, 리기다갱신조림22ha, 큰나무공익조림3ha)
- 수종 및 본수 : 잣나무(2-2) 외 5종 83,700본

## □ 상반기 추진실적

- 조 림 면 적 : 32ha
- 조림대상지 : 산북동 산53-10번지 외 10개소
- 수종 및 본수 : 잣나무(2-2) 외 3종 72,700본

## □ 향후 추진계획

- 조 림 면 적 : 3ha
- 조림대상지 : 만송동 산77번지
- 수종 및 본수 : 상수리 용기묘(5,000본), 소나무용기묘(6,000본)

# 숲 가꾸기 사업

[ 산림 담당 ]

## □ 목 적

- 지속가능한 산림자원관리를 통하여 산림의 생태·환경적 건전성 유지 및 경제적 가치 증진
- 저 소득층 청년 실업자를 숲 가꾸기 사업에 고용하여 일자리 창출에 기여하고 산림의 공익적 기능과 경제적 가치 증진

## □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 관내 인공조림지 및 천연림
- 사업기간 : 2006. 3~12월
- 사업내용 : 수목의 성장단계별 육림사업 필요지역의 산림 육성
- 사업량
  - 정책 숲 가꾸기 : 400ha
  - 사회적 일자리 창출 숲 가꾸기 : 220ha
- 소요예산 : 843,166천원

## □ 상반기 추진실적

- 숲 가꾸기 사업실적 : 339ha
  - 정책 숲 가꾸기 : 300ha (설계 용역 발주)
  - 사회적 일자리 창출 숲 가꾸기 : 39ha

## □ 향후 추진계획

- 정책 숲 가꾸기 세부 추진계획
  - 정책 숲 가꾸기 대상지 선정 및 설계 발주 (100ha) : 6월중
  - 정책 숲 가꾸기 설계 용역 완료 (300ha) : 7월중
  - 정책 숲 가꾸기 사업 착공 및 완료 : 8월중 ~ 11월말
- 사회적 일자리 창출 숲 가꾸기 사업 완료 : 12월말

# 우량 소나무림 및 회양목 자생지 보존사업

## [ 산 림 담 당 ]

### □ 목 적

- 향토수종인 소나무가 주변 환경의 변화 및 공해·병해충 등으로 점차 감소하고 있는 실정으로 소나무림 및 회양목 자생지의 주변 환경 개선으로 건전한 식생 여건 도모

### □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 관내 산림
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 회양목 자생지 및 우량 소나무림의 식생정리, 시비 및 토양개량
- 사업량 : 4.0ha(회양목 자생지 보존:2ha, 우량소나무림 보존:2ha)
- 사업비 : 30,928천원 (회양목 자생지 보존 12,000천원, 우량소나무림 보존 18,928천원)

### □ 상반기 추진실적

- 회양목 자생지 보존사업 사업발주
  - 보존수종 : 불곡산 자생회양목
  - 사업내용 : 임내정리(지장목 제거) 3.5ha, 시비(비료주기)
  - 사업위치 : 양주시 유양동 산39-1
- 우량 소나무림 보존사업 대상지 선정 : 회암사 사찰주변(2ha)

### □ 향후 추진계획

- 회양목 자생지 보존사업 사업완료 : 6월중
- 우량 소나무림 보존사업 사업발주 및 완료 : 10월말

# 소나무 식재 및 관리

[ 산 림 담 당 ]

## □ 목 적

- 우리시의 시목인 소나무의 연차적·체계적 식재 및 관리를 통하여 소나무 거리와 숲을 조성하여 우리시의 쾌적한 환경 이미지 도모

## □ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 관내 주요명소 산림
- 사업기간 : 2006년 2월~10월
- 사업내용 : 회암사지 등 주요명소에 소나무의 연차적인 식재로 소나무 숲 조성 및 식생정리, 병해충 방제, 시비 등으로 우량 소나무림의 건전한 식생 여건도모
- 사업량 : 4.0ha (소나무 식재)
- 소요예산 : 95,000천원

## □ 상반기 추진실적

- 벌채작업 : 개발제한구역으로 죽목의 벌채 행위허가를 득하여 벌채
  - 대상지 : 시 청사 뒤 편(마전동 산28-1) : 2ha
  - 작업종 : 리기다소나무 임지에 대하여 택벌작업 실시(ha당 200본 잔존)
- 식재작업
  - 시 청사 뒤편(마전동 산28-1) : 2ha(2,000본)
  - 회암사지 주변(회암동 산9,11,11-1) : 2ha(2,000본)
  - 시청사 충훈탑 뒤 편 : 20본(수고3m이상)

## □ 향후 추진계획

- 풀베기작업 : 7월~8월
- 추비작업 : 11월

# 개발제한구역 주민지원사업

[ 녹지관리담당 ]

## ☐ 목 적

- 개발제한구역주민의 생활편익과 복지증진등을 위한 지원사업 시행

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 장흥면, 양주1·2동 개발제한구역 취락지구 내
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월
- 사업내용

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	위 치	규 모	사 업 비	비 고
계				1,805	
1	오리골 도로확포장	양주2동 만송동	L= 747m, H= 8m	1,105	
2	다리고개 도로확포장	장흥면 교현리	L= 410m, H= 8m	700	

## ☐ 상반기 추진실적

- 2006. 2. 금년도 주민지원사업계획서 제출
- 2006. 4. 주민지원사업비 예산교부

## ☐ 향후 추진계획

- 2006. 9. 공사 실시설계
- 2006. 10. 편입토지 보상

## ☐ 문제점 및 대책

- 개발제한구역 취락지구 지정 고시이후 취락지구 내 시행해야 하는 사업으로서 현재 취락지구 지정을 위한 경기도 승인결정 절차 진행 중이므로 결정고시 후 사업 착수할 예정임

## (교 통 과)

### 주요업무보고

- ◎ 편리한 대중교통체제 구축
- ◎ 공영주차장 설치 및 관리
- ◎ 주차질서확립으로 교통체증 해소
- ◎ 무단방치자동차 일제정리
- ◎ 교통안전시설물 정비 및 확충
- ◎ 어린이보호구역 정비사업 추진
- ◎ 교통혼잡지역 교통체계 개선사업 추진
- ◎ 자동차 및 건설기계 등록

## 업무분장 현황

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
교통행정담당	6	교통관련 종합계획 수립·시행 여객자동차운수사업 등록 및 관리(인·면허 포함) 버스노선조정(신설, 증차, 연장) 시내버스 재정지원 및 공영버스 손실보상 여객 및 화물자동차 운수사업법 위반행위 단속 및 행정처분 화물자동차 차고지 설치확인 화물자동차 운송 및 주선사업 등록·변경관리 운수업계 보조금 지급(여객 및 화물)	
교통지도담당	4 (3)	교통안전세부시행계획 자동차관리사업 등록·변경 및 관리 지정정비업 및 택시미터기 검정기관 지정 자동차관리법 위반행위 단속 및 행정처분 노상·노외주차장설치 및 관리 기계식주차장 관리 불법주정차위반 단속계획 수립 주정차단속시설·장비·인력관리 주정차 과태료 부과·징수 및 체납처분 주정차특별회계 관리(세입·세출) 무단방치차량 처리 (자진처리 명령 및 범칙금 부과 등) 모범운전자 운영지원 및 관리	( )청경
교통시설담당	2	광역교통시설부담금 부과·징수 교통영향평가관련 업무 교통안전시설물 설치 및 관리 (신호등, 차선도색, 안전표지판 등) 철도수송 관련업무 교통체계관리	
차량등록담당	7	자동차, 건설기계, 이륜차 등록 (신규, 이전, 전입, 변경, 저당) 자동차압류등록,해제 및 말소등록 과태료부과·징수 및 징수부관리 전산관리(자동차, 이륜차, 건설기계) 건설기계 조종사 면허증 발급 자가용화물차 사용신고차량 차고지관리 등록서류 접수 및 일일대사 번호판 제작소 관리	

# 편리한 대중교통체제 구축

[ 교통행정담당 ]

## □ 목 적

- 시민이 대중교통을 편리하게 이용할 수 있도록 버스노선을 조정하고 시청 중심의 단위부락 연결 노선과 순환버스 노선 확충으로 교통불편 해소
- 택시의 증차를 통하여 서비스 질 향상과 승객의 선택권을 확대하고 여객자동차에 대한 지속적인 지도·단속으로 대중교통 이용불편 해소

## □ 사업개요

- 버스노선에 대한 재검토와 버스노선의 연장 및 증차를 통한 대중교통 이용 불편해소
- 저밀도인구 거주지역의 공영버스 지원 및 공영버스 지속운행을 위한 재정지원
- 사업용택시 증차로 시민의 교통편의 제공

## □ 상반기 추진실적

- 관내 버스 노선 개설

연 번	노선 번호	회사명	노 선	운행 회수	운행 대수	배차시간 (분)	운행 시간	비 고
1	28-1	명진여객	신산리-시청-의정부	20	3	60	06:00 21:30	
2	31	평안운수	덕정-산북동-의정부	37	3	40~50	05:40 22:50	
3	14	신암운수	가래비-경신리-동두천	13	1	60	06:50 20:50	
4	18	신암운수	주내역-기산리	10	1	40	07:30 21:30	
5	10	은현교통	용암리-동두천	13	1	60	07:10 21:10	
6	220	진명여객	신산리-덕정주공	26	2	30~60	06:00 22:30	운송개시일 연기(06.9월)
7	230	진명여객	경신리-덕정주공	26	2	30~60	06:00 22:30	“

계	732,100	비 고
시내버스재정지원(자치단체부담금)	269,882	
시내버스재정지원	104,354	
유류보조금	268,364	
공영버스 결손지원금	89,500	

## ○ 기타 노선 연장

· 평안운수 (7번) : 노원 ~ 자이 APT ⇒ 노원 ~ 자이 APT ~ 덕정주공

## ○ 개인택시 14대 증차운행 (총 309대)

## □ 향후 추진계획

○ 지속적인 대중교통 운영체계 개선으로 시민들의 교통 불편 해소

○ 동·서부 지역간의 연계노선 및 경원선 전철과의 연계 추진

## □ 문제점 및 대책

○ 비수익 노선에 대하여는 신설·증차·연장 등 노선협의 애로

⇒ 버스노선 협의 시 수익노선과 비수익노선을 연계하여 협의

○ 공영버스 증차 시 기존 노선버스(마을버스 포함)의 경영 악화로 노선폐지 우려

⇒ 공영버스 증차 시 운영능력이 있는 운수업체에 위탁운영

○ 경기도-서울시간 환승할인 미 실시로 서울버스를 선호하며 서울시는 시계 외 노선 감축정책

⇒ 대체노선을 개발하고 과도한 버스운행 요구에 대하여는 환승을 유도

# 공영주차장 설치 및 관리

[ 교통지도담당 ]

## □ 목 적

- 급격한 도시화에 따른 주차수요를 충족할 수 있는 공영주차장 건설 및 기존 공영주차장에 대한 개선으로 주민편의 증대

## □ 사업개요

- 가남공영주차장 관리사무소 설치 : 지상1층, 면적 67㎡
- 광적복개주차장 노후휀스 교체 : 휀스 150m
- 소요예산 : 120백만원(관리사무소 90백만원, 휀스 30백만원)

## □ 상반기 추진실적

- 공영주차장 관리사무실 착공 : 2006. 5.11
- 덕정(2)지구 공영주차장 설치 예산부족에 따른 특별교부세(6억원) 신청서 제출 : 2006. 5.20(예산담당)

## □ 향후 추진계획

- 공영주차장 관리사무소 준공 : 2006. 7.10.
- 광적복개주차장 노후휀스 교체 : 2006. 10.

## □ 문제점 및 대책

- 공영주차장 설치(덕정2지구 2개소, 1,612㎡) 소요예산 1,130백만원 중 830백만원 미확보(도비보조금 330백만원 미반영)  
⇒ 특별교부세 신청 및 추경예산 편성 시 확보

# 주차질서 확립으로 교통체증 해소

[ 교통지도담당 ]

## □ 목 적

- 급격한 자동차 증가에 따른 불법·무질서한 주정차 행위 등에 대한 지속적인 지도·단속으로 원활한 교통흐름 확보

## □ 사업개요

- 위 치 : 관내 주정차금지구역(22개 구간, 23,505m)
- 사업기간 : 2006년
- 사 업 량 : 불법주정차 무인단속카메라 설치(4대), 주정차금지선 재도색(24km), 주정차금지구간 안내판 설치(1식)
- 소요예산 : 144백만원

## □ 상반기 추진실적

- 주정차위반 단속 및 과태료 부과 : 2,587건, 105,480천원(일반 609건, 무인 1,978건)
- 불법주정차 무인단속카메라 설치계획 수립 : 가남초등학교 앞 도로변 등 3개소

## □ 향후 추진계획

- 주정차단속의 지속적 추진
- 무인단속카메라 설치 : 2006. 8월
- 주정차금지선 재도색(23Km) : 2006.10월
- 주정차금지구간 안내판 설치(50)개소 : 2006. 10월

# 무단방치자동차 일제정리

[ 교통지도담당 ]

## □ 목 적

- 자동차를 도로 등에 장기간 방치하여 도시미관을 저해하고 범죄의 수단이 될 우려가 있는 무단방치차를 처리하여 쾌적한 시가지조성 및 안전사고 예방

## □ 사업개요

- 처리대상 : 자동차관리법제26조제1항에 해당하는 행위(정당한 사유없이 자동차를 도로나 타인의 토지에 방치하는 행위 등)

## □ 상반기 추진실적 및 성과

(2006.6.30.현재)

- 무단방치자동차 처리현황

총 신고건수	처리안내중	처리명령중	공고 중	강제처리(폐차)	자진처리	대상제외
319	12	134	62	21	42	48

- 무단방치자동차 범칙자 수사관련

(건)

구분 년도	범칙자 총 계	사 건 완 결					수사지휘	수사중	비 고
		범칙금 납부자	·검찰청송치						
			계	기소	불기소	기소 중지			
2006	227	6	96	20	28	48	98	27	○ 사건이첩 : 160건 ○ 범칙금 납부액 : 6건/2,800천원

## □ 향후 추진계획

- 무단방치자동차의 지속적인 정리와 함께 자동차의 방치행위는 범죄행위임을 적극 홍보

## □ 향후 발전계획

- 시의 발전과 차량 수의 증가에 따라 차량견인보관소 설치를 적극 검토

## □ 문제점 및 대책

- 신속한 무단방치자동차 처리를 위한 방치차량확인 및 피의자 소재수사를 위한 차량 필요
- 차량 고정배차 또는 신규구입 요망

# 교통안전시설물 정비 및 확충

[ 교통시설담당 ]

## □ 목 적

- 택지개발 등 인구증가로 주민의 다양한 욕구를 충족시키고자 편리하고 안전한 교통안전시설물 확충
- 교통신호체계의 개선으로 원활한 차량소통과 보행로 확보

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월
- 사업대상 : 교통안전시설물 1식
- 사업내용
  - 신호등·경보등 설치 및 보수
  - 횡단보도 및 차선도색
  - 버스승강장 설치 및 보수
  - 교통안전표지판 설치 및 교체
- 사 업 비 : 1,994,000천원(시비)

## □ 상반기 추진실적

- 교통안전시설물 정비 및 확충 : 9종 784,407천원  
『세부내역 별첨』

## □ 향후 추진계획

- 다양한 주민 건의사항에 대한 현지 확인 등 신속한 교통안전시설물 유지보수
- 교통안전시설물 설치에 따라 시설물 관리청인 경찰서와 다각적인 협의로 신속한 설치 및 보수

## □ 문제점 및 대책

- 도로의 신설 및 교차로의 증대, 주민의 다양한 욕구에 따른 시설물 설치 및 유지보수비의 증가
- 차량과 차량통행량 증가로 인하여 차선이 단기간에 탈색이 되고 있어 현재 년1회의 차선도색을 년2회 이상으로 실시
- 아파트 건립과 지역의 급속한 발전에 따라 버스승강장 설치요구 증가

# □ 세부 사업내역

(단위 : 천원)

연번	사 업 명	사업규모	사업비	상반기 추진실적	향후계획	비고
	계		1,994,000	784,407		
1	신호등 유지보수	269개소	200,000	38,964	지속 추진	
2	노면도색	19개노선 92.5km	350,000	227,368	“	
3	노후 철주교체	10개소	74,000	-	8월 발주예정	
4	신호등설치	15개소	450,000	94,600	지속 추진	
5	경보등설치	10개소	100,000	28,601	“	
6	교통안전표지판 설치 및 교체	200개소	100,000	65,493	“	
7	교통신호제어기 전기안전검사	269개소	20,000	20,000	-	
8	노후제어기 교체 및 보수	10개소	100,000	-	8월 완료예정	
9	버스승강장 설치 및 보수	30개소	300,000	267,190	지속 추진	
10	버스승강장 노선도 및 배경사진 교체	100개소	30,000	-	9월 완료예정	
11	노후버스정류장 표지판 교체 및 신설	50개소	50,000	-	7월 발주예정	
12	LED를 이용한 교통안전시설물	25개소	30,000	15,000	지속 추진	
13	교통신호 연동화사업	2개노선	100,000	-	8월 완료예정	
14	횡단보도 전용가로등	15개소	90,000	27,191	지속 추진	

# 어린이보호구역 정비사업 추진

[ 교통시설담당 ]

## □ 목 적

- 차량과 인구가 지속적으로 증가하고 있어 어린이가 차량으로부터 안전하게 보호 받을 수 있도록 안전지대를 확보
- 미래의 꿈인 어린이들의 안전한 통학로 확보 및 교통사고 예방

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 2 ~ 8월
- 사업대상 : 8개교(송추, 연곡, 백석, 삼상, 효촌, 덕도, 덕산, 상패초교)
- 사업내용
  - 디자인 흰스 및 고무탄성블럭 설치, 칼라미끄럼방지시설 및 교통안전표지판
- 사 업 비 : 1,844,000천원

총사업비	기 투자	2006년 사업비(천원)					향후계획
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
1,844,000	-	1,844,000	922,000	461,000	461,000		

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 2월 : 어린이보호구역 정비사업 실시설계용역 발주
- 2006. 4월 : 어린이보호구역 정비사업에 따른 설문조사(학교, 학부모, 학생)
- 2006. 4월 : 현지조사 및 관계기관(학교 및 경찰서) 협의
- 2006. 5월 : 어린이보호구역 정비사업 실시설계 준공
- 2006. 6월 : 어린이보호구역 정비사업 발주

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7월 : 어린이보호구역 정비사업 착공
- 2006. 8월 : 어린이보호구역 정비사업 준공
- 2006. 9월 : 어린이보호구역 정비사업 대상지 조사

## □ 문제점 및 대책

- 인도변 디자인 흰스 설치로 인근 상가의 영업 피해에 따른 민원이 예상  
⇒ 어린이들의 안전한 통학로 확보로 어린이교통재해예방 주민홍보
- 2003년부터 2007년까지 5개년계획에 의거 기설치 완료된 어린이보호구역에 대한 유지보수 대책 미흡  
⇒ 어린이보호구역내 미끄럼방지시설 및 고무탄성블럭 설치 등 내구연수가 지나 보수가 필요한 사업에 대하여는 자체 유지보수비 확보

# 교통혼잡지역 교통체계 개선사업 추진

[ 교통시설담당 ]

## □ 목 적

- 주요 간선도로의 교통혼잡지역에 대하여 적은 예산 투입으로 단기에 교통체계를 개선하여 통행시간 단축, 교통사고 감소 등의 교통불편을 최소화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 1 ~ 10월
- 사업대상 : 2개소(덕정사거리, 송추 북한산로)
- 사업내용
  - 좌회전 대기차선 및 우회전 차선 확보
  - 버스베이 등 교차로 개선
- 사업비 : 800,000천원

총사업비	기 투자	2006년 사업비(천원)					향후계획
		소 계	국 비	도 비	시 비	기 타	
800,000		800,000		400,000	400,000		

## □ 상반기 추진실적

- 2006. 1 ~ 5월 : 교통체계 개선사업 기본 및 실시설계 추진(경기도)
- 2006. 5월 : 관계기관 협의(의정부국도유지사업소, 양주경찰서)
- 2006. 6월 : 교통체계 개선사업 발주

## □ 향후 추진계획

- 2006. 7월 : 교통체계 개선사업 착공, 2007년도 교통 혼잡지역 교통체계 개선사업 대상지 선정
- 2006. 10월 : 교통체계 개선사업 준공

## □ 문제점 및 대책

- 교통수요 용량을 초과하여 발생하는 교통 혼잡 등을 해소할 수 있는 대체 도로시설 개설 등이 필요

# 자동차 및 건설기계 등록

[ 차량등록담당 ]

## □ 목 적

- 즉결민원인 차량등록 업무를 지속적인 업무연찬 및 친절교육으로 신속 정확하게 처리하여 대민서비스 질 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2006년 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 자동차 및 건설기계 등록관리, 민원서류 발급

## □ 상반기 추진실적

(2006.6.30.현재)

### ○ 자동차등록현황

구 분	계	승용차	승합차	화물차	특수차	비 고
대수	58,849	39,365	5,250	14,142	92	
비율(%)	100	66.9	8.9	24.1	0.1	

### ○ 연도별 자동차등록 증감현황

연도별	계	승용차	승합차	화물차	특수차	증가율(%)
2003년	52,053	32,969	5,493	13,510	81	5.7
2004년	53,952	34,754	5,364	13,751	83	3.6
2005년	56,950	37,496	5,192	14,167	95	5.6

### ○ 유형별 자동차등록 처리현황

계	신규	변경	말소	이전	저당	압류	원부발급	열람등	기타
114,533	2,354	12,215	1,670	3,591	3,311	32,671	19,549	35,205	3,967

### ○ 건설기계 등록현황

구 분	계	굴삭기	로우더	지게차	덤프트럭	믹서트럭	기 타
대수	2,086	406	108	1,047	159	301	65
비율(%)	100	19.5	5.2	50.2	7.6	14.4	3.1

## (건 축 과)

### 주요업무보고

- 불법벽보 부착방지사업
- 공동주택 건설현장 관리
- 건축물대장 지번 정비사업
- 건축행정 건실화대책 추진
- 접경지역 지원사업
- 농촌생활 환경정비사업

## 담당별 분장사무

구 분	인 원	분 장 사 무	비 고
건축행정담당	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 불법건축물 조사·행정조치</li> <li>◦ 불법건축물 이행강제금·과태료부과</li> <li>◦ 건축행정건실화 대책추진</li> <li>◦ 공공시설물 건립</li> <li>◦ 건축물 부설주차장 관리</li> </ul>	
주거환경담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농촌주거환경개선사업 추진</li> <li>◦ 농촌생활환경 개선사업</li> <li>◦ 도시저소득 주거환경개선사업 추진</li> <li>◦ 저소득영세민전세자금 지원사업 추진</li> <li>◦ 접경지역정주환경개선사업 추진</li> </ul>	
공동주택담당	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주택건설사업계획승인</li> <li>◦ 다세대·연립주택 건축허가</li> <li>◦ 주택조합 설립인가 및 재건축 관련업무</li> <li>◦ 공동주택 안전관리 및 하자보수 관리</li> <li>◦ 학교용지부담금</li> </ul>	
건축민원담당	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 건축허가·신고</li> <li>◦ 건축행정정보화 추진 및 운영</li> <li>◦ 건축물대장기재신청</li> <li>◦ 건축물대장 관리</li> </ul>	
건축물관리담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 건축허가·신고</li> <li>◦ 건축행정정보화 추진 및 운영</li> <li>◦ 일반건축물대장 지번정비사업 추진 및 대장정리</li> <li>◦ 건축물대장기재신청</li> <li>◦ 건축물대장 관리</li> </ul>	
미관정비담당	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 옥외광고물 인·허가</li> <li>◦ 옥외광고물 정비 및 행정처분</li> </ul>	청경포함

# 불법벽보 부착방지 사업

[ 미관정비담당 ]

## □ 목 적

도로변의 미관을 해치고 정비하는데 많은 시간과 인력이 필요한 가로등 및 전신주의 불법벽보 부착에 대하여 가로변의 미관 확보와 불법벽보 부착을 근원적으로 차단하기 위하여 벽보부착 방지사업을 추진하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 평화로변(샘내고개 ~ 덕정동)
- 사업기간 : 2006. 06 ~ 2006. 07
- 사 업 비 : 금육천육백만원(66,000천원)
- 사 업 량 : 전주, 신호등, 표지판, 가로 등 808개소
- 사업내용 : 벽보부착 방지시트 구입 설치

## □ 상반기 추진실적

- 부착방지시트구입처 계약의뢰 : 2006. 04. 26 (계약추진 중)

## □ 향후 추진계획

- 2006. 06 : 설치 업체 계약 및 시공
- 2006. 07 : 전주 및 가로등 808개소 시트설치 완료

# 공동주택 건설현장 관리

[ 공동주택담당 ]

## □ 목 적

건설 중인 공동주택의 부실시공 및 안전사고 등이 우려도미에 따라 정기적인 시공 및 감리실태를 점검하여 공동주택의 품질향상 및 안전사고 등을 사전에 예방하고자 함

## □ 사업개요

○ 건설중인 공동주택 : 백석 세림아파트 등 8개 현장

○ 미착공 공동주택 : 백석 동화아파트 등 7개 현장

※ 공동주택 품질관리 및 안전관리 점검실시 : 년 4회 【매 분기별 점검】

## □ 상반기 추진실적

○ 1/4분기 건설현장 및 감리실태 점검실시 : 8개 현장

【세림, 현진1차, 현진2차, 대우, 범양1차, 범양 2차, GS자이 6차, GS자이 7차】

○ 2/4분기 건설현장 및 감리실태 점검실시 : 3개 현장

【세림, 현진1차, 현진2차】

※ 미착공 현장에 대하여는 착공 유도

## □ 향후 추진계획

○ 3/4분기 건설현장 및 감리실태 점검

○ 4/4분기 건설현장 및 감리실태 점검

# 건축물대장 지번정비사업

[ 건축물관리담당 ]

## □ 목 적

1981년 이전 읍·면사무소에서 관리하던 가옥과세대장을 근거로 작성된 건축물대장중 당시 건축물대장 작성기준 부재 및 토지지번에 대한 인식부족 등으로 지번이 없거나 착오 등재된 건축물대장의 지번정비로 행정의 신뢰성 확보 및 민원발생 사전예방

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 01 ~ 2006. 09
- 사업량 : 575 여건 중
  - 무지번 대장 ⇒ 275 여건
  - 착오지번 대장 ⇒ 300 여건

## □ 상반기 추진실적

- 홈페이지 및 시보[함께그린 양주] 홍보문 게시, 읍면동사무소에 안내문 발송 등 지번정비계획 홍보( 3. 29 ~ 4. 12)
- 신청접수 15건
  - ☞ 대상자 선별하여 9건 지적공사에 측량의뢰
- 건축물대장 정비실적 ☞ 대장정리 8건
  - ※ 대상에서 제외 된 신청건 중 불가한 것은 회송하고 보완이 가능한 건은 계속 추진

## □ 향후 추진계획

- 주민신청에 의한 신청건 저조로 우리시에서 직접 무지번대장(약250건 : GB제외)에 대하여 각 읍·면·동 및 실·과·소에 협조를 구하여 전체 건물소유자 주소지 추적 및 지번정비계획 안내문, 정비신청서 발송하여 신청을 받아 정비하고

- 지번정비대상자[제2차]신청 접수 받아 1차와 같이 정비추진
  - ☞ 무등재(지번)대장 약 250건(개발제한구역 제외)에 대하여 위와 같이 추진하고, 착오지번대장 300여건에 대하여는 1차 때와 같이 추진

□ 문제점 및 대책

- 지번정비를 요하는 건축물이지만 81년이전 건축물은 대다수 노후하고 미등기 건축물로서 구역을 철거하고 신축이나 증개축을 영두하고 있어 지번정비의 의욕이 떨어지는 듯함.
  - ☞ 1차(상반기)와 같이 홍보하여 신청을 받아 지번정비사업을 추진하고, 무지번 대장 약 250 건(GB제외)에 대하여 읍·면·동 및 실·과·소 등 협조를 구하여 직접 추진
- 1차 신청대상자 접수 결과 정비대상 지번이 전, 답, 임야 등 토지형질변경이 수반되는 토지가 많아 정비대상자 선정 어려움
- 토지형질변경이 필요 없는 토지라도 타인소유, 특히 종중소유 토지인 경우 대지사용승낙이 곤란하여 지번정비 불가
  - ☞ 토지형질변경 및 토지사용승낙이 어려운 경우는 관계법령 위반·타인재산권 침해 등으로 지번정비가 불가하므로 토지형질변경 이행 및 대지사용승낙서 제출토록 유도 하고
- 대상자를 선정하여 건물현황측량을 실시한 결과, 건물의 일부가 인접대지 또는 인접도로를 점유하고 있어 정비곤란
  - ☞ 건물이 인접대지 또는 도로 등을 일부 점유하는 경우에는 탄력적으로 운용, 지번정비

# 건축행정건실화 대책 추진

[ 건축행정담당 ]

## □ 목 적

우리시의 건축행정 건실화로 건축분야의 준법질서를 확립하고 위한건축물 실태조사 및 정비계획에 의한 위반건축물 지도·단속 및 사전예방 활동을 강화하여 건실한 건축 환경을 도모해 나가고자 함.

## □ 사업개요

- 무료 건축설계실 운영 및 표준설계도 제공
- 불법·위반 건축물 지도단속으로 건축질서 확립
- 위반건축물 철거·이행강제금 부과 등 조치
- 지방건축위원회 운영 활성화

## □ 상반기 추진실적

- 무료설계실 운영 : 3건
- 표준설계도서 제공 : 10건
- 불법·위반건축물 지도단속 실시: 2회
- 불법건축물 적발 : 13건
- 이행강제금 부과
  - 부 과 : 16건 82,241천원
  - 징 수 : 8건 11,746천원

## □ 향후 추진계획

- 무료 건축설계실 운영 및 표준설계도 제공
- 불법·위반 건축물 지도단속 추진 및 이행강제금 부과

# 접경지역 지원사업

[ 주거환경담당 ]

## □ 목 적

토지이용 및 개발투자의 미흡으로 낙후된 접경지역내 체계적인 정주환경개선사업을 통하여 지역경제 활성화 및 주민복지향상을 도모하고 국토의 균형발전에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 4개 면지역(은현면, 남면, 광적면, 장흥면)
- 사업기간 : 2006. 01 ~ 2006. 12(특화마을조성사업 : 2005. 01 ~ 2007. 12)
- 사 업 비 : 2,884백만원(국비 70%, 도비 30%)
- 사업내용 : 남면 매곡리 특화마을조성 외 9개 사업

## □ 상반기 추진실적

- 대상사업 확정 및 승인(4월)
- 실시설계 용역 발주(4월)
- 특화마을조성 및 생태연못조성부지 토지감정평가(6월)
- 공사발주(6월)

## □ 향후 추진계획

- 공사착수(7월)
- 남면 매곡리, 황방1리 토지매입 공유재산관리계획 승인(8월)
- 공사완료(12월)

# 농촌생활환경 정비사업

[ 주거환경담당 ]

## ☐ 목 적

정주개발대상 면지역에 생활환경개선사업을 지원함으로써 지역발전 및 주민복지 향상을 도모하여 정주의식 함양

## ☐ 사업개요

- 위 치 : 은현면 지역
- 사업기간 : 2006. 01 ~ 2006. 12
- 사 업 비 : 775백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 용암1리 도로포장 외 6개 사업  
도로포장 1개 사업, 구거정비 5개 사업

## ☐ 상반기 추진실적

- 대상사업 선정(1~2월)
- 대상사업 확정 및 승인(4월)
- 실시설계 용역 발주(5월)
- 공사발주(6월)

## ☐ 향후 추진계획

- 공사착수(7월)
- 공사완료(12월)

## (재 난 민 방 위 과) 주요업무보고

- 재난 예방을 위한 시설물 안전점검
- 범시민 안전문화운동 적극 추진
- 재해예방을 위한 사전대비태세 구축
- 재난 예·경보시설 확충사업 추진
- 민방위 교육운영·훈련의 내실화 도모
- 민방위 시설 및 장비의 유지관리 철저

## 업무분장 현황

구 분	인원	분 장 사 무	비고
재난관리 담당	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난도상훈련에 관한 사항</li> <li>○ 재난관리기금 적립 및 운용</li> <li>○ 재난관리계획 수립 및 시행</li> <li>○ 재난안전대책본부 운영 및 조례에 관한 사항</li> <li>○ 안전관리위원회 및 안전관리자문단 운영 과 그 조례에 관한 사항</li> <li>○ 안전진단등 각종 점검에 관한 사항</li> <li>○ 안전문화 운동에 관한 사항</li> <li>○ 특정관리대상 시설물 관리</li> <li>○ 시설물안전관리특별법 대상에 관한 사항</li> </ul>	
복구지원 담당	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방재도상훈련에 관한 사항</li> <li>○ 피해조사에 관한 사항</li> <li>○ 피해복구에 관한 사항</li> <li>○ 재해대비 사전점검</li> <li>○ 재해대책 전산장비 관리</li> <li>○ 수방자재 관리</li> <li>○ 종합상황실 운영에 관한 사항</li> </ul>	
민 방 위 담당	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 비상대비업무(총무계획,을지연습)</li> <li>○ 민방위과태료 관리</li> <li>○ 민방위대 검열</li> <li>○ 민방위대편성.동원</li> <li>○ 민방위교육 및 훈련</li> <li>○ 공익근무요원 복무관리</li> <li>○ 전시임무고지서 및 전시근로소집 집행</li> <li>○ 민방위교육장 및 강사관리</li> <li>○ 민방위시설장비 관리 (장비,비상급수,경보시설,대피시설)</li> <li>○ 화생방업무</li> <li>○ 자치단체장 병역사항 신고</li> </ul>	

# 재난예방을 위한 시설물안전점검

[ 재난관리담당 ]

## ☐ 목 적

- 시설물의 안전점검과 적절한 유지관리를 통하여 재난을 예방하고 공중의 안전을 확보

## ☐ 사업개요

- 대상시설물 등 체계적인 안전점검 실시
- 점검결과에 따른 안전대책 강구 및 사후관리 체계 구축

## ☐ 상반기 추진실적

- '06.1월 : 설날대비 다중이용시설 안전점검 실시(16개소)
- '06.2월 : 공공시설 재난(화재)취약대상시설 합동점검실시(60개소)
- '06.3월 : 해빙기 재난취약분야 안전점검(24개소)
- '06.4~6월 : 상반기 중점관리대상시설 안전점검실시(143개소)
- '06.3~6월 : 시특법 대상시설 유지관리계획 및 정기점검 관리(79개소)
- '06.5월 : 공연장 및 체육시설 안전점검(공연 3개소/ 시설 3개소)

## ☐ 향후 추진계획

- '06.6월 : 저소득 독거노인 무료안전점검 및 시설보수(102가구)
- '06.6월 : 여름철대비 다중이용시설 및 재난취약시설 안전점검실시(65가구)
- '06. 10월 : 추석대비 다중이용시설 안전점검 실시
- '06. 9~11월 : 하반기 중점관리대상시설 일제점검 및 안전점검실시
- '06.11~12월 : 동절기 및 연말연시 다중이용시설 안전점검실시

## ☐ 문제점 및 대책

- 각 분야(부서)별 점검에 따른 점검시설의 잦은 방문으로 점검의 어려움과 안전에 대한 인식 부족으로 인한 지적사항에 대한 보수·보강에 어려움이 있음
- 단독점검을 지향하고 점검 계획 때부터 합동점검이 될 수 있도록 각부서 및 유관기관과 협조 강화
- 안전에 대한 홍보 및 교육을 통한 재난에 대한 인식을 개선

# 범시민 안전문화운동 적극 추진

[ 재난관리담당 ]

## □ 목 적

- 유관기관, 민간단체, 시민안전봉사자와 안전점검의 날 행사 등 적극참여 유도 및 활동지원
- 시민의 안전의식 고취를 위한 다양한 홍보활동 전개

## □ 사업개요

- 관련법규 : 재난 및 안전관리기본법 제6조(안전점검의 날 운영 등)
- 안전문화운동 추진
  - 안전점검의 날(매월4일) 운영
    - 민관합동 재난취약시설 점검 및 비상구 찾기 운동의 지속적인 추진
  - 시민안전봉사대 육성 및 재난예방활동 지원
  - 시민 안전의식 고취를 위한 포스터·표어 공모 및 홍보물 제작

## □ 상반기 추진실적

- 매월 4일 안전점검의 날 행사 연중 실시
  - 봄 행락철 등 시기별 재난취약시설 안전점검 : 93개소,
  - 민간단체와의 가두행진을 통한 안전홍보활동 : 240명 참여
- 독거노인 전기안전점검 실시 : 102가구
- 재난예방 포스터·표어 공모
  - 포스터 6점 및 표어 6점 등 우수작품 시상
  - 응모 : 포스터 94점, 표어 85점

## □ 향후 추진계획

- 안전점검의 날 행사 지속추진 및 추진실적 보고(매월)
  - 유관기관, 민간단체, 시민안전봉사자 등 민·관 합동 추진
- 시민안전봉사대 등 민간단체 육성·관리 및 활동지원
  - 시민안전봉사대 조직 재정비, 효율적 관리 및 활성화 방안 강구
- VTR 등 영상물, 홍보책자, 전단지 기타 홍보물 제작, 적기적소에 배포
- 홈페이지에 안전문화 사이트 구축 및 콘텐츠 다양화 시도
- 재난 및 안전계도홍보용 LED 전광판 운영

# 재해예방을 위한 사전대비태세 구축

[ 복구지원담당 ]

## □ 목 적

- 방재시설물의 지속적인 운영관리로 재난 사전예방
- 신속한 응급복구 및 지원체계 확립으로 피해발생시 최소화에 주력
- 재난대응 역량 확대 및 선진형 재난관리 시스템 구축

## □ 사업개요

- 방재시설물 관리 : 자동우량 경보시설5, 수위관측소4, 강우측정기10
- 수방자재 확보(보관 장소 : 읍, 면, 동) : PP마대 외 6종
- 응급복구장비 지정 및 관리
- 2006년도 안전관리계획 수립 및 배포
- 2006년도 국가재난대응 종합훈련 실시

## □ 상반기 추진실적

- 방재시설물(수위관측소, 강우량 측정기, 자동우량경보시설) 점검 : 2006.3월~6월
- 응급복구장비 확보(동의서 징구) : 2006.3월~5월
- 2006년도 안전관리계획 수립 및 배포 : 2월
- 2006년도 국가재난대응 종합훈련 실시 : 2006년 3.29 - 3.31(2박3일/68명)
- 방재교육실시 : 3회(70명)

## □ 향후 추진계획

- 수방자재(친환경마대) 확보 및 배부 : 6월 중
- 취약시설 점검 : 2006.6월 ~10월
- 방재시설물(수위관측소, 자동우량경보시설) 중 내구년도 경과 부품에 대해 정기적인 교체 실시

# 재난 예·경보시설 확충사업 추진

[ 복구지원담당 ]

## □ 목 적

- 재난예방 및 상황발생 시 신속·정확한 전파로 효율적인 대응체제 구축
- 산간계곡 등 집중 호우 시 상류지역의 강우상황을 실시간 관측, 신속하게 하류지역 행락·야영객에게 자동으로 경보발령 및 안내방송 실시 등 사전대피 유도하여 인명피해 최소화
- 호우시 인명피해 우려지역에 대한 모니터링과 강설시 취약구간 등의 교통상황을 파악하여 재난대책에 적극 활용

## □ 사업개요

- 자동우량 경보시설 설치
  - 설치내용 : 우량국(2), 경보국(3), 중계국(1), 통제국(1)
  - 사업비 : 385,100천원(국비:192,550 / 도비:96,275천원 / 시비:96,275천원)
  - 설치대상지 : 장흥면 삼상리(삼상지구) 일원
- 재난 영상감시 시스템 설치
  - 설치내용 : 8개소(예정)
  - 사업비 : 480,000천원(도비:288,000천원 / 시비:192,000천원)
  - 설치대상지 : 집중호우시 인명피해 우려지역, 강설시 교통취약구간 등

## □ 상반기 추진실적

- 자동우량경보시설 설치
  - 2006. 4. 18 : 우량국(1개소), 중계국(1개소) 설치를 위한 토지 임차계약 체결 (한국공항공사)
  - 2006. 5. 2 : 우량국(1개소) 설치를 위한 송추계곡 내 기존 시설물 사용협의 완료 (국립공원관리공단 북한산북부사무소)
  - 2006. 5. 29 : 감사원 감사결과 소방방재청 지시에 의하여 일시 보류
- 재난영상감시시스템 설치 : 2006. 6월 현재 실시설계 용역 중

## □ 향후 추진계획

- 자동우량경보시설 설치
  - 감사원지적사항에 대하여 소방방재청과 건설교통부간의 “강우레이더에 의한 돌발홍수예보시스템”에 대한 협의가 이루어지는 즉시 사업 재개

# 민방위 교육운영·훈련의 내실화

[ 민방위담당 ]

## □ 목 적

- 주민 일상생활과 연계된 내실있는 교육으로 운영
- 화생방 테러 및 각종 재난 재해대비 훈련실시로 유사시 대처능력 배양

## □ 사업개요

- 민방위 교육
  - 대 상 : 4,561명(1~4년차대원)
    - 상반기교육 : 1~2년차(2,408명)
    - 하반기교육 : 1~4년차(4,561명)
  - 장 소 : 시청 지하대피소, 문예회관, 회천노인복지회관 등
  - ※ 비상소집훈련(1시간) : 3년차이상 ~ 만45세까지
- 민방위 훈련(7회)
  - 대 상 : 민방위대원, 주민, 유관기관 등
  - 내 용 : 풍수해대비 및 불시 또는 가상시나리오에 의한 훈련
- 마을단위훈련(2회) : 1개마을(5,11월 - 은현면 용암리)

## □ 상반기 추진실적

- 민방위 교육
  - 교육대상자 : 1~2년차(2,408명 중 1,742명 교육 완료)
- 민방위 훈련 : 2회(대피훈련1회, 마을단위훈련1회)

## □ 향후 추진계획

- 민방위 교육 : 상반기 교육 대상자 중 교육 미 이수자(보충교육실시 및 타지역 이수자정리 : 7월중), 하반기 4,561명(9~11월) 실시
- 민방위 훈련 : 5회(대피훈련2회, 방재훈련2회, 마을단위훈련1회)

# 민방위시설 및 장비의 유지관리 철저

## [ 민방위담당 ]

### □ 목 적

- 민방위시설·장비에 대한 철저한 유지관리로 유사시 주민의 생명과 재산을 보호
- 민방위시설·장비를 평시 개방·이용토록 하여 유익한 생활민방위 시설로써 활용

### □ 사업개요

- 민방위시설·장비 현황

구 분	비상급수	대피시설	경보시설	장 비	다용도 방독면	비 고
수 량	28개소	41개소	11개소	923점	18,487개	

### □ 상반기 추진실적

- 신규 민방위 비상급수시설 주민개방 : 1개소(양주2동 고읍동 푸른솔 아파트 내)
- 경보시설 점검 : 11개소(경보2, 무선앰프9)
- 민방위 비상급수 수질검사 : 2회 (시설전량 기준 적합 판정)

### □ 향후 추진계획

- 급수시설 신설 : 1개소(남면 한산2리)
- 경보시설 교체 및 설치 : 2개소(교체-광적면, 신설-회천4동)
- 경보시설 부품 구입 : 축전지 등 유기한 부품 교체
- 민방위 장비 구입 : 전자메가폰 등 11개 품목 828점 구입 비치
- 민방위 비상급수 수질검사 : 2회