

# 課 設 建

# 郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9 .	質問議員	이 홍 규 의 원
質問 内 容 要 約	<p>평화로 우회도로 개설사업</p> <p><input type="checkbox"/> 추진실적 및 향후 추진계획</p> <p><input type="checkbox"/> 노선변경 경위</p> <p><input type="checkbox"/> 노선변경의 타당성</p> <p><input type="checkbox"/> 예산확보 방안</p>		
答 辯 内 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者      건 설 과 장
	<p>○ 이 홍규 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변 드리겠습니다</p> <p>○ 평화로 우회도로 개설사업은 우리관내 국도 3호선을 통행하는 교통량의 증가로 인하여 교통체증이 발생되어</p> <p>○ 이에대한 교통난을 해소하고 경기 북부지역의 농·공산품 수송에 원활을 기하며 향후 남 . 북교역에 대비하는 기반시설 확충 과 주변도로의 교통처리 능력을 증대시켜 지역간의 균등한 발전을 도모코져 계획한 사업 입니다.</p> <p>○ 사업개요를 말씀 드리면 의정부 금신로에서 회천읍 봉양리에 이르는 4차선 14.6 km 와 회천읍 덕계리에서 주내면 고읍리로 연결되는 2차선 3.8 km로 총 18.4 km 가 되겠 습니다.</p> <p>○ 그간의 추진경위를 말씀 드리면 '93년 12월에 도비 10억원을 확보하여  '94 . 1 . 27 - '94 . 12 . 1      기본계획 용역완료  '94 . 7 . 18 - '95 . 3 . 10      교통영향평가 용역완료  ( '95 . 4 . 20 ) 경기도 교통영향평가위원심의완료  '94 . 7 . 18 - '95 . 9 현재      환경영향평가 용역 ( 시행중 )</p>		



答

실시설계 용역비로 투자 하였으며 , '95년도에 30억원의 도비가 지원 확보 되어 있습니다. 실시설계가 완료되면 용지보상 업무부터 시행 하여 '96년 하반기에 공사를 착수할 계획 입니다.

- '96년도 용지보상등 사업비 확보를 위하여 경기도에 100억원의 사업비를 지원 건의중에 있으며 , '97년도에 100억원 , '98년도에 85 억원을 확보하여 년차적인 사업으로 적극 추진하여 나가겠습니다.

辯

內

容

# 郡 政 質 問 答 辯 資 料

건 설 과 장 김 성 철 (民)

질문 일자		1995. 9.		질문議員		이 홍 규	
질문 내용 요약		○ 무분별한 지하수 개발로 인하여 지하수가 고갈되어 가고 있는데 향후 지하수의 보존대책과 생수공장의 허가 여부					
답변 일자		1995. 9.		답변者		건설과장	
답  <							

## □ 문제점

- 현재 양주군의 상수도 보급실태를 보면 본군관내 7개읍면중 회천읍, 남면, 광적, 백석면중 일부 가구에 한정되고 있고 지하수의 가정용 및 산업용으로서의 활용도를 감안할 때 이를 규제 또는 제한할 수 만도 없는 실정임

## □ 지하수 보존대책

- 지하수 고갈문제는 날로 심각해지는 수질오염등 문제를 감안할때 질적으로나 양적으로 중차대한 사안으로서 중앙정부와의 협의를 통해 팔당 상수원을 확보·공급 하므로써 지하수개발수요를 줄여나가야 할것이며,
- 생수공장 허가는 시·도지사 권한 사항이므로 향후 본군지역내 허가신청사항이 있을 경우 지역주민들과 충분한 사전협의를 통해 주민들의 의사가 존중될 수 있도록 노력하겠습니다.

# 郡政 質 問 答 辯 資 料

室課所長 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9	質問議員	이 상 원 의원
質問 內 容 要 約	<input type="checkbox"/> 회암~동두천간(장림골)과 회암~봉양간(거황선) 도로확,포장사업에 대한 추진 상황.		
答 辯 內 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者      건 설 과 장
	<p>○ 이상원의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다.</p> <p>○ 회암~동두천간(장림골) 도로는 군도 4호선의 일부구간으로서 1.1km의 비포장 구간이 남아있는 노선입니다.</p> <p>○ 회암-동두천간 비포장 구간에 대한 소요 사업비는 약 1,100 백만원이 소요되어 군재정상 전액 확보가 어려워 경기도에 수차에 걸쳐 도비 지원을 건의한바 있으며 96년도에 440백만원을 95. 9. 4. 경기도에 건의중에 있습니다.</p> <p>○ 사업비가 확보되면 96 ~ 97년도에 걸쳐 확,포장사업이 마무리 되도록 최선을 다하겠습니다.</p> <p>○ 회암~봉양간(거황선) 도로는 농어촌도로로서 94. 11. 27 실시설계를 완료하여 95. 3. 18 편입용지에 대한 분할을 완료하였으며 95. 3. 29 감정평가를 완료하였습니다.</p> <p>○ 94 년도에 특별교부세 133백만원 95 년도에 양여금 367백만원 , 군비 86백만원 총 586 백만원을 확보하여 용지보상을 실시하고 있습니다.</p>		

<div data-bbox="115 523 151 558" data-label="Text"> <p>답</p> </div> <div data-bbox="115 819 151 852" data-label="Text"> <p>辯</p> </div> <div data-bbox="115 1110 151 1143" data-label="Text"> <p>內</p> </div> <div data-bbox="115 1404 151 1437" data-label="Text"> <p>容</p> </div>	<div data-bbox="178 208 1296 540" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용지보상 내역을 말씀드리면 지장물 41건 63백만원 , 토지 67필지 503 백만원 등 총 108건 566 백만원의 예산이 소요되고 있습니다.</li> <li>○ 현재 용지보상 실적은 전체 57.6%인 42건 326백만원의 용지보상을 완료하였으며 잔여 건수에 대하여도 조속히 보상이 완료되도록 노력 하겠습니다.</li> <li>○잔여 부족 사업비는 95 년도 경기도 1회 추경에 5억원을 지원 건의하여 협의 중에 있으며 사업비 확보에 최선을 다해서 공사가 시행되도록 하겠습니다.</li> </ul> </div>
---	---

郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철 (인)

質問日字		1995. 9. 12	質問議員		이상원 의원
質問 内容 要約	○ 재해대책 8월 23 - 27(5일간) 폭우로 인한 피해, 복구 현황 및 향후 예방대책				
答 辯 内 容	答辯日字	1995. 9. 20	答 辯 者	건설과장	
	0. 8월 23 - 27(5일간) 폭우로 인한 피해, 복구 현황 및 향후 예방대책에 대하여 말씀드리겠습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중부지방의 국지적인 집중호우(우리군 평균 401 mm)로 인하여 관내 공공시설과 사유 농경지 및 시설에 일부 피해가 있었습니다. 피해현황은 총 68 개소에 477 백만원의 피해로 공공시설 58 개소에 436 백만원과 사유 농경지 및 시설 10 개소에 41 백만원의 피해가 발생하였으며,</li> <li>- 응급복구는 총 2,660명(주민 680명, 공무원 750명, 군인 1,230명)이 동원되고 장비는 덤프 및 백호우 67 대와 수방자재용 P.P 마대등 19,800 매를 사용하였으며, 특히 민간 기업체((주)봉재석산개발 외 14 개소)에서 골재 224 m<sup>3</sup>, 장비 25 대, 인력 29 명등을 지원하여 민.관.군이 혼연일체로 응급복구를 실시하므로 조기에 응급복구를 완료하였으며,</li> <li>- 항구복구는 내무부 중앙재해대책본부의 피해조사 및 복구계획 작성요령에 의거 우리군의 피해액이 총 7억원 이하인 약 4억8천만원으로 비우심지역으로서 공공시설은 일체 자력복구대상이며, 사유시설중 농경지매물 등 일부만 중앙지원 복구대상이고 그외의 시설은 자력복구대상으로 선정되었으며, 이에 따라 추경에 예산확보후 항구적인 복구를 실시할 계획입니다.</li> </ul>				

<p>           答            辯            内            容         </p>	<p>           - 향후 예방대책으로는 현재 추진중에 있는 준용하천 개수사업 및 재해예방사업으로 총 11.48 km 에 7,959 백만원으로 사업시행중에 있으며, 특히 소하천에서 수해피해가 많이 발생하므로 소하천 중.장기 종합계획을 수립하여 총 113 개소 150 km에 개수대상 300 km 중 미개수 연장 268 km 에 대하여 사업비 26,738 백만원을 2016 년까지 년차적으로 투자 정비할 계획이며, 우선적으로 재해우려지역에 대한 조사를 실시하여 '96예산 확보후 정비를 실시하여 자연재해를 최소화 할 계획이며, 노후 시설에 대한 개보수등을 철저히 시행하여 재해사전 예방에 만전을 기하고자 합니다.         </p>
---	--

# 郡政質問答辯資料

室課所長 建設課長 김 성 철 (印)

質問日字	1995. 9. 12	質問議員	박 영 원 의원
質問 内 容 要 約	<p>□ 관내 가로등 설치현황 및 효율적인 관리대책과 평화로에 가로등 및 인도설치 계획( 도시계획구역 및 국민관광지내 포함 )</p>		
答 辯 内 容	答辯日字	1995. 9. 20	答 辯 者
			건 설 과 장
	<p>박영원 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 농어촌가로등의 경우 농번기 야간작업을 가능케하여 농촌인력 부족현상을 완화하고 주민의 야간통행시 안전도모와 생활편익을 제고하기 위하여 설치하고 있는 시설물로</p> <p>○ 설치현황은 1989년 부터 1994년 까지 사업비 400 백만원을 투자 ( 국비 50 %, 군비 50 % ) 1,626등을 설치하였고 금년에는 군비 25 백만원을 투자 100 등을 설치한바 있습니다 ( 총 1,726 등 )</p> <p>○ 가로등의 관리는 각 읍,면에서 설치하여 리,반장 및 주이용 주민을 책임자로 지정 관리토록 하고 있으며 읍,면에 기동순찰반을 편성(3명 내외) 월 1회 이상 순찰 및 점검을 통하여 고장 및 파손시 즉시 보수하여 주민생활에 불편이 없도록 조치하고 있습니다.</p> <p>그러나 가로등의 특성상 설치장소가 기존 전주등으로 한정되어 있으며(H = 6-10 M) 고장및 파손시 전문인력과 장비가 없어 정확한 고장원인의 파악이 지연되고 보수 예산의 부족으로( 현재등당 7,000 원, 필요예산 15,000 원 ) 소량보수의 경우</p>		

<div data-bbox="125 434 159 469">답</div> <div data-bbox="125 724 159 759">辯</div> <div data-bbox="125 1014 159 1049">內</div> <div data-bbox="125 1304 159 1338">容</div>	<p>전문 전기업체에서 단가부족으로 보수를 기피하고 있으며 또한 농촌가로등, 도시계획구역내 가로등,도로변가로등,소도읍가로등등 설치및 관리부서가 상이하여 효율적인 관리에 많은 어려움이 있습니다.( 4개 실과 관리 )</p>
---	---

# 郡政質問答辯資料

文化公報室長 趙 豪 衍

質問日付	95. 9	質問議員	박 영 원
質問内容 要約	<p>관내 가로등 설치현황 및 효율적인 관리대책과 경화로에 가로등 및 인도 설치 계획 (도시계획 구역내 및 국민 관광지내 포함)</p>		
답 변 내 容	답변일자	'95. 9.	답변처 文化公報室長 趙 豪 衍
	<p>○ 장흥 국민관광지내 가로등 현황</p> <p>관광지내 총 38등의 가로등이 설치되어 있고, 관리사무소에서 관리하고 있으며, 관리상 별다른 문제점은 발생되지 않고 있음</p> <p>가로등 관리에 있어 행락 비수기에는 필요한 지역이외에는 점등을 하지 않고 있어 절전효과를 거두고 있으며</p> <p>내년도에는 도로변을 비롯하여 범죄 발생이 우려되는 어두운곳에 가로등 7개소를 신설할 계획중에 있음.</p>		

# 郡政質問答辯資料

都市課長 新 大 英 (印)

質問日字		質問議員	박영원 의원
質問内容要略	○ 도시계획구역내 가로등 및 보안등 설치현황 및 관리대책		
答辯内容	答辯日字		答辯者 도시과장 신대영
	<p>○ 현재 도시과에서 설치한 가로등은 폭 12m이상의 도시계획도로개설시 설치한 126개의 도시가로등과 범죄예방등 방법목적으로 설치한 보안등 189개등 315개의 가로등이 있는바, 우리과에는 지속관리할 수 있는 예산이 없어 읍면에서 자체관리토록 조치한바 있으며 향후 관리에 소홀함이 없도록 지도코자 합니다만</p> <p>○ 우리관내에는 각실과소에서 설치한 각종가로등 2천등 이상의 가로등이 설치되어 있는바, 각실과소 및 읍면에서 각기 관리함으로써 고장. 파손 가로등의 장기방치사례등 신속하고 효율적인 관리가 이루어지지 않고 있어 주민불편이 야기될 우려가 있으므로</p> <p>○ 장기적으로 볼때 관내소재 가로등을 한 부서에서 일괄관리함으로써 통합적이며 체계적인 관리가 이루어져야 한다고 사료되오며, 이에 따라 전담인력의 배치 및 예산이 수반되어야 한다고 사료되오니 예산심의시 감안하여 주시면 감사하겠습니다.</p>		

# 郡政質問答辯資料

室課所長 建設課長 김 성 철 (印)

質問日字	1995. 9. 12	質問議員	홍 재 룡 의원
質問 内 容 要 約	<p>정주권 개발사업( 년도별 )</p> <p><input type="checkbox"/> 개발계획과 추진실적</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <p><input type="checkbox"/> 대상지역 선정과정</p> <p><input type="checkbox"/> 문제점과 개선방안</p>		
答 辯 内 容	答辯日字	1995. 9. 20	答 辯 者
	<p>건 설 과 장</p> <p>홍재룡 의원님께서 질문하신 정주권 개발사업에 대하여 말씀드리겠습니다.</p> <p>○ 첫째 개발계획과 추진실적에 대하여는</p> <p>정주생활권 개발계획은 농어촌 주민의 정주의식을 제고하고 복지향상을 도모하기 위하여 생산기반및 생활환경, 편익복지시설등을 확충코자 하는 사업으로 읍지역을 제외한 면을 대상으로 하며 우리군의 경우에는 6 개면이 해당된다 하겠습니다.</p> <p>또한 개발시기는 1 단계 사업의 경우 1990년 부터 2001년 까지 2 단계 사업은 2002년 부터 2010 년까지로 되어있으며 1개면당 총 30억 - 50억원을 투자케 되는바 ( 평균 39억 )</p> <p>우리군의 개발계획 및 추진실적을 년도별로 말씀드리면</p> <p>완료 1개면 ( 은현면 : 1990년 - 1992년 ),추진중 1개면( 백석면 : 1993년 - 1995년 ),기본계획 수립 완료 1개면 ( 주내면 : 1996년 - 1997년 투자 ), 기본계획 중 1개면( 광적면 : 1998년 - 1999년 투자예정 ),미시행면이 2개면(남면,장흥면)인 실정입니다.</p>		

容

# 郡政質問答辯資料

室課所長 建設課長 김 성 철 (印)

質問口字	1995. 9. 12	質問議員	홍 재 룡 의원
質問内容要約	<p>문화마을</p> <p><input type="checkbox"/> 선정경위</p> <p><input type="checkbox"/> 평화동산,군청이전 사업과의 연계성</p> <p><input type="checkbox"/> 타지역 계속추진 계획은 ?</p>		
答辯内容	答辯口字	1995. 9. 20	答 辯 者 建 설 과 장
	<p>홍재룡 의원님께서 질문하신 문화마을에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 첫째 문화마을 선정경위는 문화마을 조성사업의 경우 기존마을 정비와 분산된 마을의 집단화를 위한 농촌주택단지를 조성 현대적 생활환경을 정비하고 생산기반 정비사업과 소득증대사업을 병행 연계추진함으로써 생활환경과 소득이 조화된 농촌마을을 조성코자 하는 사업으로</p> <p>○ 남방문화마을의 선정경위는 1994년 4월부터 12월까지 주내면 정주생활권개발에 따른 기본계획을 수립하면서 주민의 의견을 수렴하기 위한 설문조사 및 지역여건을 조사한바 응답자의 56 % 가 생활환경에 대한 불만을 표시하고 있으며 면사무소의 소재지가 도시계획법상 G B 지역으로 개발에 많은 제약을 받고있음은 물론 일부 주택부지는 철도부지로 주민의 생활환경이 상당히 열악한것으로 판단됨에 따라 주내면 정주생활권 기본계획에 문화마을 조성사업을 포함수립 하였습니다</p> <p>본 기본계획에 의거 1995. 4. 3 일 본 지구를 '96 문화마을 조성사업 예정지구로 선정 추천하였고 ( 이축 희망가구 21 가구 - 1차 조사결과 )</p>		

<div data-bbox="129 434 159 467" data-label="Text">답</div> <div data-bbox="129 724 159 757" data-label="Text">답</div> <div data-bbox="129 1014 159 1047" data-label="Text">내</div> <div data-bbox="129 1304 159 1336" data-label="Text">容</div>	<p>1995. 7. 11일 농림수산부에서( 농어촌 정비과 ) 현지확인을 한바 있습니다. 그러나 본지구가 G. B및 농업진흥구역내로 대상지 선정에 난색을 표명하고 있어 우리군에서는 사업이 추진될수 있도록 경기도 및 농림수산부와 계속 협의할 계획입니다.</p> <p>○ 둘째 평화동산과 군청 이전 사업과의 연계성에 대하여는</p> <p>문화마을의 경우 1994. 4월부터 1995. 12월까지 주내면 정주권 기본계획 수립시 주민의 열악한 생활환경 개선을 위해 추진하였으나 평화동산 조성계획은 통일 안보의식 고취 및 통일염원 분위기를 조성하고 도로변 환경을 개선하기 위하여 1994.8.31일 대상지 선정후 1995.2. 10일 사업계획을 수립하였고 또한 군청 이전 사업은 1994. 12. 15일 기본계획이 수립된후 현재까지 추진되고 있는 사항으로 당초 별개의 사업으로 시작되었으나 군청사 이전부지가 인접지역으로 결정된바 본 문화마을과 상호 보완적인 역할이 되도록 추진할 계획입니다.</p> <p>○ 셋째 타지역 계속추진 계획에 대하여 말씀드리면</p> <p>문화마을 조성은 면단위 중심마을을 대상으로 1개면에 1개지구의 개발이 가능 한바 향후 주민들의 의견을 수렴 개발적지를 선정하여 쾌적하고 현대적인 농촌 마을 조성이 되도록 노력하겠습니다.</p>
---	---

# 郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9 .	質問議員	홍 재 룡 의 원
質問 内 容 要 約	<p>각종 대형사업</p> <p><input type="checkbox"/> 사업선정 경위 및 예산확보 사항</p> <p><input type="checkbox"/> 중기 지방재정 계획과의 연계성</p>		
答 辯 内 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者
	<p>○ 홍재룡 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 건설과에서 추진하고 있는 사업은 선암리 굴곡도로 개선사업외 13 개 사업으로 4개사업은 완료 하였으며 추진중이 9개사업으로서 설계용역 중인 사업이 1개소 , 용지분할 및 보상중 7개소 , 사업 시행중인현장이 1개소로서 각 사업별 사업 선정경위 및 예산확보사항 과 중기 지방재정 계획과의 연계성에 대하여는 불임현황과 같습니다.</p> <p>○ '96이후 투자계획사업비가 68,001백만원 으로서 중기 계획에의한 년도별 사업비를 투자코져하나 막대한 소요사업비의 투자가 요구 되므로 국.도비의 지원이 절실한 실정 입니다.</p> <p>○ 따라서 국 . 도비등의 지원이 없이는 중기 계획에 의한 사업추진이 어려우므로 여러 의원님들께서도 지역 개발을위한 투자사업비가 적기에 지원될수 있도록 실무부서에서 사업건의시 의회등 관계기관의 협조등 지원을 하여주시기 바랍니다.</p> <p>불임 현황 2 부</p>		

# 사 업 장 별 현 황

단위 : 백만원

사 업 명	사업개요	예 산 화 보 사 항						사 업 선 정 경 위	중기 지방재정 계획 과의 연계성
		총소요 사업비	예 산 화 보				향 후 계 획		
			소 계	'93	'94	'95			
계	14 개소	100,605	32,604	6,509	13,554	12,641	68,001		
선암리 굴곡도로 개선 사업	L= 560 M B= 15 M	1,100	1,100	300	800	-	-	노폭협소 및 굴곡지점개선으로 교통안전 사고 위험방지키위한 선형개선계획 수립 신청	중기 지방재정계획에의한 년차별 투자계획에의거 사업추진 완료되었음.
주내 - 가남간 도로 확.포장공사	L= 7.2KM B= 20 M	12,673	12,673	4,946	3,000	4,727	-	교통량의 급증으로 교통정체구간 해소대책 건의 (도)	도 위탁시공사업
용암 - 신산간 도로 확.포장공사	L= 13KM B= 20 M	25,029	5,406	263	2,143	3,000	19,623	교통량의 증가와 기초노로의 노폭이 협소하 고 노면선형이 불량하여 교통체증및 통행에 위험을 초래하고있어 이에대한 소대책계획 수립 선정	도 (북부출장소) 사업 시행예정
평화로 우회도로 개설 및 확.포장공사	L=18.4KM B=8-20M	32,500	4,000	1,000	-	3,000	28,500	평화로 교통체증 심화로인한 교통소통 해소 및 향후 남.북교역에 대비한 우회도로의 필 요성 대두로인한 사업계획수립 용역설계중	중기지방재정계획에의한 년차별 투자계획 수립되었 음.
오산 - 연곡간 도로 확.포장공사	L=4.3 KM B=8-20M	4,124	1,924	-	1,924	-	2,200	면 소재지를 통과하는 중요 도로이나 노폭 이 협소하고 굴곡 지점이많아 교통안전사고 사전예방과 지역주민편익을 도모코져 확.포 장 계획하였으며 현재 용지보상중임.	중기 지방재정 계획에의한 년차별 투자계획이 수립되 어 있음
복지 - 마전간 도로 확.포장공사	L=8.85KM B=10-20M	9,290	3,517	-	2,157	1,360	5,773	군관내 일주 순환노선 구간으로 년차별로 미포장구간 및 협소 구간을 중기 투자계획 에의거 사업시행 추진하고 있음.	중기 지방재정계획에의한 년차별 투자계획이 수립되 어 있음
남방리 우회도로개설 공사	L= 2.1KM B= 10 M	2,900	100	-	100	-	2,800	청사 이전부지 확정때 따른 향후 교통체증 및 내방객 편의를 감안하여 우회도로 개설 계획수립 하였으며 설계완료하고 용지분할 중임.	중기 지방재정 계획에의한 년차별 투자계획수립 시행 하고 있음.

# 사 업 장 별 현 황

단위 : 백만원

사 업 명	사업개요	예 산 확 보 사 항					향 후 계 획	사 업 선 정 경 위	중기 지방재정 계획 과의 연계성
		총소요 사업비	예 산 확 보 소 계	'93	'94	'95			
거황선 도로확.포장 공사	L=1.9 KM B=8.0 M	1,364	587	-	133	454	777	양여금으로 추진되는 농어촌 도로로서 미포장 도로에대한 2개소의 사업지르선정,농어촌진흥공사에서 기초 평가후 우선순위결정하여 양여금 지원과 군비 부담하여 추진하는사업임.	중기 지방재정 계획에의한 년차별 투자계획에의거 추 진하고 있음.
송추 - 교현간 도로 확.포장공사	L=3.1KM B=25 M	8,000	500	-	500	-	7,500	국도 39호선의 접속 도로로서 국도의 4차선 확.포장에다른 교통량의 급증으로 병목현상 및 교통체증이 발생하고 있어 이의해소가 불가피하여 확.포장계획 수립.	중기 지방재정 계획에 의 한 년차별 투자계획에의거 추진하고 있음.
웃검선 도로확.포장 공사	L= 540 M B= 8.0 M	327	327	-	327	-	-	농어촌 도로로서 미포장된 마을진입로포장 계획에 의거 선정 하였으며 현재 사업완료 조치되었음.	"
마전리 도로확.포장 공사	L= 1.3KM B= 8.0 M	1,328	500	-	500	-	828	동행 교통량은 많으나 기존도로가 협소하고 굴곡지점이 많아 교통 안전사고의 우려가 있어 마을권을 우회하는 도로개설 계획수립 하였으며 현재 용지 분할중임.	"
삼승리 도로확.포장 공사	L=660KM B= 8.0 M	280	280	-	280	-	-	협소하고 미포장된 농어촌 도로에대한 진입 도로 확.포장대상사업으로 현재 용지보상중 임.	-
소래교 가설공사	L=110 M B= 10 M	940	940	-	940	-	-	교량이 노후되어 교각 침하및 스라브 균열 등 안전사고위 위험이있어 개축완료한 사업 임.	"
용암교 가설공사	L=93 M B= 8.0M	750	750	-	750	-	-	"	"

# 郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철 (印)

質問日字	1995. 9. 12	質問議員	홍재룡의원	
質問内容要約	<input type="checkbox"/> 도로,교량,하천제방등의 안전관리 <input type="radio"/> 안전시설 점검내용 <input type="radio"/> 불량시설의 대책 <input type="radio"/> 소요예산내역과 확보대책			
	答辯日字	1995. 9. 20	答 辯 者	건설과장
答 辯 内 容	<input type="checkbox"/> 홍재룡 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변드리겠습니다. <input type="checkbox"/> 먼저 우리군의 도로현황은 국도 2개노선 20.5 km , 지방도 4개노선 89.7 km, 군도 13개노선 150.8 km, 농어촌도로 51개노선 216.3 km로 총 연장 477.3km 중 포장연장 378.8km이며 군도 33.8km, 농어촌도로 64.7km가 미포장 구간으로 남아 있습니다. 교량현황으로는 국도상에 5개소 1,200m,지방도상에 17개소 500m, 군도상에 30 개소 700 m, 농어촌도로상에는 81 개소로서 국도는 건설부, 지방도는 경기도에서 각각 유지관리하고 있습니다. <input type="checkbox"/> 우리군에서 관리하고 있는 도로,교량에 대한 안전시설 점검내용을 말씀드리면 일상점검(분기1회), 정기점검(년1회), 긴급점검등 5회에 걸쳐 111개교량을 점검한 결과 난간 및 신축이음 장치 파손, 기초 세굴, 상부스라브,벽체 미세균열등 41개소가 조사되어 사업비 287 백만원 ( 군도상 15개소에 208백만원, 농어촌도로상 15개소에 79 백만원 ) 을 투자하여 30 개소를 보수완료 하였으며 이중 군도상 재가설 7개소(매곡교,비암2박스교,국담교,중촌교,행동교,비암3박스교, 비암4박스교) 중 2개소(매곡교,비암2박스교)는 경기도에서 사업비 756백만원을 투자, 추진중에 있으며 사업비 25억이 소요되는 5개소 (국담교,중촌교,행동교,비암3박스교,비암4박스교) 에 대하여는 도비 지원 요청중에 있습니다.			

	<p>또한 잔여 미 보수교량 11개소에 대하여는 예산을 반영,보수토록 할 계획임을 말씀드립니다.</p> <p><input type="checkbox"/> 도로보수로는 지방도 2개노선 677m', 군도 5개노선 2,310m', 농어촌도로 3개노선 630m'에 대한 도로보수를 완료하였으며 도로노후로 발생하는 불량도로에 대하여는 계속적이고 지속적으로 보수할 계획입니다.</p> <p><b>답</b> <input type="checkbox"/> 소요예산내역 및 확보대책으로는 도로유지관리비 64개노선에 82억원 ( 덕적우기포함 ), 교량 41개소 46억원( 군도상에 15개소 23억원,농어촌도로상에 26개소 23억원)이 소요되므로 과다하게 소요되는 도로보수,교량 재 가설 사업비는 계속적으로 도비지원요청하고 소규모 사업비에 대하여는 군 재정을 고려하여 연차적으로 예산을 반영 보수.정비할 계획이며</p> <p><b>辯</b> <input type="checkbox"/> 또한 도로교통상 안전을 위한 가드레일,시선유도,교통표지판,신호기 등 소요량을 파악하여 종합적인 계획을 수립 예산에 반영 추진할계획입니다.</p> <p><b>內</b> <input type="checkbox"/> 하천제방의 안전관리에 대하여는 먼저 하천현황을 말씀드리면 우리 군에는 20개 하천의 연장 110.99km로서 하천제방은 총연장 215.37km로 개수된 하천제방이 139.77km이며 미개수 제방은 51.33km입니다. 나머지 24.27km는 개수 불요지역과 인접 시군과 중복구간이 있는데 총 6.6km (곡능천은 고양시와 2.2km , 신천과 상패천은 동두천시와 4.41km )가 중복되어 있어 현재 양주군의 개수율은 73.09% 입니다.</p> <p><b>容</b> <input type="checkbox"/> 금년에는 청담천 2개소 3km,우고천 1.28km,입암천 0.7km,덕계천 0.4km와 소하천 2개소 2.1km에 대하여 총 사업비 2,429백만원을 투자하여 재해취약지에 대하여 축제와 호안을 정비하고 하천개수를 추진중에 있으며 이중 2개소(덕계천,우고천) 1.68km는 이미 완료한바 있습니다</p> <p><input type="checkbox"/> 앞으로도 지속적으로 불량 우심지역에 대한 제방의 정비와 개보수 호안을 설치하므로서 국민의 재산과 생명을 보호할수 있도록 최선의 노력을 기하겠습니다.</p>
--	--

答

辯

內

容

- ☐ 기존 제방의 안전관리를 위하여 정기적으로 상,하반기 각 1회씩 점검을 실시하고 있으며 하천감시 청원경찰 3명이 주 1회이상 하천별로 순찰을 실시하여 제방훼손등의 유무를 점검 실시하고 있으며 우기시에는 수시점검을 통하여 재해대비에 철저을 기하고 있습니다.
- ☐ 앞으로 의원님께서 질의하신 사항에 대하여는 수시순찰,정기점검,제반여건등을 고려하여 주민에게 불편을 느끼지 않도록 유지관리에 최선을 다하겠습니다.

# 郡政 質 問 答 辯 資 料

室課所長 건설과장 김 성 철(印)

質 問 日 字	1 9 9 5 . 9 .	質 問 議 員	유 재 원 의 원
質 問 內 容 要 約	<input type="checkbox"/> 주내 - 가남간 도로 확,포장 공사 추진 부진 사유 및 대책 과 교통 광장 추진 계획 및 승리교 재설치 계획은		
答 辯 內 容	答 辯 日 字	1 9 9 5 . 9 .	答 辯 者 建 設 과 장
	<p>○ 유재원 의원님께서 질의하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 주내 검문소 - 가남리간 도로 확,포장 사업은 경기도 위탁사업으로서 총 126억7천4백만원의 도비를 투자하여 시행하고 있는 사업입니다.            동 사업은 90년도에 용역을 완료하고 92년도부터 94년도까지 용지보상 기간을 거쳐 94. 6. 7 (주) 신근대 종합건설회사에 도급착공되어 '96. 2. 23 준공을 목표로 시공하고 있습니다.</p> <p>○ 현재 시공중에 있는 주요 세부 공정별 추진 사항을 말씀 드리면            토공 64 %, 배수공 36%, 구조물공은 65 %, 포장공 18%, 상수도공 65 %, 통신공 55%, 기타 부대공 30 %로 전체계획공정 50%대비 10%가 부진되어 있습니다</p> <p>○ 부진 사유를 말씀드리면 (주)신근대 종합건설로 부터 하도급 신고되어 토공 작업을 하던 회사(은창토건)가 '95. 3.16. 회사부도로 파산되어 도로 확,포장의 기초 공정 추진 지연 되었으며            95. 3. 17. 부터는 (주) 신근대 종합 건설에서 토공정에 대한 직영시공을 하고 있으나 시공회사의 능력 부족으로 부진사항이 발생 되었습니다.</p>		

	<p>○ 주내 - 가남간 도로 확,포장 공사는 책임 감리 제도를 도입하여 운영하고 있는 현장으로서 (주) 대한건설eng에서 감리와 사무보조원 각1명을 현장에 배치하여 공사 감리를 하고 있습니다.</p> <p>우리군에서는 업무 연락을 통하여 당초 하도급 업체 부도시 조속히 부진 공정을 만회하도록 지속적인 행정 지도와 독려로 최선을 다하였으나 앞에서 말씀드린바와 같이 현장의 여건으로 인하여 부진 공정을 만회하지 못한점 죄송스럽게 생각합니다.</p>
답	<p>○ 현재 중점 부진 사항은 26사단앞 암거 설치와 중점부 가남교 재가설 공정으로서 금후부터는 잔여 공정에 대한 현장 실태 점검 및 하도급업체의 시공능력등 전반적인 사항을 주기적으로 점검하여 부진 업체에 대한 과감한 제재와 더불어 업무연락 행정지도 자세를 탈피하고 적극적인 독려로 공사 추진에 지장이 없도록 조치하겠습니다.</p>
辯	<p>○ 또한 군업무연락관,감리단, 시공회사와 매일 1회 현장 공정 추진 회의를 개최하여 부진 공정에 대한 만회와 준공 기한내 적기 준공이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다</p>
內	<p>○ 주내-가남간 중점부 도시계획시설인 광장은 87. 5. 27. 결정되어 87.11.24. 지적 고시된 면적 13,700 m<sup>2</sup>인 교통 광장 으로서 시설 공사비는 약23억원이 소요될것으로 판단하고 있습니다.</p>
容	<p>○ 동 시설은 도시계획 결정 및 지적 고시후 오랜 사권 제한으로 인한 토지주의 불편을 초래하고 있어 현재 시행중에 있는 주내 - 가남간 도로 확,포장 공사와 병행 시공 할수 있는 사업비를 '96년도에 확보 되도록 최선을 다하겠습니다.</p> <p>○ 승리교는 교량이 노후되었으며 특히 인근 석산의 골재 운반차량 통행으로 인한 주민불편 사항을 해소하기 위하여 길이 60m 폭12m 의 교량으로 개축하고자 계획하고 있습니다.</p> <p>○ 총소요 사업비는 900백만원(용역비 30백만원, 공사비 870백만원)으로서 '95년도에는 용역비를 확보하여 실시 설계를 하고, '96년도에 공사비 870백만원을 확보하여 사업이 완료 되도록 최선을 다하겠습니다.</p>

# 郡政 質 問 答 辯 資 料

室課所長 건설과장 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9 .	質問議員	김 광 배 의원
質問 內 容 要 約	<input type="checkbox"/> 백석면 오산~연곡간 도로확,포장사업에 따른 보상현황과 공사지연 사유 및 대책.		
答 辯 內 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者      건 설 과 장
	<p>○ 김광배 의원님께서 질의하신 사항에 대하여 답변드리겠습니다.</p> <p>○ 오산~연곡간 도로확,포장사업은 94. 1. 12 실시용역을 착공하여 94. 3. 26 실시설계를 완료하여 95. 1. 20부터 분할측량 및 감정 평가를 완료하고 용지보상 업무를 시행하고 있습니다.</p> <p>○ 금번 확,포장 구간의 연장은 4.3 km 이며 전체 보상대상은 지장물 23 건 토지 153필지로 총 176건 1,687백만원의 보상비가 소요되며 시설 공사비는 약 2,437 백만원으로 전체 4,124 백만원이 소요되는 사업입니다.</p> <p>○ 94년도에 1,924 백만원의 사업비를 확보하여 현재 전체건수 대비 59.6 % 인 105 건에 대한 용지보상을 완료하였으며 잔여건수에 대하여도 지속적으로 용지보상을 시행 하겠습니다.</p> <p>○ 오산 -연곡간 도로는 '94. 7. 9. 일반 국도지정령에 의하여 국도86호선(인천-춘천)의 국도 승격대상 노선으로 입법 예고되어 건설 교통부에 협의중이 있으며 국도로 승격될시 국비로 추진되어야 타당할것으로 판단되나, 현재까지 국도승격이 이루어 지지 않아 국비의 확보는 어려운 실정 입니다.</p>		

答

辯

內

容

- 부족사업비 2,437백만원은 '96년도에 도비 지원을 받고자 '95. 9. 4. 경기도에 건의 협의중에 있습니다 사업비 확보에 최선을 다하여 '96년도에는 공사가 착공되도록 추진해 나가겠습니다.

# 郡 政 質 問 答 辯 資 料

건 설 과 장 김 성 철 (印)

質 問 日 字	1995. 9.	質 問 議 員	김 광 배																						
質 問 內 容 要 約	○ 유수변동으로 인하여 하천으로 편입된 사유지의 보상대책																								
答 辯 日 字	1995. 9.	答 辯 者	건 설 과 장																						
答 辯 內 容	<p>□ 준용하천에 편입된 사유토지 및 보상현황</p> <p>○ 편입토지 (단위: 필지, M<sup>2</sup>)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>하천개소</th> <th>필지</th> <th>지 적</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>준용하천</td> <td>13</td> <td>1,838</td> <td>4,429,132</td> <td></td> </tr> </table> <p>○ 보상현황 (단위: M<sup>2</sup>, 천원)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th> <th>하천개소</th> <th>필지</th> <th>지 적</th> <th>보 상 액</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>준용하천</td> <td>6</td> <td>278</td> <td>168,406</td> <td>2,990,012</td> <td></td> </tr> </table> <p>□ 하천편입 사유토지 보상실태</p> <p>○ 정부에서는 지난 '84.12.31 법률 제3782호로 하천법을 개정하고 '86.6.12 대통령령 제11919호로 하천편입토지의 보상에 관한 규정을 제정하여 '90.12.30(보상청구권 소멸시효)까지 직할하천(건설교통부장관 관리)과 지방하천(시·도지사 관리) 편입토지에 대하여 보상을 실시하였고, 정부 보상계획에서 제외된 본군 관내 준용하천에 편입된 토지에 대하여는 경기도 하천개수공사 계획에 의거 278 필지에 대하여 2,990백만원을 보상하였음</p>			구 분	하천개소	필지	지 적	비 고	준용하천	13	1,838	4,429,132		구 분	하천개소	필지	지 적	보 상 액	비 고	준용하천	6	278	168,406	2,990,012	
구 분	하천개소	필지	지 적	비 고																					
준용하천	13	1,838	4,429,132																						
구 분	하천개소	필지	지 적	보 상 액	비 고																				
준용하천	6	278	168,406	2,990,012																					

## □ 문제점

- 당시 보상을 실시함에 있어 하천법 제3조(하천의 귀속)규정에 의거 사권이 금지된 직할하천과 지방하천에 편입된 토지에 대하여만 보상을 실시하고, 하천법 제10조 규정에 의한 "준용하천"에 대하여는 사권이 인정됨을 이유로 보상대상에서 제외하였으며,  
본 군에는 직할하천 및 지방하천은 없고 소유권은 인정되나 사실상 사권이 제한되는 준용하천에 편입된 사유토지가 1,838필지에 4,429,132M<sup>2</sup> 이나 이중에서도 경기도의 승인을 받은 하천개수공사에 편입되는 토지에 대하여만 보상이 가능하며 전체 필지에 대하여 보상할 수 있는 법적 근거 및 예산확보가 지난한 실정임

## □ 보상대책

- 위와 같이 소유권 인정여부와 관계없이 사실상 사권행사가 제한되는 준용하천에 대하여도 보상할 수 있는 정부차원의 법률제정 및 예산지원등 적극적 지원대책의 강구가 이루어져야 하며,  
준용하천 편입토지에 대하여는 하천개수사업추진시 지속적인 보상을 실시하므로써 조금씩이라도 해결해 나가겠습니다.

# 郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철(印)

質問日字	1 9 9 5 . 9 . 12	質問議員	김 영 안 의 원
質問 內 容 要 約	<input type="checkbox"/> 접도구역내 및 하천계획선내 콘크리트 건축물이 아닌 경미한 구조물을 설치할 경우 시한부 또는 조건부로 허용할 용의와 공작물설치 허가로 인한 민원 야기 현황과 해결방안		
	答辯日字	1 9 9 5 . 9 . 20	答 辯 者      건 설 과 장
答  辯  內 容	<input type="checkbox"/> 김영안 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변드리겠습니다.  <input type="checkbox"/> 우리군 관내 접도구역 현황으로는 국도 1 개노선 5.94 km, 지방도 4개노선 64.24 km, 군도 1개노선 4 km (도시계획지구 제외)입니다. 접도구역 지정목적은 장래 도로확장을 위한 공간확보, 구조의 손괴 방지, 도로변 미관의 보존 및 도로교통의 위험을 방지하고자 국도, 지방도상에 법면끝 또는 측구끝으로 부터 5 m를 지정 관리하고 있으며 ( 법근거 : 도로법제50조 , 동법시행령제27조 , 동법시행규칙제23조 )  <input type="checkbox"/> 경미한 구조물 설치시 시한부,조건부 허용에 대하여는 도로관리청인 건설부,경기도에서 법 개정이 선행되어야 할것으로 사료되며 시한부, 조건부로 구조물 축조는 어려울 것으로 사료됨을 말씀드리고 공작물 설치하는 도로교통상 위험한 시설로 접도구역내 설치하는 법상 불가한 사항임을 말씀드립니다.  <input type="checkbox"/> 또한 우리군 관내 하천현황으로는 준용하천이 20 개소에 110,99 km 이며 18개 하천이 정비기본계획 수립되었고 2개 하천은 미 수립되었습니다		

答

辯

内

容

- 하천정비 기본계획의 공고는 관리청인 경기도지사가 ( 신천지류 '85. 2. 24 , 중랑천지류 '88. 2. 19 , 곡릉천,문산천지류 '91. 6. 19 ) 각각 계획수립 공고하였으며 그 관리는 시장,군수가 하도록 되어 있습니다.
- 따라서 위와같이 결정된 하천정비 기본계획은 수해예방은 물론 인명과 재산상의 피해를 예방하고자 수립되었으므로 계획선에 맞추어 년차별로 치수사업을 실시해야 하는 실정 임으로 계획선내에서의 행위를 금하고 있습니다.
- 석현천이나 곡릉천,문산천등 유원지를 접한 하천의 경우에 좌대,천막 등 간이 구조물의 설치 경우도 현행법상 불가합니다.  
이로 인하여 행락철만 되면 단속과 철거의 악순환이 끊이지 않는 실정으로 이를 개선하고자 주변경관을 해치지 않고 치수 및 이수상 지장을 초래하지 않는 범위내에서 규격화 또는 집단화하여 양성화 할수 있는 방안을 도 관련부서와 협의하여 연구검토 하도록 하겠습니다.
- 또한 하천기본계획에 맞추어 하천공작물을 설치하거나 기본계획이 수립되어 있지 않은 지역에서의 공작물설치는 특별히 유수에 지장이 없는한 허가를 해 주고있습니다.
- 앞으로 의원님께서 질문하신 사항에 대하여는 도로관리청 및 관련부서와 협의하여 검토,조정될수 있도록 노력하겠으며 아울러 공작물 설치 허가로 인하여 야기된 민원은 없었음을 답변드립니다.

# 郡政質問答辯資料

室課所長 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9 .	質問議員	김 영 안 의원
質問 内容 要約	<input type="checkbox"/> 교현~우이간 도로확,포장 중단에 따른 대책은		
答 辯 内 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者
			건 설 과 장
	<p>○ 김영안 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다.</p> <p>○ 교현 ~ 우이간 도로는 68년 1. 21 사태이후 군작전상을 이유로 전면통제되어 있어 장흥면 다수 주민이 내무부,국방부등 정부관계부처에 수회에 걸쳐 통행재개를 건의 92년 5월 조건부로 통행재개 승인을 득한바 있습니다.</p> <p>○ 93. 1. 5 기본설계 및 실시설계 용역을 발주하여 사업을 추진하던중 93 . 9 . 6 일부 환경론자들의 반대속에 자연공원법 제규정에 의한 “북한산 국립공원내 공원계획 변경승인” 을 내무부에 신청 하였으나 94 . 9. 14 국립공원심의위원회에서 자연생태계보존 및 동물이동로 보호를 이유로하여 부결되어 본 사업을 추진하지 못하고 있습니다.</p> <p>○ 따라서 기확보된 사업비 2,357 백만원중 500 백만원을 송추~교현간 도로 확, 포장 구간에 투자하고 있으며 1,857 백만원은 군관내 일주 순환도로와 군도 7호선(복지~마전간)에 투자하여 사업 시행중에 있습니다.</p> <p>○ 심의 부결건에 대하여는 94. 11. 21.경기도 의회(김성수 의원외41인)에서 재개통결의 한바 있으며 앞으로 우리군에서는 교현-우이간 도로확,포장 공사에 대하여 서울시 강북구와 재협의하여 부결된사항과 환경단체에서 제시한 문제점들을</p>		

심층 분석하여 관철될수 있는 대처 방안을 수립하여 금년중으로 국립공원 심의 위원회에 재상정 추진할 계획 입니다.

- 이번 상정 계획에 대하여는 최선을 다하여 관철되도록 추진하겠으며 의원님의 적극적인 협조와 지원을 당부 드리겠습니다.

답

辯

內

容

# 郡政質問答辯資料

室課所長 김 성 철 (印)

質問日字	1995 . 9 .	質問議員	김 영 안 의원
質問 内容 要約	<input type="checkbox"/> 고양시 진관내동 ~ 교현간 도로 확,포장 추진현황과 고양시 구간의 공사추진 내역.		
答 辯 内 容	答辯日字	1995 . 9 .	答 辯 者
			건 설 과 장
	<p>○ 김영안 의원님께서 질의하신 내용에 대하여 답변드리겠습니다.</p> <p>○ 우리군 장흥면 교현리(송추검문소)에서 고양시 진관내동 경계에 이르는 도로 군도3호선으로서 연장은 3.1 km , 폭 8.0 m(포장폭 6.0 m)로 구성되어 있습니다. 본 도로는 우리군과 수도권으로 연결되는 도로로서 '94 통과 교통량은 14,741대로서 '93년대비 통과 교통량이 4% 증가되었으며</p> <p>○ 수도권 일대에서 우리 양주군으로 유입되는 행락객과 우리군의 농,공산품 수송 차량의 수도권 진입등으로 교통량이 날로 증가하고 있는 실정입니다. 본 도로는 폭 25 m 도시계획도로로 94 . 12. 30 도시계획선 분할을 완료하고, 특별교부세 5억원을 투자하여 용지보상중에 있습니다.</p> <p>○ 총 보상대상은 토지 78필지로서 현재까지 전체전수 대비 8.8%인7건이 보상되었습니다. 편입토지주의 대부분이 보상가가 저가라는 사유로 보상 협의에 응하지 않고 있으나 최선의 노력을 다하여 잔여전수에 대하여 보상 완료하도록 하겠습니다.</p> <p>○ 본 도로 확,포장 공사때문에 총공사비는 약80억원이 소요될것으로 보고 있습니다. 우리군에서는 경기도 1회 추경에 7억원을 지원요청 하였으며 사업비가 확보될시 95년도에 실시설계를 하고 96년도에 도비지원등을 건의하여 99년까지 연차적으로 사업을 시행할 계획입니다.</p>		

- 본도로와 연결되는 고양시 구간도 1999년도 사업 완료를 목표로 '95년도 1회 추경에 실시 설계비를 확보한 상태로 고양시와 긴밀한 협조를 통하여 도로확,포장사업이 병행 추진 될수 있도록 최선을 다하겠습니다.

答

辯

内

容

# 郡政質問答辯資料

室課所長 건설과장 김 성 철 (印)

質問日字	1995. 9. 12	質問議員	김 광 배 의원
質問 内 容 要 約	□ 백석면 정주권 개발사업 추진현황과 부진사유 및 대책		
答 辯 内 容	答辯日字	1995. 9. 20	答 辯 者
			건 설 과 장
	<p>김광배 의원님께서 질문하신 사항에 대하여 답변 드리겠습니다.</p> <p>○ 첫째 백석면 정주생활권 개발사업의 추진현황은</p> <p>1992년 정주권 기본계획 수립을 완료하고 1993년 부터 1995년 금년까지 3년 동안 마을기반정비등 6개부문 사업에 총 3,924 백만원을 확보( 보조 3,044 백만원 융자 880 백만원 ) 사업을 추진하고 있으며 년도별 투자내용은 '93년 1,296 백만원을 투자 22개 사업을 완료하였으며 '94년에는 사업효과의 극대화를 위해 1개사업을 선정 1,430백만원을 투자 가업리에서 복지리를 연결 하는 도로 2.23 Km를 폭 6M로 확장 '95.8.6일 사업을 완료한바 있습니다.</p> <p>○ '95년 투자사업은 금년도가 정주권 사업이 완료되는 해임을 감안하여 1994.9.28 일 백석면에 대상사업 선정지시후 1994.12.23일 주민대표등이 참석한 가운데 심의 한 결과 토목사업 12개소,건축사업 10개소 등 총 22개 사업을 결정 1995. 3. 6일 대상사업이 승인됨에(경기도)따라 토목부문 사업은 현재 착공중에 있으며 건축 사업은 설계중에 있습니다.</p>		

답	○ 둘째 부진사유 및 대책에 대하여 말씀드리면
辯	<p>토목부문 사업의 경우 총 12 개소중 도로포장 1개소 ( 오산3리 ), 하수도 설치 1개소( 오산4리 )가 토지소유자의 협의불응으로 사업이 지연되고 있으며 1개소는 농작물이( 벼 ) 식재되어( 오산 2리 하수도 ) 공사중지중에 있고 협의불응 사업중 도로포장 사업은 협의가 불가하여 타지역으로 위치를 변경 시공하고 (복지2리) 하수도 설치사업은 설계변경후 시공하여 1995. 11월 말 까지는 사업을 완료토록 할 계획입니다.</p>
內	<p>건축사업의 경우에는 '95년 예산편성지침에 따른 설계비를 확보하였으나 설계 단가가 낮아 설계 희망업체가 없어 2 회에 걸쳐 입찰이 유찰된바 있으며 ( 1995. 3. 20 일 설계발주 ) 1995. 5. 22 일 마을특성에 맞는 마을회관을 건축하기위하여 해당리장에게 3가지 건축유형을 제시하고 협의하였으나 주민총회등을 거쳐 확정하자는 의견이 있어 1995. 8월초까지 주민의견 수렴을 완료하고 '95. 8.15일부터 설계를 시작하였는바 9월중으로 완료후 '95. 10월 초에는 착공하여 년내에는 모든사업이 완료될수 있도록 사업추진에 박차를 가하여 정주권 사업이 효과적으로 마무리될수 있도록 최선을 다하고자 합니다.</p>
容	