

4 - 1 일반회계

사 업 명	예산액	지출원일 행 위 액	지출액	집행년도 이월	불용액	이월사유
계(12건)	6,918,803	6,871,518	3,841,364	3,040,861	36,578	
남면소도읍 개발사업	1,406,035	1,451,453	1,385,747	65,704	8,582	토지보상협의 지연에 따른
-토지매입비	638,752	634,402	586,244	48,157	4,349	준공시기
- 시설비	821,283	817,051	799,503	17,547	4,233	미도래
양주군청사 신축 - 보건소	1,064,414	1,064,414	265,680	798,734		계속사업으로
	1,218,954	1,218,954	840,000	378,954		준공시기 미도래
양주군 생활 폐기물 처리시설	250,000	250,000		250,000		준공시기 미도래
분뇨처리시설증설	5,148	1,706	1,706	3,442		준공시기 미도래
청소년수련관건립	1,770,884	1,770,884	798,330	972,554		계속사업으로 준공시기 미도래
장기발전계획및건 설종합계획 용역	250,000	249,898	62,360	187,538	102	납품기한미도래, 경원선 역세권 개발구상 용역중
회천도시기본계획 및 재정비	400,000	376,306	221,006	155,300	23,694	경원선 전철사업 관련 철도청 협의 지연
고읍지구 국토이용 개발계획용역	80,000	75,800	37,900	37,900	4,200	준공대금 청구지연
'97중소농 고품질 농산물 생산지원	150,000	150,000	48,300	101,700		지원대상농가 변경 및 협의지연
마유선도로 확·포장공사	38,138	38,138	33,407	4,731		중중토지 보상협의 지연
남방우회도로확·포 장공사	7,565	390	390	7,265		준공시기 미도래
남방교통체계개선 사업	223,575	223,575	146,538	77,037		편입농지 보상협의 지연