

위 생 환 경 사 업 소

위생환경사업소 기본현황

□ 정원현황

(단위:명)

직급별	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	기타
정 원	11	-	-	1	3	1	0	6	
현 원	10	-	-	-	1	1	2	6	

□ 시설현황

- 위 치 : 경기도 양주군 은현면 용암리 12-6
- 시설면적
 - 대지면적 : 7,667m²(2,319.8평)
 - 건축면적 : 1,793.8m²(542.6평)
 - 투입동 : 839m²(253.8평)
 - 처리동 : 704m²(213평)
 - 관리동 기타 : 250.8m²(71.8평)
- 처리공법 : 액상부식법
- 처리용량 : 60톤/일
- 사 업 비 : 2,052백만원(양여금 1,769, 지방비 283)
- 사업기간
 - 착공 : '91. 9. 3
 - 준공 : '92. 9.18(추가공사 : '92.12월 ~ '93.4.30)
- 시 공 사 : 상우종합건설(주)
- 연간 분뇨처리량 : 15,152톤('97년도)
 - ※ 연간 발생량 : 21,465톤(처리 15,152톤, 기타 6,313톤)

□ 수수료 및 분뇨처리량 현황

○ 인구 변동 현황

구분 년도	인 구 수 (명)	비 고
'91년	84,244	
'92년	88,599	
'93년	91,004	
'94년	91,770	
'95년	94,992	
'96년	98,159	
'97년	100,799	
'98년	102,967	

○ 연간 분뇨처리량 변화

구분 년도	처리량(톤)	처리 수수료 (천원)
'94년	14,887	18,033
'95년	14,060	17,119
'96년	14,335	16,928
'97년	15,152	18,182
'98.6.30 현재	1,209	6,701

○ 연도별 오니발생 및 처리실적

(단위:m³)

구분 년도별	발생량	처 리 유 형 별					재고량	비고
		계	농지환원	과수(화훼)	특별수요	기타		
'95년	1,406	1,397	417	205	623	152	-	
'96년	1,434	1,088	326	566	174	22	355	
'97년	1,428	1,783	1,102	324	-	357	-	
'98.6.30현재	302	302	187	54	-	61	-	

분뇨처리시설증설(질소·인 제거시설 포함)

□ 사업개요

- 위 치 : 은현면 용암리 12-6
- 사업규모 : 120톤/일(기존60톤/일)(토목, 건축, 기계, 전기, 배관 설비공사)
- 사업기간 : '97.6.14~'98.8.7(준공예정)
- 사 업 비 : 2,857백만원

(단위:백만원)

총사업비	기 투 자					'98 사 업 비			비고
	계	국비	도비	군비	기타	계	국비	군비	
2,857	2,043	1,430	-	613	-	814	570	244	

□ 그간의 추진실적(전체공정 98%)

- '97. 4월 : 사업발주 계약 의뢰(재무과)
- '97. 5. 8 : 현장설명(4개업체 참가)
- '97. 5.28 : 입찰(해동종합건설)
- '97. 6.14 : 착공
- '97. 7.20 : 심정완공(토목)
- '97.10.30 : 신설오니건조
- '97.11.10 : 질산화조 되메우기 작업
- '97.12.10 : 액상부식동 산기관 작업 및 전기배관
- '97.12월~'98.4월 : 펌프류 설치
- '97.12월~'98.4월 : 전기배관 및 일반 설비·배관작업
- '98. 4월~8월 : 시운전

□ 향후 추진계획

- '98.4월~'98.8월 : 시운전
- '98. 8. 7 : 완 공