주민생활지원국

◉ 사 회 복 지 과

◉ 문 화 체 육 과

◉ 환 경 보 호 과

◉ 환 경 자 원 과

◉ 산 업 경 제 과

◉ 농 축 산 과

【사회복지과】

구 분 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		4	1	3	
사회복지과	1. 모범음식점 관리철저	1		1	
	2. 집단급식소의 양주쌀 소비 적극 권장	1		1	
	3. 어린이집 등 건축물 부실공사 방지 대책 강구	1		1	
	4. 송추노인정 이전 대책 강구	1	1		

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	모범음식점 관리철저	소관부서	사회복지과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 모범음식점 선정후 관리에 소홀한 부분이 있음. 수시점검으로 지속적인 관리를 통해 기준미달되는 업소에 대하여는 필요한 조치를 취하기 바람.				

조치결과

❑ **현 황**

- ○ 근 거 : **식품위생법제 32조 , 동시행규칙 제43조**
- ○ 재 지 정 : 년 1 회
- ○ 신규지정 : 분기 1회

❑ **조치사항**

모범음식점 지정 및 취소현황						
년도별	분기별점검	신규신청	신규지정	지정취소	재지정	분기말 업소수
2006년		40	22	23	96	
	1/4분기	0	0	0	0	119
	2/4분기	23	10	6	0	123
	3/4분기	15	10	11	96	122
	4/4분기	2	2	6	0	118
2007년		15	5	4	0	119
	1/4분기	15	5	4	0	119

❑ **향후 조치계획**

- ○ 지속적인 관리를 통한 기준 미달업소 지도관리

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	집단급식소의 양주쌀 소비 적극권장	소관부서	사회복지과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 우리지역에서 생산되는 쌀이 많이 소비될 수 있도록 집단급식소등에 적극 홍보 하여 소비촉진 하기 바람.				

조치결과

❑ 집단급식소 현황

읍면동	운영업소수	비고
총 계	119	
백석읍	14	
은현면	8	
남 면	9	
광적면	16	
장흥면	12	
양주1동	6	
양주2동	11	
회천1동	14	
회천2동	16	
회천3동	9	
회천4동	4	

❑ 조치사항

○ 양주쌀 이용 홍보

- 협조문 발송
  - . 2006. 11. 8 양주쌀 팔아주기 협조문 발송
  - . 2007. 03. 9 양주시 농특산품 안내 및 이용 협조문 발송
- 홍보지도 (정기점검시 병행추진)
  - . 2006. 10 ~ 11월 119 개소

○ 양주쌀 소비실적 (2007,1.1~ 6.30)

- 양주쌀 소비급식소 : 27개소
- 소비량 : 57,640㎏ (20㎏ 2,882포)

○ 인센티브제공

- 위생용품 지원시 우선 지원 : 소독제 84 박스 (5,460천원)

❑ 향후 조치계획

○ 방문지도 점검시 지속적인 홍보

○ 양주특산품 홍보문 지속적인 발송

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	어린이집 등 건축물 부실공사 방지 대책 강구	소관부서	사회복지과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 장흥, 남면, 샘내, 회천(영유아전담) 등 어린이집을 현장 확인한 결과 건축물 누수가 없는 건물이 없고, 특히 장흥어린이 집의 경우 시공사의 불법 하도급 여부, 설계, 자재수급 및 사용, 시공현장 등에 대한 확인 감독이 제대로 이루어지지 않아 부실로 이어지는 심각한 문제점이 노출되었음. 공공건물의 평스라브 구조에 의한 누수발생, 사업부서 건축직 배치의 재검토 등, 향후 모든 공공시설물에 대해 건축하자 등 부실공사가 발생하지 않도록 근본적이고 항구적 개선책을 강구 바람.				
조치결과	❑ **현 황** - 시설명 : 공립 장흥어린이집 - 소재지 : 장흥면 일영리 207-3 - 규 모 : 365.04㎡ (1층) - 정 원 : 74 명 - 준공일 : 2006. 9. 11 ❑ **조치사항** - 공공건물의 평스라브 구조에 의한 누수발생을 사전에 방지하기 위하여 어린이집 신축 공사시 경사로 지붕구조를 설계에 반영 **※ 광적어린이집 신축 경사로 지붕으로 설계** - 사업부서의 건축직을 건축과로 재배치 1인 감독에서 3인으로 자재수급 및 사용, 시공현장 등 현장감독 강화 ❑ **향후 조치계획** - 건설공사 부실시공 방지를 위한 T/F팀 구성 및 종합계획(총무과)에 의거 부실시공이 발생치 않도록 지도. 감독에 최선의 노력을 다하겠음				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	송추노인정 이전 대책 강구	소관부서	사회복지과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 송추노인정이 하천 개수사업으로 이전을 추진해야 하니 재원확보등 대책을 추진하기 바람.				
조치결과	❑ **현 황** ○ 노인정건물 편입현황 - 위치 : 부곡리 516-35외2필지 - 건축연면적 : 177.7㎡ ○ 노인정 신축계획 건의(2006.10.10. 장흥면) - 건축연면적 : 337.50㎡(2층) - 신축사업비 : 427,272천원 ❑ **조치사항** ○ 신축사업비 건의에 따른 현지조사 - 일 시 : 2006.10.11 - 내 용 : 울대천 정비사업공사구간 편입여부 토지 및 건물보상비 수령여부 ❑ **문 제 점** ○ 토지 및 건물보상비를 자부담 사업비로 미편성 - 토지 및 건물 보상현황 . 지급액 : 158,556천원 . 수령자 : 송추노인회 . 수령일시 : 2006.6.30 . 보상내역 : 토지편입부분 및 건물전체보상 ❑ **향후 조치계획** ○ 토지 및 건물보상비를 자부담 사업비로 편성건의시 예산반영 - 건축규모 : 1동 3층 - 건물용도 : 여자경로당, 남자경로당, 분회사무실				

【문화체육과】

구 분 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		6	1	5	
문화체육과	1. 문화예술회관 운영활성화 대책 강구	1		1	
	2. 양주별산대놀이 공연 시 자막 활용 방안 강구	1		1	
	3. 양주골얼음축제 주민미수금 해결 노력 등	1		1	
	4. 장흥관광지 활성화 방안 제안	1		1	
	5. 자연사 박물관 사업 추진노력 의문	1	1		
	6. 광적생활체육공원 사업 추진 재검토	1		1	

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	문화예술회관 운영활성화 대책 강구	소관부서	문화체육과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 문화예술회관에서 공연시 이용율이 저조하고, 시설의 활용도가 떨어지는 원인을 파악하여 운영활성화 대책을 강구하기 바람				
조치결과	❑ **문화예술회관 현황** ○ 위치 : 양주시 광적면 광석리 132번지 ○ 부지면적 : 3,818㎡(11,516평) ○ 건축면적 : 3,390㎡(2,542평), 지상 2층, 지하 1층 철근콘크리트 철골조 - 실내체육관 및 대공연장 940석, 소공연장 355석, 야외공연장 600석, 회의실 500석 및 사무실과 기타 부대시설{식당, 휴게실, 운동장, 테니스장(2면), 주차장(97면)} ○ 총사업비 : 13,263백만원(공사비 11,439, 토지매입비 1,064, 감리비 760백만원) ❑ **이용율 저조사유** ○ 접근성 불리 : 시가지로부터 격리되어 위치하며, 인구밀집지역 시민들이 이동할 수 있는 대중교통 수단이 희소함 ○ 문화예술회관이 비교적 알려져 있지 않아 주민들이 위치를 잘모르고 있으며 주변에 시민들을 유인할 수 있는 별다른 시설이 없음 ○ 공연기획, 회관홍보 등을 체계적으로 수행할 전문가 부족 및 시설기준, 규모 등이 질 좋은 공연에 하기에 부적합함 ❑ **대 책** ○ 저렴한 입장료의 기획공연의 증가로 홍보효과 거양 및 회관 이용율 제고 - 2006년 : 아동극 및 인형극, 대중가수 초청공연(이은미, 현철) 등 6회 공연 - 2007년 : 아동극 및 마당놀이, 대중가수 초청공연 7회 기획 ○ 홍보효과 : 시설관리사업소 홈페이지를 구축하여 문화예술회관에 대한 홍보를 적극화하고 시 행사를 가급적 문화예술회관에서 개최, 이용률 제고 ○ 대중교통 수단 개선 : 양주교통(70번), 은현교통(2번, 2-3번), 평안운수(52번)의 증차 등 배차간격 개선 및 문화예술회관 경유노선버스의 증가를 지속도모				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	양주별산대놀이 공연 시 자막 활용 방안 강구	소관부서	문화체육과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 양주시 무형문화재 투어 공연시 양주별산대놀이 공연 내용을 이해하기 어려워 관중이 흥미를 느끼지 못하는 문제점이 있는데 향후 자막처리를 이용하여 내용을 이해할 수 있는 시스템을 강구 바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 양주시 무형문화재 투어공연 현황 - 목적 : 소중한 무형문화재를 알리는 기회 및 양주시 지역이미지 홍보 - 시기 : 매년 하반기 - 장소 : 다수인 집합이 가능하고 공연 공간이 확보된 곳 선정 - 참가 : 4개 무형문화재(별산대, 소놀이굿, 상여회다지소리, 양주농악) * '05년 서울숲공원 (성동구 소재), '06년 서울놀이마당(송파구 소재) ❑ 향후 조치계획 ○ '07년 양주시 무형문화재 투어공연시 자막전광판 설치 예정 ○ 아울러, 별산대놀이마당에도 자막 또는 영상 중개가 가능한 전광판 설치 검토				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	양주골얼음축제 주민미수금 해결 노력 등	소관부서	문화체육과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 2006년 1월 개최된 양주골얼음축제시 추진기획사의 외상금액을 받지 못하여 주민들이 피해를 보고 있는 데 아무도 신경써주는 사람이 없음. 시의 행사를 추진하는 과정에서 발생된 사안이므로 시차원에서 변제 방안을 찾아 조속해 해결될 수 있도록 하기 바라며, 축제의 방향과 기대효과, 문제점 등 전반적으로 충분히 판단하여 추진바람				
조치계획	❑ **추진배경** ○ 장흥은 수도권의 대표적 자연경관형 관광지였으나 상업시설의 밀집으로 인한 지역이미지 훼손과 주5일근무제 확산으로 인한 관광행태 변화로 매년 방문객이 감소 추세에 있으며, ○ 특히, 겨울철은 관광비수기로서 방문객이 급감함에 따라 겨울철 지역경제 활성화와 지역인지도 제고를 목적으로 추진하였음 ❑ **추진경과** ○ 2005. 8. 12 : 축제계획 수립 ○ 2005. 10. 28 : 축제예산 확보(제2회추경) ○ 2005. 11. 4 : 추진방법 결정(→추진위원회 위탁) ○ 2005. 12.. 9 : 추진위와 대행업체간 계약체결 ○ 2005. 12 ~ 1 : 행사준비 ○ 2006. 1. 14 ~ 1. 22(9일간) : 2006 양주골 얼음축제 개최 ❑ **피해주민 대책 추진상황** ○ 2006. 2. 3 : 얼음축제추진위원회 회의 ⇨ 관내 지역업체에 미지급건에 대해 업체와 합의하여 원만한 해결을 하였을 경우 잔금 지급의결 ○ 2006. 2. 8 : 얼음축제 대행사업비 입급(잔액) ⇨ 미지급금액 일부지급 및 나머지 미지급금액은 공증 ○ 2006. 5. 16 : 축제 주관사(MBC미디어텍)에 사후처리(결제) 당부공문 발송 ○ 2006. 7. 18 : 고문변호사 자문의뢰(불성실업체에 대한 제재방법) ⇨ 답변내용 : 양주시에서 민간위탁업체가 민간주유소나 식당에 대한 물품대금을 지급하지 아니하였다고 하여, 지방자치단체로서 어떠한 제재조치를 한다는 것은 불가 ○ 2006. 7.20 : 위탁업체에서 미수금에 대하여 지급토록 노력 당부 ○ 2006.10.15 : 대관령 눈꽃축제후 미수금에 대하여 지급할 수 있도록 노력 ○ 2007. 3. 7 : 미수금 지급여부 확인 결과 미지급 ○ 2007. 5. 7 : 다음 축제 주관하고 지급토록 노력 ※ MBC미디어텍과 미수금 지급 조율 : 5회 ❑ **향후 조치계획** ○ 겨울철 온난화로 인하여 성공적인 얼음축제를 개최하기는 힘들것으로 사료되어 얼음축제 개최 중단				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	장흥관광지 활성화 방안 제안	소관부서	관광진흥	완료 여부	완료
지적사항	❑ 장흥관광지내 밤나무숲에 양주골 한우고기를 직접 조리해 먹을 수 있도록 하여 관광지 활성화방안 강구.				
조치결과	❑ **현 황(장흥관광지 조각아카데미 조성사업)** ○ 사업위치 : 양주시 장흥면 석현리 장흥관광지 ○ 사업규모 : 부지면적 15,331㎡ ○ 사업내용 : '06년 - 기존 수영장을 리모델링하여 조각아카데미조성 (6,331㎡) **'07년 - 관광지 밤나무숲공원을 리모델링하여 조각공원 조성 (9,000㎡)** ○ 사업기간 : 2006년 ~ 2008년 ○ 예산액 : 총 2,500백만원 (국비:1,000 도비:500 시비:1,000) ○ **추진현황** - 2005년 4월 : 조각아카데미 조성계획수립 (기존수영장 리모델링) - 2005년 12월 : 조각아카데미건립 타당성 연구용역 완료 - 2006년 8월~11월 : 조각아카데미 기본 및 실시설계 착수 및 준공 - **2007년 3월 : 조각공원 기본 및 실시설계 착수(6월초 준공예정)** - 2007년 4월 : 조각아카데미 조성공사 착공 ❑ **조치사항** ○ '07년 볼거리 및 즐길거리가 미흡한 **밤나무숲을 조각공원으로 조성하여** 장흥관광지를 문화예술특화 관광지로 개발하여 **관광활성화.** ○ 밤나무숲 건너편에 시립미술관을 조성하여, 조각공원과 연계한 관광지 핵심문화시설지로 조성. ❑ **문 제 점** ○ 장흥지역을 행락위주의 관광지에서 인근의 아트파크 및 천문대와 연계한 문화복합단지 조성을 위하여 우리시에서도 미술관 및 조각공원을 조성 ⇒ 음식조리나 야영 등은 문화와 테마가 있는 관광지와는 부적합 ❑ **대 책** ○ 양주골 한우마을에서 고기를 직접 조리하고 야영도 할 수 있는 공간조성을 위한 다른 부지 검토 ❑ **향후 조치계획** ○ 2007년 조각공원부지 조성공사 완료 ○ 2008년 상반기 작품 (15점 내외) 설치				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	자연사 박물관 사업 추진노력 의문	소관부서	문화체육과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 장흥지역 활성화를 위한 자연사 박물관 사업을 위해 타당성용역까지 마치고 도립박물관 추진이 어려워지고 국비보조사업으로 해야하는 시점에서 규모를 축소하고 다시 구체적 계획을 수립하는 등 그 동안 사실상 업무의 진척이 거의 없어 시의 노력에 믿음이 가지않음. 주민이 기대를 많이 하는 사업인 만큼 시에서 적극적 의지를 갖고 추진바람.				
조치계획	❑ **추진배경** ○ 양주시 및 수도권 시민들과 학생들에게 자연사 교육공간을 제공하고 관광지로서의 위상이 침체된 장흥지역이 수도권 관광명소로 재부상할 수 있도록 자연사박물관 건립을 추진, 인근 관광시설과 연계코자 함. ❑ **추진경과** ○ 2005. 2.18 : 강화은암자연사박물관측과 양주은암자연사 박물관 건립 협약 체결 ○ 2005. 8.12 : 자연사박물관 건립타당성 조사용역 준공 ○ 2005. 9월 : 경기도를 경유하여 중앙박물관에 타당성 검토의뢰 ○ 2005. 12월 : 검토결과 회신(중앙박물관 → 경기도) ※ 회신내용 : 소장유물 가치를 재평가한 후 추진여부 검토 ○ 2006년도 : 지속적인 도립박물관 건립 건의 ○ 2006. 8. 8 : 경기도(2청)에 도립박물관 건립 공문 건의 ○ 2006. 8.24 : 경기도에서 도립박물관 건립 불가통보 ※ 2010까지 도립으로 추진되는 박물관·미술관이 7개로, 총예산이 2,312억원이 소요되며, 인근(연천)에 선사박물관이 건립중이므로 도립박물관으로 추진이 어려움 ○ 2006.11.30 : 규모를 축소하여 시립박물관 건립으로 계획변경 ○ 2007. 4.19 ~ 현재 : 관계전문가들로 구성된 사전평가단이 현장방문, 유물상태 확인과 추진시 문제점, 사전 필요 조치사항에 대하여 협의하였으며 현재 법적 문제점 및 사전조치사항에 대해 자문,협의중임 ❑ **향후 조치계획** ○ 사전평가단에서 제기한 문제점 및 선행필요사항에 대해 자문, 협의후 그결과를 반영, 결정				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	광적생활체육공원 사업 추진 재검토	소관부서	문화체육과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 사업이 2004년부터 현재까지 3년동안 많은 부서와 담당공무원이 바뀌면서 사업추진이 중단 상태에 있음. 토지개발공사에 대해 사업비 부담을 위해 접촉하고 있다고 하지만 가능성이 보이지 않고 장기화되면서 토지주만 피해를 당하고 있으므로 백지화 등 재검토를 통해 주민의 권익이 침해되지 않도록 하기 바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 위 치 : 양주시 광적면 광석리 132번지외 28필지 ○ 규 모 : 104,443㎡(31,594평) ○ 대상필지 : 총 29필지 (체육시설:10필지, 문화시설:19필지) ❑ 조치사항 ○ 체육공원 보상 현황 - 보상필지 : 9필지 보상 완료(총 10필지) - 미보상 필지 : 광적면 광석리 산 47-1 (소유주:안용제) 문화시설지내 토지(사유지:14필지, 국공유지:5필지) ❑ 문 제 점 ○ 체육시설지내 토지 소유주(안용제) 보상 협의 불응 ○ 문화시설지내 도시관리계획 결정 지연 ❑ 향후 조치계획 ○ 보상관련 - 토지소유주에 대한 지속적인 설득작업 이행 → 협의 불응시 관련법에 의한 토지수용 절차 이행 - 문화시설지에 대한 감정평가 실시후 조속한 보상 실시. ○ 공사관련 - 금년 하반기내 공사 착공 후 명년부터 소요예산 추가 확보후 조속한 공사추진				

【환경보호과】

구 분 / 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		4(3)	1(2)	3(1)	
환경보호과	1. 신천정화사업 계획시 자전거 도로 반영	1	1		
	2. 서울우유 악취 관련 집단민원 근본적 조치 철저	1		1	
	3. 오폐수 단속관련 읍·면·동 직원 활용 대책 방안	1		1	
	4. 상수원보호구역내 각종 규제 완화 대책 검토	1		1	
2005년도	1. 축산폐수 처리 종합계획 강구	1		1	
	2. 고양시 상수원 보호구역 해제 적극 추진	1	1		
2004년도	1. 삼상·삼하리 상수원보호구역 해제추진 철저	1	1		

2006년 행정사무감사 지적사항 소지결과

제목	신천정화사업 계획시 자전거 도로 반영	소관부서	환경보호과	완료 여부	추진 중
지적사항	❑ 신천정화사업 계획 내용상 시장이 약속한 자전거도로 계획이 포함되지 않음. 사업계획에 포함될 수 있도록 관계부서 간 협조하여 조치바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 『신천 자연형 하천정화사업 기본계획』에 들어있는 생태관찰로가 자전거도로로 활용하기 위한 공간임 ❑ 조치사항 ○ 2006년도에 수립한 『자연형 하천정화사업 기본계획』을 토대로 본 공사를 추진하기 위하여 기본 및 실시설계 작업을 시작하였음 ❑ 문 제 점 ○ 주민들은 자전거도로 설치를 원하고 있으나 환경부에서는 자전거 도로가 수질개선과 관계없는 사업이어서 국고지원을 꺼리고 있음 ❑ 향후 조치계획 ○ 하천의 아·치수 기능에 지장을 초래하지 않는 범위내에서 생태관찰로를 조성하여 자전거 도로로 활용하는 방향으로 기본 및 실시설계를 추진해 나가겠음				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	서울우유 악취 관련 집단민원 근본적 조치 철저	소관부서	환경보호과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 서울우유 폐 우유팩 처리과정에서 발생되는 악취문제로 주민들이 집단적으로 대규모 시위, 언론 공개 등 움직임이 있으니 악취 발생문제에 대한 근본적 해결방안을 강구 철저히 조치해 주기 바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 악취 발생원인 - 우유팩 처리장 : 우유팩 처리장내(천막)의 압축차량으로 우유팩 압축 과정에서 악취발생 - 폐수처리장 폭기조 : 하절기 기온 상승으로 인해 폐수처리장의 유입폐수의 부패현상 및 표면폭기기(브로와) 가동시 폐수가 비산되면서 악취발생 ❑ 조치사항 ○ 폐 우유팩 압축방법 개선 및 탈취제 살포 - 압축방법 : 기계식 압축 → 청소차량 압축 - 탈취제 살포 : 폐 우유팩 압축공정에서 발생되는 악취 저감용 탈취제 살포 ○ 폐수처리장 악취저감시설 설치 - 폐수처리장 폭기조 천막 설치(2006. 9월) - 폐수처리장 표면 폭기시설 덮개 설치(2006.12월, 공사비 3억원)				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	오·폐수 단속시 읍·면·동 직원 활용	소관부서	환경보호과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 오폐수. 축산폐수등을 신고하면 시청에서 단속공무원이 나와 채수를 하므로 출동시간이 늦어 채수시기를 일실하는 경우가 많으니 앞으로는 읍면동직원들도 신고 받고 출동하여 채수할 수 있는 방안 검토 바람				
조치결과	❑ 현 황 ○ 환경오염사고의 경우 시간이 경과하면 증거가 소멸되어 오염행위가 단시간 내에 이루어지는 특성을 가지고 있음 ○ 환경오염행위 신고가 늦어지고 제때에 증거를 확보하지 못하면 행위자 적발은 물론 행정처분이 곤란함 ❑ 조치결과 ○ 읍·면·동 직원용 환경분야 지도단속 매뉴얼 작성 시달 ○ 수질오염사고시 시료채취용기(채수통) 배부 ○ 수질오염사고시 초등대처 요령 읍·면·동 교육 실시 - 환경오염사고 발생시 시청 당직실 또는 환경보호과로 신고 - 수질검사용 오염물질 채수, 사진 촬영 등 증거 확보 - 검사시료 및 증거물을 현장에 도착한 시 직원에게 인계 ○ 3-3-3 생활민원 기동처리반 운영(2006년 8월부터) - 평일 근무시간(야간) 및 토, 공휴일 근무 실시 - 운영분야 : 도로, 환경, 교통, 농축산, 상수도, 하수 - 운영방법 : 민원신고 접수 후 30분이내 현장도착, 30분이내 초동조치, 3일이내에 처리				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	상수원보호구역 내 각종 규제 완화 대책 검토	소관부서	환경보호과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 고양시 상수원보호구역의 해제가 곧 이루어질 것이라고는 하나, 해제에 대한 확신이 없음. ❑ 상수원보호구역내에서 피해를 당하는 주민의 입장을 고려하여 각종 규제사항을 완화할 수 있는 내용을 긍정적으로 검토하여 대책을 가지고 있다가 언젠가는 상수원보호구역이 해제될 것이므로 그때까지 조치할 수 있는 방안을 강구하기 바람.				
조치결과	❑ **상수원보호구역 현황** ○ 구역 : 고양시 - 선유·대자·오금동, 양주시 - 장흥면 삼하·삼상리 ○ 지정일자 : '83. 12. 26(최초) ⇒ ' 91. 12. 24(변경-면적조정) ○ 면적 : 4.33㎢(고양시 - 1.62㎢, 양주시 - 삼하 2.35㎢, 삼상 0.36㎢) ○ 인구 : 281세대 767명(삼하 244세대 692명, 삼상 37세대 75명) ❑ **상수원보호구역 행위허가 근거** ○ 수도법 제5조 및 같은 법 시행령 제9조 ○ 상수원관리규칙 제10조 내지 제14조 ❑ **상수원보호구역내 규제완화 검토결과** ○ 상수원보호구역내 행위허가 기준을 완화하려면 환경정비구역으로 승인을 받아야 하는데, 환경정비구역은 하수종말처리시설 설치 등 오·폐수를 처리할 수 있는 체계를 갖추었을 때 승인을 받을 수 있음 ○ 따라서 하수종말처리시설 준공시점보다 상수원보호구역 해제가 빠를 것으로 예상 되므로 환경정비구역 지정보다는 상수원보호구역 해제업무에 치중하는 것이 바람직한 것으로 사료됨. ○ 현재는 상수원관리규칙 등 각종 규정이 허용하는 범위 내에서 긍정적으로 해석하여 상수원보호구역내 행위허가를 처리하고 있음. ※ 행정감사 이후(2006.10 ~ 2007. 6월 현재) 행위허가 처리건수 : 13건				

2005년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	축산폐수처리 종합계획 강구	소관부서	환경보호과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 축산농가의 집단화단지에서 축산폐수로 인해 수질이 오염되지 않도록 축산폐수공공처리시설 설치 등 종합적인 계획을 강구하기 바람				

조치결과

❑ **현 황**

○ 축산농가 및 사육두수

구 분	계	돼 지	한 우	젖 소	닭
축산농가(개소)	703	171	228	229	75
사육두수(마리)	2,297,252	169,452	7,609	11,891	2,108,300

❑ **조치결과**

○ 하패1리 축산폐수 하수종말처리장 연계처리(공공처리)

- 농 가 수 : 돼지사육 17개농가(8,034두)
- 처리시설 : 동두천시 하수종말처리시설
- 사 업 비 : 12억원(차집관로 설치비)

○ 하패2리 축산폐수 차집관로 설치추진

- 대상농가 : 돼지사육 19개농가(13,850두)
- 사업규모 : 차집관로 5.3㎞
- 사 업 비 : 16억원(차집관로 설치비)

❑ **향후계획**

○ 축산폐수공공처리시설은 규제미만 소규모 축산농가에서 발생되는 축산폐수를 처리하는 시설로써 우리시의 경우 실제 규제미만 양돈 농가가 없어 축산폐수공공처리시설 설치의 타당성이 매우 낮은 지역임

○ 다만, 농축산과에서 추진중에 있는 축산농가 집단화 계획 수립시 집단화된 축산농가에서 발생된 축산폐수를 공동으로 처리하기 위하여 자원화시설(Bio - gas를 생산시설)을 설치하는 방안이 제시되었음

○ 정부에서 축산폐수 처리방식을 폐수처리방식에서 자원화 방식으로 전환하였으나 아직까지 자원화시설에 대한 실용화 기술이 개발되지 않은 상태임

○ 급격한 도시화로 축산농가 및 가축사육두수가 계속적으로 줄어들고 있고 집단화 사업 추진방향이 아직 확정되지 않았으므로 기술개발이 완료되면 종합적으로 검토하여 추진하겠음

2005년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	고양시 상수원보호구역 해제 적극 추진	소관부서	환경보호과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 삼상·삼하리 상수원보호구역건과 관련하여 고양시 정수장에 대한 현장 확인 결과 녹이 슬고 마당은 족구장으로 사용하고 있는 등 실효성이 하나도 없음에도 ❑ 해제가 안 되고 있는데 중앙매스컴이나 지방매스컴에 수시로 게재하여 해제 당위성을 적극적으로 부각시키기 바람				
조치결과	❑ **상수원보호구역 현황** ○ 구역 : 고양시 - 선유·대자·오금동, 양주시 - 장흥면 삼하·삼상리 ○ 지정일자 : '83. 12. 26(최초) ⇒ ' 91. 12. 24(변경-면적조정) ○ 면적 : 4.33㎢(고양시 - 1.62㎢, 양주시 - 삼하 2.35㎢, 삼상 0.36㎢) ○ 인구 : 281세대 767명(삼하 244세대 692명, 삼상 37세대 75명) ❑ **고양정수장 현황** ○ 시설 용량 : 15천톤/일(고양시 총448천톤/일의 3.3%) ○ 2000년 5월부터 가동중지 ❑ **조치결과** ○ 2005.12.21 : 고양시 수도정비기본계획 반영후 해제추진 결정 (규제개혁위원회, 환경부, 경기도, 고양시) ○ 2005.12.30 : 고양시 수도정비기본계획변경(안) 환경부 제출 (고양시 도시기본계획 반영토록 보완요구) ○ 2006.9.18 : 고양시 도시기본계획 반영완료(도 승인) ○ 2006.10.20 : 고양시 수도정비기본계획변경(안) 보완제출 ○ 현재(2007.6.12) : 2007년 6월안에 환경부에서 고양시 수도정비기본계획 변경(안) 승인예상(고양시 정수장 폐쇄는 확정적이나 고양시 물 수요·공급 전반적인 사항을 검토하기 위해 승인이 늦어지고 있음) **※ 향후 조치계획** - 고양시 정수장 폐쇄신청(고양시 → 환경부) - 상수원보호구역 해제신청(양주시, 고양시 → 경기도)				

2004년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	삼상·삼하리 상수원보호구역 해제추진 철저	소관부서	환경보호과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 상수원보호구역내 주민들의 고통과 애환을 이해하여 소요되는 용역비를 예산에 계상해서라도 상수원 보호구역 해제에 지대한 관심을 갖고 추진하기 바람				
조치결과	❑ **상수원보호구역 현황** ○ 구역 : 고양시 - 선유·대자·오금동, 양주시 - 장흥면 삼하·삼상리 ○ 지정일자 : '83. 12. 26(최초) ⇒ ' 91. 12. 24(변경-면적조정) ○ 면적 : 4.33㎢(고양시 - 1.62㎢, 양주시 - 삼하 2.35㎢, 삼상 0.36㎢) ○ 인구 : 281세대 767명(삼하 244세대 692명, 삼상 37세대 75명) ❑ **고양정수장 현황** ○ 시설 용량 : 15천톤/일(고양시 총448천톤/일의 3.3%) ○ 2000년 5월부터 가동중지 ❑ **조치결과** ○ 2005.12.21 : 고양시 수도정비기본계획 반영후 해제추진 결정 (규제개혁위원회, 환경부, 경기도, 고양시) ○ 2005.12.30 : 고양시 수도정비기본계획변경(안) 환경부 제출 (고양시 도시기본계획 반영토록 보완요구) ○ 2006.9.18 : 고양시 도시기본계획 반영완료(도 승인) ○ 2006.10.20 : 고양시 수도정비기본계획변경(안) 보완제출 ○ 현재(2007.6.12) : 2007년 6월안에 환경부에서 고양시 수도정비기본계획 변경(안) 승인예상(고양시 정수장 폐쇄는 확정적이나 고양시 물 수요·공급 전반적인 사항을 검토하기 위해 승인이 늦어지고 있음) **※ 향후 조치계획** - 고양시 정수장 폐쇄신청(고양시 → 환경부) - 상수원보호구역 해제신청(양주시, 고양시 → 경기도)				

【환경자원과】

구 분 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		2	1	1	
환경자원과	1. 하패리 악취발생 적극 대처	1	1		
	2. 쓰레기 봉투 공급업무의 부적정	1		1	

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	하패리 악취발생 적극 대처	소관부서	환경자원과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 하패리 음식물쓰레기 처리업체의 악취발생 문제로 동두천시에서 피해의식을 가지고 언론화 등 지역간 갈등과 분쟁요인이 있는 바, 우리시에서 특단의 대책을 강구하여 적극적으로 대처할 필요성이 있으니 조치바람.				
조치결과	❑ **현 황** ○ 음식물류폐기물 처리업체 2개소 - 천인영농조합, (주)우광 ❑ **조치사항** ○ 상시 감시반 편성 운영 - 청원경찰 2명 고정배치 ○ 천인 : 사료보관시설 밀폐, 집진시설 1기 증설, 중화 탈취시설 1식 ○ 우광 : 폐수 저장탱크 밀폐 ○ 악취 저감시설 상시 작동여부 점검 ○ 폐기물 적정처리 여부 점검 ○ 폐기물처리시설 유지관리 및 정상가동 여부 점검 ○ 주변 환경오염 및 악취발생 원인 사전 차단 ❑ **문 제 점** ○ 사업장내 종사자들의(특히 외국인)악취로 인한 의식 부재 ○ 일부 사업장의 작업종료후 악취방지시설 미가동 우려 ❑ **향후 조치계획** ○ 악취 방지시설(세정탑, 탈취기, 집진시설등)상시 가동토록 지도 ○ 종사자들의 악취에 대한 의식이 정착되도록 지속적인 교육 실시 ○ 상시 감시반(청경 2명)지속적 운영(07. 5. 1~ 9. 30) ○ 우광 : 투입호퍼 에어커튼 설치 예정 ○ 탈취효과가 뛰어난 탈취제 사용 권장				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	쓰레기 봉투 공급업무의 부적정	소관부서	환경자원과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 현재 쓰레기 봉투를 편리하게 개선한 개량봉투와 기존봉투를 혼합 공급하고 있어 기존 봉투의 재고량 발생으로 인한 손실이 우려되는 데, 재고량 및 주민이 불편이 없도록 적정한 조치를 취하기 바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ '06년 7월부터 현재까지 개량형 끈달린 쓰레기봉투 공급시작 ❑ 조치사항 ○ 관내 7개 읍면동 관할농협을 대상으로 2006년도 하반기에 기존 재고량을 모두 소진 후 끈달린 봉투를 공급하도록 권고하였으며, 현재 개량형 봉투로 제작할 수 없는 3ℓ, 5ℓ용 봉투를 제외하고 기존 쓰레기봉투는 재고가 없음 ❑ 향후 조치계획 ○ 끈달린 쓰레기봉투로 인한 주민들의 불편이 없도록 지속적인 개선 및 관리에 철저를 기하고자 함.				

【산업경제과】

구 분 / 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		4	1	3	
산업경제과	1. 택지개발 수용지구내 유망기업에 대한 유출 방지대책 강구	1		1	
	2. 자연부락 도시가스 공급율 제고 대책 추진	1		1	
	3.유치업체에 종업원 거주형태에 대한 관심 등	1		1	
	4.기업인 협의회 사무실 지원	1	1		

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	택지개발 수용지구내 유망기업에 대한 유출 방지 대책 강구	소관부서	산업경제과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 택지개발로 편입되는 유망기업들을 대상으로 각종 혜택과 기반조성 여건을 내세워 타 자치단체에서 유치경쟁을 벌이고 있다는 정보가 있음. 유망기업체 유치도 중요하지만 관내 유망기업이 다른 지역으로 이전하는 사태가 없도록 대책을 강구 바람				
조치결과	❑ 현 황 ○ 택지개발 수용지구내 편입기업 현황(총612개소) - 옥정지구(397개소), 광석지구(45개소), 회천지구(170개소) ❑ 조치사항 ○ 남면산업단지를 조성하여 택지개발지구 편입기업에 대한 입주를 유도하고 있으며, 공장의 안정적 운영 및 이전을 지원코자 금년 6월중 단지 분양을 추진할 계획임. ○ 도시기본계획지표에 의한 공장용지 공급계획과 실제 공장수요를 고려하여 택지개발지구 편입공장 이전 및 전략업종 육성을 위하여 추가로 홍죽단지와 봉양단지의 조성을 추진중에 있으며, 봉암단지외 7개소의 조성을 계획하고 있음 ○ 준산업단지 형태로 발전이 가능한 공장밀집지역에 대하여는 도시기본계획에 공업지역으로 지정하여 개별입지를 확대 공급하고 있음 ○ 택지개발지구에 편입된 종업원 50인 이상인 공장은 13개소로 이전대책 조사결과, 정우금속외 8개소는 산업단지에 입주를 추진중이거나 계획하고 있으며, 성음악기외 3개소는 개별입지를 선정하여 공장 건축중에 있음 ❑ 문 제 점 ○ 최근 관내 지가의 지속적 상승으로 인하여 산업단지 및 공업지역을 확대 공급하고 있음에도 불구하고 영세한 공장의 경우에는 관내 이전 유도에 어려움이 있음 ❑ 향후 조치계획 ○ 계획중인 홍죽·봉양산업단지 조성을 조속히 추진하여 택지개발사업 시행시기에 맞추어 공장용지를 공급하도록 하겠음 ○ 택지개발 편입기업에 대한 지속적인 상담과 방문을 통해 관내 이전토록 유도하겠음				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	자연부락 도시가스 공급률 제고 대책 추진	소관부서	산업경제과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 양주시 자연부락에 대한 도시가스 공급률이 너무 저조한 실정으로 공급율 제고를 위해 강력한 정책적 수단과 아울러 기금조성을 위한 지원 조례 제정 등 제도적 방안을 강구 바람.				

조치결과

❑ 자연부락내 가스공급요청 민원 현황

공급희망지역	수요예정가수	주택유형	필요배관 (m)
덕계동 421번지 주변	20	단독, 연립	150
덕계동 500번지 주변	130	단독, 연립	200
덕계동 551번지 주변	40	연립	150
덕계동 671번지 주변	60	단독	200
덕계동 286번지 주변	20	단독	75
덕계동 286번지 주변	40	단독	200
백석읍 방성리 81번지 주변	50	단독	150
백석읍 오산리 531번지 주변	130	단독, 빌라	300
산북동 330번지 주변	40	단독	300
남면 신산리 전지역	1,500	아파트, 단독	-
백석읍 방성리 620, 779일원	115	주택, 빌라	-
남면 구암리 전지역	208	-	2,500

❑ 문 제 점

○ 자연부락과 같이 세대가 밀집되지 않은 지역에 대하여는 전액 민간 자원으로 추진되는 사업의 특성상 도시가스사업자에게 경제성이 적어 도시가스 공급으로부터 소외되고 있는 실정으로 공급촉진을 위한 지원 방안 검토한바

○ 현행 관련법상 도시가스공급배관은 공급사의 사유재산에 속하며, 이에 대한 예산지원을 위하여 기금조성 및 지원조례제정 등 제도적인 지원방안을 마련하는것은 현실적으로 어려움이 있음

❑ 조치결과

○ 제도적인 지원에 어려움이 있으나 상기 공급요청 현황과 같이 단독, 연립 등 저소득층 집중거주지역에 도시가스가 우선 공급될 수 있도록 도시가스공급사인 한진도시가스와 협의를 하여 2006년도에 덕계동 574번지 일원 등 3개소 약 190가구에 보급하였으며, 금년 2007년에도 덕산초교 인근(덕계동 421번지 일원)등 8개소에 도시가스를 공급하겠습니다.

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	유치업체에 종업원 거주형태에 대한 관심	소관부서	산업경제과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 우수기업 유치를 통해 지역경제 활성화에 상당한 기대를 갖고 있는데 이들 기업체의 종업원들이 우리 지역으로 이사를 오는 경우와 그렇지 않고 통근하는 경우의 지역경제에 대한 영향은 큰 차이가 있을 것임. 이러한 유치업체에 대한 종업원 거주실태의 조사와 지속적인 관심을 가지기 바람.				

조치결과

❑ 현 황 : 유치기업 업체수 25(설립완료 13, 설립중 11, 미착공 1)

순번	업체명	고용예정인원 (최대)	현 고용인원	양주시 관내 고용인원	타지로부터 전입 인원
계		3444	2344	1574	770
1	(주)오성디스플레이	300	217	152	65
2	(주)플루오르테크	10	10	9	1
3	(주)부민산업	28	15	8	7
4	(주)뉴옵틱스	1,580	961	614	347
5	신성델타테크(주)	250	165	130	35
6	뉴라이텍(주)	200	370	320	50
7	(주)동광디스플레이	300	205	134	71
8	(주)신흥글로벌	30	25	18	7
9	(주)에이제이스틸	19	19	15	4
10	(주)엠엠전자	500	191	92	99
11	(주)피엘티	47	36	21	15
12	(주)코이즈	60	36	18	18
13	가야LCD	120	94	43	51

❑ 조치사항 및 향후 조치계획

○ 유치기업 관련 기업인 간담회시 지역경제 활성화를 위해 우리시 관내 거주 인력을 고용해 줄 것과 관내 생산제품 및 업소 이용을 권장하였음

○ 첨단기업의 관내 입주는 고용창출에 따른 지역경제 활성화 및 지역이미지를 제고하고 있음에 따라 지속적으로 기업유치를 위해 최선을 다하겠음

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	양주시기업인협의회 사무실 지원	소관부서	산업경제과	완료여부	추진중
지적사항	❑ 새마을 지회 지원시 회관 일부를 기업인협의회 사무실로 사용토록하여 예산승인 했으나 현재 사용할 수 없음. 기업인협의회 사무실운영 지원 대책을 강구 바람.				
조치결과	❑ **사무실 사용 현황** ○ 장 소 : 양주시청 3층 303호(산업경제과 옆) ○ 기 간 : 2003. 7. 23.(기업인협의회 창설일) ~ 현재까지 ❑ **조치사항** ○ 임시 사용건물 검토 - 농산물직판장 2층 증축후 사용하는 방안 • 위 치 : 양주시 유양동 593 • 면 적 : 330.36㎡ (용도 : 농특산물직판장) • 검토결과: GB내 농업용시설로써 일반근린시설용으로 증축불가함 - 양주관아지정비사업 관련 매입건물 임시사용방안 • 위 치 : 양주시 유양동 191-1 • 면 적 : 295.68㎡ (상호:원골순대국) • 검토결과 : 양주관아지 종합정비사업과 관련 철거정비를 위해 취득한 건물로서 조속하고 원활한 사업추진을 위하여 기업인협의회 사무실로 사용하기에는 부적당한 것으로 검토됨. ❑ **문 제 점** ○ 양주시 시청사가 비좁고 혼잡한 관계로 사무실을 이전해야 하는 상황이나 주차장 확보 및 적정 건물을 구하기에 어려움이 많음. ❑ **향후 조치계획** ○ 행정타운 예정부지내 기업인협의회 사무실 마련을 위해 행·재정적으로 적극 지원코자 함				

【농 축 산 과】

구 분 부서명	제 목 (처리요구사항)	조 치 결 과			비고
		계	추진중	완료	
소 계		5(1)	1	4(1)	
농축산과	1. 관내 대형할인매장에 양주쌀 판매 대책 강구	1		1	
	2. 농특산물 공동 브랜드 사업 추진 철저	1		1	
	3. 학교급식지원사업 확대 추진	1		1	
	4. RPC 부산물 실태확인 및 관내 소비 유도	1		1	
	5. 농산물 유통센터 건립 사업 재검토	1	1		
2004년도	1. 한우축산단지 조성 검토	1		1	

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	관내 대형할인매장에 양주쌀 판매 대책 강구	소관부서	농축산과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 시 관내에 소재한 대형 할인매장 중 일부에서만 양주쌀을 판매하고 있는 실정임. 양주쌀을 판매하지 않는 매장에 대해 강력한 판매 홍보 전략과 함께 전국적 판매 대책을 강구바람				

조치결과

❑ 현 황

○ 양주쌀판매처현황(미곡종합처리장)

(단위 : 톤)

판매처	2006년도	2007년 5월	'06년 대비
농협	2,956	887	30%
이마트	16	39	240%
리치마트	253	85	34%
롯데마트	46	49	106%
양주축협	59	38	64%
관내기타	621	141	20%
국민마트	46	31	67%
삼성홈플러스	188	125	66%
농협유통	227	133	59%
농협	459	213	46%
계	4,871	1,741	36%

❑ 조치사항

○ 양주쌀 및 농축산물 판매대책 회의개최 : 관내 마트, 농협대상

○ 양주쌀 지키기 다짐대회 및 쌀 소비촉진 결의대회

○ 관내 이마트 양주쌀 판매거래 독려

- 06년 10월부터 계약체결 후 양주쌀 판매중

○ 양주쌀 판매촉진을 위한 홍보물품 지원 : 예산액 24백만원

○ 양주쌀 소비촉진을 위한 시식회 및 판촉행사 실시

- 고양유통센타 : 15회 - 창동유통센타 : 13회
- 삼성홈플러스 : 18회 - 리치마트 : 17회
- 동두천농협 : 10회 - 서울,의정부등 :20회

❑ 향후 조치계획

○ 양주쌀 소비촉진을 위한 대형마트를 중심으로 시식회와 판촉이벤트 행사 지속추진

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	농특산물 공동브랜드 사업 추진 철저	소관부서	농축산과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 양주시 농특산물 공동브랜드 사업이 기존의 독자적 브랜드를 가지고 있는 단체 및 조직의 반발이 예상되며, 새로운 브랜드 정착을 위하여 치밀한 접근성이 필요함. 우선 차량을 이용한 홍보 및 행사시 단체복에 로고 표시등 단계를 거쳐 조기에 정착토록 추진바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 조례제정 : 2006. 10. 09. ○ 상표등록 : 2007. 02. 20. ○ 시행규칙 제정 : 2007. 04. 23. ❑ 조치사항 ○ 농특산물 공동브랜드 홍보책자 제작 : 8,000부 - 전국 도,시,군,구 배부 - 읍.면.동 및 지역농협,학교,유관기관 배부 ○ 각종 행사시 브랜드홍보물 설치 ○ 행정기관 차량용 스티커 부착 - 본청 : 45인승, 25인승 - 농축산과 : 2대, 읍.면.동 : 11대 ○ 언론매체를 통한 홍보(경기일보 외 13개 언론사 보도) ○ 읍.면.동 및 유관기관,단체에 로고 홍보 협조공문 발송 ○ 홍보물(입간판)설치 : 추진중 - 지주간판 1개소 - 기존 교통표시판 이면활용 : 6개소 ❑ 문 제 점 ○ 대부분 지역의 청정성, 기능을 강조하고 있어 공동브랜드 이미지 관리 및 홍보에 어려움이 예상됨. ❑ 향후 조치계획 ○ 언론. 홍보물제작 등 공동브랜드 인지도 향상을 위한 지속적인 홍보 - 현수막 및 주제막 제작시 이미지 활용토록 기획 ○ 농가조직화, 품질향상, 규격화 등에 대한 사업비 지원 ○ 브랜드 육성을 위한 사업비 예산에 반영				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	학교급식지원사업 확대 추진	소관부서	농축산과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 관내 초등학교를 대상으로 양주쌀 지원을 위한 학교급식 지원사업을 중.고등학교까지 확대와 아울러 농업인에게 보다 혜택을 줄 수 있도록 보조율 조정을 고려하여 예산을 확보바람.				
조치결과	❑ 현 황 ○ 2006년도 학교급식 양주쌀 지원사업 - 대 상 : 관내 초등학교 28개교(분교포함) - 추진결과 : 129백만원 양주쌀 147톤 지원 - 보 조 율 : 양주쌀과 정부미가격차액을 지원 (시 70%, 농협 30%) ❑ 조치사항 ○ 2007년도 학교급식 양주쌀 지원사업 - 대 상 : 관내 초등학교 28개교(분교포함) - 예산액 : 144백만원 - 소비예상 :144백만원 양주쌀155톤 예상 - 보조율 : **양주쌀과 정부미가격차액에 대하여 시 보조율을 높임** (시 80%, 농협 20%)				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	RPC 부산물 실태확인 및 관내 소비 유도	소관부서	농축산과	완료 여부	완료
지적사항	❑ RPC에서 생산되는 왕겨등 부산물의 처리실태를 확인하여 시관내 수요처에 최대한 공급될 수 있도록 유도함으로써 불필요하게 외부지역에서 사들이는 일이 없도록 하기 바람				
조치결과	❑ 현 황 ○ 부산물 생산 및 판매현황 - 2006년 왕겨 생산량 : 1,200톤 - 관외 판매량 : 1개소 840톤 (포천왕겨 : 수시로 먼지, 공장내 오물 수거 조건임) - 관내 판매량 : 5농가 360톤 (관내 축산농가 정기적 수거판매) ❑ 조치사항 ○ 관내 축산농가의 왕겨 필요 요구량을 전량 공급 조치 : 150톤 판매(5월 현재) ❑ 향후 조치계획 ○ 왕겨의 수분흡수 등 축분 혼합시 발효의 문제점이 있었으나 신기술 개발에 의한 파쇄방법을 도입하여 관내에 전량 사용 되도록 조치하겠음				

2006년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	농산물 유통센터 건립 사업 재검토	소관부서	농축산과	완료 여부	추진중
지적사항	❑ 농협중앙회와 협약을 체결하여 추진중인 농산물 유통센터 건립사업을 시행하면서 4년 동안 사업비의 대폭증액, 농협중앙회의 시 부담금 증액 요구등 문제와 사업이 표류하고 있고, 사업 목적달성도 회의적인 부분이 있으니, 사업의 취소 등 전면 재검토를 요구함				
조치결과	❑ 현 황 ○ 위 치 : 양주시 고읍동 산62번지외42필지 ○ 부지면적 : 72,985㎡ ○ 건축면적 : 6,000평 ○ 사 업 비 : 440억원 ○ 사업기간 : 2003년 ~ 2010년 ○ 사업주체 : 양주시 ❑ 조치사항 ○ 농산물종합유통센타 건립 사업타당성 검토 연구용역 발주 의뢰 :07,02 (산업경제과 투자유치담당) ○ 과업기간 : 착수일로부터 150일 ○ 계약자 :한국농촌경제연구원 ○ 계약일 : 2007, 3, 30, ○ 추진계획 - 착수보고 :계약일로부터 15일이내 - 중간보고 :사업착수일로부터 90일이내(1회) - 공청회개최 :사업착수일로부터 120일이내(1회) - 최종보고 :사업착수일로부터 130일이내(1회) ❑ 향후 조치계획 ○ 농산물종합유통센타 건립 사업타당성 검토 연구용역 결과에 따라 사업추진 방향설정				

2004년 행정사무감사 지적사항 조치결과

제목	한우축산단지 조성 검토	소관부서	농축산과	완료 여부	완료
지적사항	❑ 경영수익특별회계로 관내에 최첨단 시설을 갖춘 한우축산단지를 조성하여 양주 고유 브랜드를 직접 보고 느끼고, 고품질의 한우를 육성하여 고수익을 창출할 수 있는 방안을 수립해 보기 바람.				
조치결과	❑ **한우사육 현황('06년말)** ○ 양주골한우사육현황 : 30농가 2,800두 ○ 일반한우 사육현황 : 169농가 2,600두 ❑ **추진현황** ○ 고품질 한우육성 - 양주축협 OEM(주문사료) 일괄 급여(고급육 출현율 78%) - 사양관리 컨설팅에 의한 사육시설 개선 - 고품질한우 육성 확대 지원(2007년) · 양주골한우고급화지원사업 : 30개소 100백만원 · 양주골한우 생산기반 확충사업 : 30개소 180백만원 ○ 양주골한우 판로 확대 - 양주골한우전문판매장 설치 : 2개소 · 고읍동 양주골한우 전문판매장 · 의정부 호원동 양주골한우 전문판매장 - 양주골한우 전문음식점 설치 : 고읍동 참한우정 - 양주골한우마을 조성 : 백석읍 기산리 지역 9개소 ❑ **향후추진계획** ○ 경영수익특별회계로 한우 첨단시설을 갖춘 축산단지 조성은 어려우나 양주골한우농가를 대상으로 사육컨설팅과 한우고품질생산 및 판로 확대등을 통하여 농가소득 증대				